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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22/PRT/M/2018   

TENTANG 

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 

5 ayat (6), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat 

(13), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), dan 

Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 

tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara; 

 

Mengingat :  1.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4532); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

 3.  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16); 

 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN 

BANGUNAN GEDUNG NEGARA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung 

untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara 

atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan 

yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan 

lainnya yang sah.  

2. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan 

mendirikan Bangunan Gedung Negara yang 

diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, 

pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik 

merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan 

gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang 
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sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan 

gedung.  

3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara 

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 

4. Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran/Barang yang 

selanjutnya disingkat K/L adalah instansi pengguna 

anggaran/barang yang sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

dan/atau perolehan lainnya yang sah. 

5. Organisasi Perangkat Daerah Pengguna 

Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

instansi pengguna anggaran/barang yang sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau perolehan 

lainnya yang sah. 

6. Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung Negara adalah 

pemberian bantuan teknis oleh Menteri kepada K/L atau 

OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

7. Pengelola Teknis adalah tenaga teknis kementerian 

dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan 

untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

8. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara adalah 

penggolongan kelas Bangunan Gedung Negara 

berdasarkan tingkat kompleksitas. 

9. Standar Luas Bangunan Gedung Negara adalah standar 

luasan yang digunakan untuk Bangunan Gedung Negara. 

10. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling 

banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik 

pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara. 

11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 

KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan 
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atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana 

tata bangunan dan lingkungan. 

12. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 

KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 

perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 

dan lingkungan. 

13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 

adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang 

diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan 

luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan. 

14. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB 

adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak 

basemen dan luas lahan atau tanah perpetakan atau 

daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata 

ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW Kabupaten atau Kota adalah hasil perencanaan 

tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 

RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah kabupaten atau kota ke dalam rencana 

pemanfaatan kawasan perkotaan. 

17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang 

selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang 

bangun suatu kawasan untuk mengendalikan 

pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 

bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan 

rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian 

rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 
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18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang  kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia  yang  dibantu  oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang   Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang bangunan gedung. 

20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang bangunan gedung. 

21. Pemerintah Daerah Provinsi adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

22. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

 

Pasal  2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai petunjuk 

pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesuai 

dengan fungsinya;  

b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, kemudahan, efisien dalam 

penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan 

lingkungannya; dan 

c. mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung 

Negara yang tertib, efektif, dan efisien.  

(3) Lingkup Peraturan Menteri ini adalah: 

a. persyaratan Bangunan Gedung Negara; 

b. klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai; 

c. pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara; 
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d. penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara; 

e. tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

f. penyelenggaraan Pembangunan Tertentu Bangunan 

Gedung Negara;  

g. Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara; dan 

h. pembinaan dan pengawasan. 

 

BAB II 

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

   

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal  3 

Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi 

persyaratan: 

a. administratif; dan 

b. teknis. 

  

Bagian Kedua 

Persyaratan Administratif 

 

Pasal  4 

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan 

dari pemegang hak atas tanah; 

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan 

c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung. 

(2) Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bangunan Gedung Negara harus dilengkapi 

dengan: 

a. dokumen pendanaan; 

b. dokumen perencanaan; 

c. dokumen pembangunan; dan 
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d. dokumen pendaftaran. 

 

Pasal  5 

(1) Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian 

atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, 

dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki 

kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. 

(2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. sertifikat tanah; dan/atau 

b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang 

hak atau pengelola barang negara atau daerah atas 

tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan. 

 

Pasal  6 

(1) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan 

bukti kepemilikan bangunan gedung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Status kepemilikan bangunan gedung dapat berupa: 

a. surat bukti kepemilikan bangunan gedung; atau 

b. surat penetapan izin pemanfaatan dari pemegang 

hak atau pengelola barang negara atau daerah atas 

bangunan gedung. 

 

Pasal  7 

(1) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh 

pemerintah kabupaten atau kota atau pemerintah 

provinsi untuk DKI Jakarta, dan Menteri untuk 

bangunan gedung fungsi khusus.  

(2) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 
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(3) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal  8 

(1) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA). 

(2) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pembangunan Bangunan Gedung Negara harus 

dilengkapi dengan: 

a. rencana kebutuhan; 

b. rencana pendanaan; dan 

c. rencana penyediaan dana. 

(3) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  9 

(1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan hasil penyusunan 

rencana teknis pada tahap perencanaan teknis. 

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disiapkan melalui: 

a. penyedia jasa; dan/atau 

b. tim swakelola. 

 

Pasal  10 

Dokumen pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2) huruf c terdiri atas: 

a. dokumen perencanaan; 

b. dokumen pelaksanaan konstruksi; dan 

c. Sertifikat Laik Fungsi. 
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Pasal  11 

(1) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf d berupa Surat Keterangan Bukti 

Pendaftaran Bangunan Gedung Negara. 

(2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilengkapi dengan: 

a. surat permohonan pendaftaran Bangunan Gedung 

Negara; 

b. daftar inventaris Bangunan Gedung Negara; 

c. kartu leger Bangunan Gedung Negara; 

d. gambar leger dan situasi; 

e. foto bangunan; dan 

f. lampiran berupa dokumen pembangunan. 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Teknis 

 

Pasal  12 

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b meliputi: 

a. tata bangunan; dan  

b. keandalan bangunan. 

(2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), bangunan gedung negara harus memenuhi 

ketentuan: 

a. klasifikasi; 

b. standar luas; dan  

c. standar jumlah lantai. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi ketentuan spesifikasi komponen 

bangunan gedung. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(5) Spesifikasi komponen bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan: 

a. persyaratan arsitektur bangunan; 
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b. persyaratan struktur bangunan; dan 

c. persyaratan utilitas bangunan. 

 

(6) Ketentuan spesifikasi komponen bangunan gedung 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

BAB III 

KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, DAN STANDAR JUMLAH 

LANTAI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal  13 

Bangunan Gedung Negara dalam memenuhi klasifikasi, 

standar luas, dan standar jumlah lantai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikelompokkan menjadi: 

a. bangunan gedung kantor,  

b. Rumah Negara, dan  

c. Bangunan Gedung Negara lainnya. 

 

Bagian Kedua 

Klasifikasi 

 

Pasal  14 

(1) Klasifikasi Bangunan Gedung Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:  

a. bangunan sederhana; 

b. bangunan tidak sederhana; dan  

c. bangunan khusus. 

(2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi 

sederhana meliputi: 
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a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung 

negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 

2 (dua) lantai;  

b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung 

negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2 

(lima ratus meter persegi); dan 

c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe 

D, dan Tipe E. 

(3) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak 

sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan 

spesifikasi tidak sederhana meliputi: 

a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung 

negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 

(dua) lantai;  

b. bangunan gedung  kantor dan bangunan gedung 

negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m2 (lima 

ratus meter persegi); dan 

c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan 

Tipe B. 

(4) Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus 

sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c 

merupakan: 

a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki 

persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau 

teknologi khusus; 

b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat 

kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional; 

c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya 

dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; 

dan/atau 

d. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko 

bahaya tinggi. 

(5) Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus 

sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) meliputi:  

a. istana negara; 
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b. rumah mantan jabatan presiden dan/atau mantan 

wakil presiden; 

c. rumah jabatan menteri; 

d. wisma negara; 

e. gedung instalasi nuklir; 

f. gedung yang menggunakan radio aktif; 

g. gedung instalasi pertahanan;  

h. bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dengan penggunaan dan persyaratan khusus; 

i. gedung terminal udara, laut, dan darat; 

j. stasiun kereta api; 

k. stadion atau gedung olah raga; 

l. rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi 

(maximum security); 

m. pusat data; 

n. gudang benda berbahaya; 

o. gedung bersifat monumental; 

p. gedung cagar budaya; dan 

q. gedung perwakilan negara Republik Indonesia.  

(6) Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 

oleh Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Standar Luas 

 

Pasal  15 

(1) Standar Luas bangunan gedung kantor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar rata-rata 10 

(sepuluh) meter persegi per personel. 

(2) Jumlah personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung berdasarkan struktur organisasi yang telah 

mendapat persetujuan menteri yang melaksanakan 

urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur 

negara dan reformasi birokrasi. 

(3) Standar luas ruang bangunan gedung kantor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
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a. ruang utama terdiri atas: 

1. ruang menteri atau ketua lembaga atau 

gubernur atau yang setingkat seluas 247 m2 

(dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) 

terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang 

rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang 

sekretaris, ruang staf untuk 8 (delapan) orang, 

ruang simpan, dan ruang toilet; 

2. ruang wakil menteri atau wakil ketua lembaga 

atau yang setingkat seluas 117 m2 (seratus 

tujuh belas meter persegi) terdiri atas ruang 

kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, 

ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf 

untuk 5  (lima) orang, ruang simpan, dan ruang 

toilet; 

3. ruang pimpinan tinggi utama atau pimpinan 

tinggi madya setara eselon IA atau wali kota 

atau Bupati atau yang setingkat seluas 117 m2 

(seratus tujuh belas meter persegi) terdiri atas 

ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang 

tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang 

staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan 

ruang toilet; 

4. ruang anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia seluas 117 m2 

(seratus  tujuh belas meter  persegi ) terdiri  atas 

ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang 

tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang 

staf  untuk  5 (lima ) orang , ruang  simpan , dan 

ruang toilet;  

5. ruang pimpinan tinggi madya setara eselon IB 

atau yang setingkat seluas 83,4 m2 (delapan 

puluh tiga koma empat meter persegi) terdiri 

atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, 

ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, 
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ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, 

dan ruang toilet; 

6. ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIA 

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

atau Kabupaten atau Kota atau yang setingkat 

seluas 74,4 m2 (tujuh puluh empat koma empat 

meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang 

tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang 

istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 

(dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet; 

7. ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon 

IIB atau yang setingkat seluas 62,4 m2 (enam 

puluh dua koma empat meter persegi) terdiri 

atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, 

ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, 

ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, 

dan ruang toilet; 

8. ruang administrator setara eselon IIIA atau 

yang setingkat seluas 24 m2 (dua puluh empat 

meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang 

tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan; 

9. ruang administrator setara eselon IIIB atau 

yang setingkat seluas 21 m2 (dua puluh satu 

meter persegi) terdiri atas ruang kerja, ruang 

tamu, dan ruang simpan; dan 

10. ruang pengawas setara eselon IV atau yang 

setingkat seluas 18,8 m2 delapan belas koma 

delapan meter persegi) terdiri atas ruang kerja, 

ruang staf untuk 4 (empat) orang, dan ruang 

simpan. 

b. Ruang Penunjang terdiri atas: 

1. ruang rapat utama kementerian dengan luas 

140 m2 (seratus empat puluh meter persegi) 

untuk kapasitas 100 (seratus) orang; 

2. ruang rapat utama pimpinan tinggi utama atau 

pimpinan tinggi madya setara eselon I atau 

yang setingkat dengan luas 90 m2 (sembilan 
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puluh meter persegi) untuk kapasitas 75 (tujuh 

puluh lima) orang; 

3. ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama 

setara eselon II atau yang setingkat dengan luas 

40 m2 (empat puluh meter persegi) untuk 

kapasitas 30 (tiga puluh) orang; 

4. ruang studio dengan luas 4 m2 (empat meter 

persegi) per orang untuk pemakai 10% (sepuluh 

per seratus) dari staf; 

5. ruang arsip dengan luas 0,4 m2 (nol koma 

empat meter persegi) per orang untuk pemakai 

seluruh staf; 

6. WC atau toilet dengan luas 2 m2 (dua meter 

persegi) per 25 (dua puluh lima) orang untuk 

pemakai Pejabat administrator, pengawas dan 

seluruh staf; dan 

7. musholla dengan luas 0,8 m2 (nol koma delapan 

meter persegi) per orang untuk pemakai 20% 

(dua puluh per seratus) dari jumlah personel. 

(4) Untuk pejabat pengawas yang memiliki staf lebih dari 

ketentuan pada ayat (3) huruf a angka 10 penambahan 

luas ruang staf diperhitungkan sebesar 2,2 (dua koma 

dua meter persegi) sampai dengan 3 m2 (tiga meter 

persegi) per personel. 

(5) Dalam hal kebutuhan standar luas ruang bangunan 

gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melebihi rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per 

personel, harus mendapat persetujuan dari Menteri. 

 

Pasal  16 

(1) Standar luas Rumah Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan sesuai dengan tipe 

Rumah Negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan 

golongan atau pangkat penghuni. 
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(2) Standar tipe dan luas Rumah Negara bagi pejabat dan 

pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut: 

a. tipe Khusus diperuntukkan bagi Menteri, Pimpinan 

Lembaga Tinggi Negara, atau pejabat yang setingkat 

dengan menteri, dengan luas bangunan 400 m2 

(empat ratus meter persegi) dan luas tanah 1000 m2 

(seribu meter persegi); 

b. tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, 

Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang 

setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau 

Dewan dengan luas bangunan 250 m2 (dua ratus 

lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m2 

(enam ratus meter persegi); 

c. tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, 

Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai 

Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas 

bangunan 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) 

dan luas tanah 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter 

persegi); 

d. tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, 

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang 

setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a 

dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m2 (tujuh puluh 

meter persegi) dan luas tanah 200 m2 (dua ratus 

meter persegi; 

e. tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub 

Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, 

atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas 

bangunan 50 m2 (lima puluh meter persegi) dan luas 

tanah 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi); dan 

f. tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil 

Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 

36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) dan luas 

tanah 100 m2 (seratus meter persegi). 
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(3) Standar kebutuhan atau jenis ruang Rumah Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:: 

a. tipe Khusus terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, 

ruang duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 

(dua) kamar mandi, dapur, gudang, 2 (dua) garasi, 2 

(dua) ruang tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar 

mandi pembantu; 

b. tipe A terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang 

duduk, ruang makan, 4 (empat) ruang tidur, 2 (dua) 

kamar mandi, dapur, gudang, garasi, 2 (dua) ruang 

tidur pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi 

pembantu; 

c. tipe B terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang 

duduk, ruang makan, 3 (tiga) ruang tidur, 2 (dua) 

kamar mandi, dapur, gudang, garasi, ruang tidur 

pembantu, ruang cuci, dan kamar mandi pembantu; 

d. tipe C terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 3 (tiga) 

ruang tidur, kamar mandi, dapur, gudang, dan 

ruang cuci; 

e. tipe D yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 

(dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang 

cuci; dan 

f. tipe E yang terdiri atas ruang tamu, ruang makan, 2 

(dua) ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang 

cuci. 

(4) Ruang cuci dan kamar mandi pembantu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf f 

tidak dihitung dalam standar luas Rumah Negara. 

 

Pasal  17 

(1) Bangunan gedung negara lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf c meliputi: 

a. bangunan gedung pendidikan;  

b. bangunan gedung pendidikan dan pelatihan;  

c. bangunan gedung pelayanan kesehatan;  

d. bangunan gedung parkir; dan  

e. bangunan gedung pasar. 
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(2) Standar luas Bangunan Gedung Negara lainnya untuk 

bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung 

pelayanan kesehatan dan bangunan pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh yang melaksanakan urusan 

pemerintahan masing-masing setelah berkoordinasi 

dengan Menteri. 

(3) Standar luas bangunan gedung negara lainnya selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

pengguna anggaran setelah melakukan koordinasi 

dengan menteri yang menangani urusan pemerintahan 

bidang terkait. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar luas dan 

kebutuhan atau jenis ruang Bangunan Gedung Negara 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat 

Standar Jumlah Lantai 

 

Pasal  18 

(1) Jumlah lantai Bangunan Gedung Negara, ditetapkan 

paling banyak 8 (delapan) lantai. 

(2) Jumlah lantai bangunan gedung negara sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dihitung dari ruang yang dibangun di 

atas permukaan tanah terendah. 

(3) Dalam hal Bangunan Gedung Negara yang dibangun 

lebih dari 8 (delapan) lantai, harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari Menteri. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan dengan mempertimbangkan: 

a. kebutuhan; 

b. peraturan daerah setempat terkait ketinggian 

bangunan atau jumlah lantai; dan 

c. koefisien perbandingan antara nilai harga tanah 

dengan nilai harga bangunan gedung. 
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(5) Dalam hal Bangunan Gedung Negara dibangun di 

basemen, jumlah lapis paling banyak 3 (tiga).  

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 

NEGARA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal  19 

(1) Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

meliputi: 

a. komponen biaya pembangunan bangunan gedung 

negara; 

b. biaya standar dan biaya nonstandar; 

c. standar harga satuan tertinggi; 

d. biaya pekerjaan lain yang menyertai atau 

melengkapi pembangunan; dan 

e. biaya pembangunan dalam rangka perawatan. 

(2) Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

harus dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 

(3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi: 

a. perencanaan teknis; 

b. pelaksanaan konstruksi fisik; 

c. manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi; 

dan 

d. pengelolaan kegiatan. 
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Bagian Kedua  

Komponen Biaya Pembangunan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal  20 

(1) Komponen biaya Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. biaya pelaksanaan konstruksi;  

b. biaya perencanaan teknis;  

c. biaya pengawasan teknis; dan  

d. biaya pengelolaan kegiatan. 

(2) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, biaya pengawasan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan biaya pengelolaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya 

pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi 

Bangunan Gedung Negara. 

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase komponen biaya 

pembangunan Bangunan Gedung Negara terhadap biaya 

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 2 

Biaya Pelaksanaan Konstruksi  

 

Pasal  21 

(1) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan biaya paling 

banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan 

konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara. 
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(2) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya 

untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang 

bersangkutan. 

(3) Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas: 

a. biaya standar; dan  

b. biaya nonstandar. 

(4) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a dihitung dari hasil perkalian antara total luas 

Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor 

pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per 

meter persegi tertinggi. 

(5) Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

(6) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan 

nyata, dan harga pasar yang wajar. 

(7) Keseluruhan biaya nonstandar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) ditetapkan paling banyak 150% (seratus 

lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar. 

(8) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan 

secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan 

pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan. 

(9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dilakukan sebagai berikut:  

a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima 

pertama atau (Provisional Hand Over) pekerjaan 

konstruksi dibayarkan paling banyak 95% (sembilan 

puluh lima per seratus) dari nilai kontrak; dan 

b. masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah 

terima akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan 

konstruksi dibayarkan 5% (lima per seratus) dari 

nilai kontrak. 

(10) Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 

Biaya Perencanaan Teknis  

 

Pasal  22 

(1) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan biaya paling banyak 

yang digunakan untuk membiayai perencanaan 

Bangunan Gedung Negara. 

(2) Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang per 

bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai 

dengan ketentuan biaya langsung personel (billing rate). 

(3) Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi 

atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan 

yang meliputi: 

a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 

b. materi dan penggandaan laporan; 

c. pembelian dan sewa peralatan; 

d. sewa kendaraan; 

e. biaya rapat; 

f. perjalanan lokal maupun luar kota; 

g. biaya komunikasi; 

h. asuransi atau pertanggungan (professional indemnity 

insurance); dan 

i. pajak dan iuran daerah lainnya. 

(4) Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada 

pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap 

tahapan yang meliputi: 

a. tahap konsepsi perancangan sebesar 10% (sepuluh 

per seratus);              

b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per 

seratus);                                             

c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua 

puluh lima per seratus); 

d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan 

rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana 

Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran 
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Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per 

seratus); 

e. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi sebesar 5% (lima per seratus); dan 

f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas 

per seratus). 

(5) Tata cara pembayaran biaya perencanaan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 4  

Biaya Pengawasan Teknis 

 

Pasal  23 

Biaya pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 

20 ayat (1) huruf c berupa: 

a. biaya pengawasan konstruksi; atau  

b. biaya manajemen konstruksi. 

 

Pasal  24 

(1) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 23 huruf a merupakan biaya paling banyak 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan 

konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.  

(2) Biaya pengawasan konstruksi dihitung secara orang per 

bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai 

dengan ketentuan biaya langsung personel (billing rate). 

(3) Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil 

seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang 

bersangkutan yang meliputi: 

a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 

b. materi dan penggandaan laporan; 

c. pembelian dan atau sewa peralatan; 

d. sewa kendaraan; 

e. biaya rapat; 

f. perjalanan lokal dan luar kota; 

g. biaya komunikasi;  
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a. penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi; 

h. penyiapan dokumen pendaftaran; 

i. asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); 

dan 

j. pajak dan iuran daerah lainnya.                 

(4) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan 

secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan 

pada prestasi atau kemajuan pekerjaan  pelaksanaan 

konstruksi fisik di lapangan. 

(5) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:   

a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan 

konstruksi fisik sampai dengan serah terima 

pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan 

konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan 

puluh per seratus); dan 

b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai 

dengan serah terima akhir (Final Hand Over) 

pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per 

seratus). 

(6) Tata cara pembayaran angsuran pekerjaan pengawasan 

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 5 

Biaya Manajemen Konstruksi 

 

Pasal  25 

(1) Biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 23 huruf b merupakan biaya paling banyak 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen 

konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.  

(2) Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara 

orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, 

sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (billing 

rate). 
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(3) Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi 

atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan 

yang meliputi: 

a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 

b. materi dan penggandaan laporan; 

c. pembelian dan atau sewa peralatan; 

d. sewa kendaraan; 

e. biaya rapat; 

f. perjalanan lokal dan luar kota; 

g. biaya komunikasi; 

h. penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi; 

i. penyiapan dokumen pendaftaran;  

j. asuransi atau pertanggungan (indemnity  insurance); 

dan 

k. pajak dan iuran daerah lainnya. 

(4) Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan 

secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan 

pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan 

teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan. 

(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan tahapan: 

a. Persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana 

sebesar 5% (lima per seratus); 

b. reviu rencana teknis sampai dengan serah terima 

dokumen perencanaan  sebesar 10% (sepuluh per 

seratus); 

c. pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 

fisik sebesar 5% (lima per seratus); 

d. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik 

yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan 

konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah 

terima pertama (Provisional Hand Over ) pekerjaan 

konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); 

dan 

e. pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir 

(Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% 

(sepuluh per seratus). 
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(6) Tata cara pembayaran angsuran pekerjaan manajemen 

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 6 

Biaya Pengelolaan Kegiatan 

 

Pasal  26 

(1) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat 1 huruf d merupakan biaya paling 

banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara. 

(2) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan untuk biaya operasional unsur K/L 

atau OPD. 

(3) Biaya operasional unsur K/L atau OPD digunakan untuk 

keperluan: 

a. honorarium staf dan panitia lelang; 

b. perjalanan dinas;  

c. rapat; 

d. proses pelelangan;  

e. bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan 

kegiatan sesuai dengan pentahapannya;  

f. penyusunan laporan;  

g. dokumentasi; dan 

h. persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi 

atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung 

Negara. 

 

Bagian Ketiga 

Biaya Standar dan Biaya Nonstandar 

 

Pasal  27 

(1) Biaya standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf b digunakan untuk pelaksanaan 

konstruksi fisik standar pekerjaan meliputi:  
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a. arsitektur;  

b. struktur;  

c. utilitas; dan 

d. perampungan (finishing). 

(2) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi pekerjaan pemipaan (plumbing), dan jaringan 

instalasi penerangan. 

(3) Pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar 

Bangunan Gedung Negara dibagi dalam komponen 

pekerjaan standar yang merupakan persentase dari biaya 

standar. 

(4) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung Kantor 

meliputi: 

a. pekerjaan fondasi sebesar 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

b. pekerjaan struktur sebesar 25% (dua puluh lima per 

seratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima per 

seratus); 

c. pekerjaan lantai sebesar 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

d. pekerjaan dinding sebesar 7% (tujuh per seratus ) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

e. pekerjaan plafon sebesar 6% (enam per seratus) 

sampai dengan 8% (delapan per seratus); 

f. pekerjaan atap sebesar 8% (delapan per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

g. pekerjaan utilitas sebesar 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 8% (delapan per seratus); dan 

h. pekerjaan perampungan (finishing) sebesar 10% 

(sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (lima 

belas per seratus). 

(5) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) untuk Rumah Negara meliputi: 

a. pekerjaan fondasi sebesar 3% (tiga per seratus) 

sampai dengan 7% (tujuh per seratus); 
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b. pekerjaan struktur sebesar 20% (dua puluh per 

seratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima per 

seratus); 

c. pekerjaan lantai sebesar 10% (sepuluh per seratus) 

sampai dengan 15% (lima belas per seratus); 

d. pekerjaan dinding sebesar 10% (sepuluh per seratus) 

sampai dengan 15% (lima belas per seratus); 

e. pekerjaan plafon sebesar 8% (delapan per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

f. pekerjaan atap sebesar 10% (sepuluh per seratus) 

sampai dengan 15% (lima belas per seratus); 

g. pekerjaan utilitas sebesar 8% (delapan per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); dan 

h. pekerjaan perampungan (finishing) sebesar 15% 

(lima belas per seratus) sampai dengan 20% (dua 

puluh per seratus). 

(6) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung Negara 

lainnya meliputi: 

a. pekerjaan fondasi sebesar 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

b. pekerjaan struktur sebesar 25% (dua puluh lima per 

seratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima per 

seratus); 

c. pekerjaan lantai sebesar 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

d. pekerjaan dinding sebesar 7% (tujuh per seratus ) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

e. pekerjaan plafon sebesar 6% (enam per seratus) 

sampai dengan 8% (delapan per seratus); 

f. pekerjaan atap sebesar 8% (delapan per seratus) 

sampai dengan 10% (sepuluh per seratus); 

g. pekerjaan utilitas sebesar 5% (lima per seratus) 

sampai dengan 8% (delapan per seratus); dan 

h. pekerjaan perampungan (finishing) sebesar 10% 

(sepuluh per seratus) sampai dengan 15% (lima 

belas per seratus). 
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(7) Persentase komponen pekerjaan standar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai: 

a. pedoman penyusunan dokumen pendanaan; 

b. pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran; 

dan  

c. peningkatan mutu. 

(8) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk biaya umum (overhead) penyedia jasa 

pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, 

inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal  28 

(1) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf b digunakan untuk pelaksanaan 

konstruksi fisik nonstandar, perizinan selain Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), dan penyambungan utilitas. 

(2) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pelaksanaan konstruksi fisik nonstandar meliputi 

pekerjaan: 

a. penyiapan dan pematangan lahan; 

b. peningkatan pekerjaan arsitektur bangunan;  

c. peningkatan pekerjaan struktur bangunan;  

d. khusus kelengkapan bangunan yang terdiri atas 

pekerjaan mekanikal dan pekerjaan elektrikal; 

dan/atau 

e. khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green 

building). 

(3) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan untuk pekerjaan:  

a. alat pengondisian udara;  

b. lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan (moving 

walk);  

c. tata suara (sound system);  

d. telepon dan perangkat penyambungan komunikasi 

telepon (private automatic branch exchange atau 

PABX);  
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e. instalasi informasi dan teknologi;  

f. elektrikal (termasuk genset);  

g. sistem proteksi kebakaran;  

h. sistem penangkal petir khusus;  

i. instalasi pengolahan air limbah;  

j. interior (termasuk furnitur);  

k. gas pembakaran;  

l. gas medis;  

m. pencegahan bahaya rayap;  

n. fondasi dalam; 

o. fasilitas penyandang disabilitas; 

p. sarana atau prasarana lingkungan;   

q. peningkatan mutu; 

r. perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

s. penyiapan dan pematangan lahan; 

t. pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau 

(green building); dan 

u. penyambungan utilitas. 

(4) Biaya nonstandar untuk perizinan selain Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) digunakan untuk biaya penyiapan 

dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi. 

(5) Biaya nonstandar untuk penyambungan utilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf u meliputi: 

a. listrik;  

b. telepon;  

c. air;  

d. gas; dan  

e. sambungan ke saluran pembuangan kota. 

 

Pasal  29 

(1) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1) dapat berpedoman pada rincian persentase 

sebagai berikut: 

a. alat pengkondisian udara ditetapkan sebesar 7% 

(tujuh per seratus) sampai dengan 15% (lima belas 

per seratus) dari keseluruhan biaya standar; 
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b. lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan (moving 

walk) ditetapkan sebesar 8% (delapan per seratus) 

sampai dengan 14% (empat belas per seratus) dari 

keseluruhan biaya standar; 

c. tata suara (sound system) ditetapkan sebesar 2% 

(dua per seratus) sampai dengan 4% (empat per 

seratus) dari keseluruhan biaya standar; 

d. telepon dan perangkat penyambungan komunikasi 

telepon (private automatic branch exchange atau 

PABX) ditetapkan sebesar 1% (satu per seratus) 

sampai dengan 3% (tiga per seratus) dari 

keseluruhan biaya standar; 

e. instalasi Informasi dan Teknologi ditetapkan sebesar 

6% (enam per seratus) sampai dengan 11% (sebelas 

per seratus) dari keseluruhan biaya standar; 

f. elektrikal (termasuk genset) ditetapkan sebesar 7% 

(tujuh per seratus) sampai dengan 12% (dua belas 

per seratus) dari keseluruhan biaya standar; 

g. sistem proteksi kebakaran ditetapkan sebesar 7% 

(tujuh per seratus) sampai dengan 12% (dua belas 

per seratus) dari keseluruhan biaya standar; 

h. penangkal petir khusus ditetapkan sebesar 1% (satu 

per seratus) sampai dengan 2% (dua per seratus) 

dari keseluruhan biaya standar; 

i. Instalasi Pengolahan Air Limbah ditetapkan sebesar 

1% (satu per seratus) sampai dengan 2% (dua per 

seratus) dari keseluruhan biaya standar; 

j. interior (termasuk furnitur) ditetapkan sebesar 15% 

(lima belas per seratus) sampai dengan 25% (dua 

puluh lima per seratus) dari keseluruhan biaya 

standar; 

k. gas pembakaran ditetapkan sebesar 1% (satu per 

seratus) sampai dengan 2% (dua per seratus)  dari 

keseluruhan biaya standar; 

l. gas medis ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) 

sampai dengan 4% (empat per seratus) dari 

keseluruhan biaya standar; 
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m. pencegahan bahaya rayap ditetapkan sebesar 1% 

(satu per seratus) sampai dengan 3% (tiga per 

seratus) dari keseluruhan biaya standar; 

n. fondasi dalam ditetapkan sebesar 7% (tujuh per 

seratus) sampai dengan 12% (dua belas per seratus) 

dari keseluruhan biaya standar; 

o. fasilitas penyandang difabel atau berkebutuhan 

khusus ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) 

sampai dengan 5% (lima per seratus) dari 

keseluruhan biaya standar; 

p. sarana atau prasarana lingkungan ditetapkan 

sebesar 3% (tiga per seratus) sampai dengan 8% 

(delapan per seratus) dari keseluruhan biaya 

standar; 

q. peningkatan mutu ditetapkan paling banyak 30% 

(tiga puluh per seratus) dari keseluruhan biaya 

komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya; 

r. perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

ditetapkan paling banyak 1% (satu per seratus) dari 

keseluruhan biaya standar; 

s. penyiapan dan pematangan lahan ditetapkan paling 

banyak 3,5% (tiga koma lima per seratus) dari 

keseluruhan biaya standar; 

t. pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung Hijau 

(green building) ditetapkan paling banyak 9,5% 

(sembilan koma lima per seratus) dari keseluruhan 

biaya standar; dan 

u. penyambungan utilitas ditetapkan paling banyak 2% 

(dua per seratus) dari keseluruhan biaya standar. 

(2) Untuk biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dihitung dan dikonsultasikan dengan K/L atau 

OPD Pembina Teknis.   
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Bagian Keempat 

Standar Harga Satuan Tertinggi 

 

Pasal  30 

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan 

gedung kantor dan gedung negara lainnya; 

b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah 

Negara; dan 

c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar 

bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya 

dan pagar Rumah Negara. 

(2) Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas klasifikasi sederhana dan tidak 

sederhana. 

(3) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Rumah 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan 

Bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi 

sederhana terdiri atas Tipe C, Tipe D, dan Tipe E;  

b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan 

Bangunan Rumah Negara dengan klasifikasi tidak 

sederhana per m2 terdiri atas: 

1. Tipe A dan Tipe B;  

2. Tipe C, Tipe D, dan Tipe E dengan jumlah lantai 

lebih dari 2 (dua); dan 

3. Rumah Negara yang berupa rumah susun.  

(4) Rumah Negara yang berupa rumah susun sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) huruf b angka 3 menggunakan 

Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan 

gedung kantor dan gedung negara lainnya dengan 

klasifikasi tidak sederhana. 

(5) Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Pagar 

Bangunan Gedung kantor dan bangunan gedung negara 



- 34 - 
 

JDIH Kementerian PUPR 

lainnya dan pagar Rumah Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Pagar 

Depan, Samping, atau Belakang Bangunan Gedung 

kantor dan bangunan gedung negara lainnya per 

meter; dan 

b. Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan Pagar 

Depan, Samping, atau Belakang Rumah Negara per 

meter. 

(6) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sudah termasuk biaya Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), biaya umum (overhead) pelaksana 

konstruksi, asuransi, inflasi, dan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh 

bupati atau wali kota, untuk Provinsi DKI Jakarta 

ditetapkan oleh Gubernur. 

(8) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan 

Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh 

Menteri.  

(9) Formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada 

komponen harga bahan dan upah pekerjaan konstruksi.  

(10) Formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi 

Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala 

setiap 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun. 

 

Pasal  31 

(1) Dalam hal Bangunan Gedung Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memerlukan 

bangunan atau ruang dengan fungsi yang meliputi fungsi 

bangunan atau ruang sidang, ICU (Intensive Care Unit), 

ICCU (Intensive Coronary Care Unit), Instalasi Gawat 

Darurat (IGD), CMU (Central Medical Unit), dan NICU 

(Neonate Intensive Care Unit), ruang operasi, radiologi, 
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rawat inap, laboratorium, kebidanan dan kandungan, 

Unit Gawat Darurat (UGD), power house, rawat jalan, 

dapur dan laundri, bengkel, selasar luar beratap atau 

teras, Standar Harga Satuan Tertinggi dihitung dari 

perkalian Standar Harga Satuan Tertinggi per meter 

persegi Bangunan Gedung Negara klasifikasi tidak 

sederhana dengan koefisien atau faktor pengali fungsi 

bangunan atau ruang. 

(2) Koefisien atau faktor pengali fungsi bangunan atau ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. fungsi bangunan atau ruang sidang, harga satuan 

per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,5 (satu 

koma lima); 

b. fungsi bangunan atau ruang ICU (Intensive Care 

Unit), ICCU (Intensive Coronary Care Unit), Instalasi 

Gawat Darurat (IGD), CMU (Central Medical Unit), 

dan NICU (Neonate Intensive Care Unit), harga 

satuan per m2  (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,5 

(satu koma lima); 

c. fungsi bangunan atau ruang ruang operasi, harga 

satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 2 

(dua); 

d. fungsi bangunan atau ruang ruang radiologi, harga 

satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,25 

(satu koma dua puluh lima); 

e. fungsi bangunan atau ruang rawat inap, harga 

satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,1 

(satu koma satu); 

f. fungsi bangunan atau ruang laboratorium, harga 

satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,1 

(satu koma satu); 

g. fungsi bangunan atau ruang ruang kebidanan dan 

kandungan, harga satuan per m2 (per meter persegi) 

tertinggi yaitu 1,2 (satu koma dua puluh); 

h. fungsi bangunan atau ruang Unit Gawat Darurat 

(UGD), harga satuan per m2 (per meter persegi) 

tertinggi yaitu 1,1 (satu koma satu); 
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i. fungsi bangunan atau ruang power house, harga 

satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1,25 

(satu koma dua puluh lima); 

j. fungsi bangunan atau ruang ruang rawat jalan, 

harga satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi 

yaitu 1,1 (satu koma satu); 

k. fungsi bangunan atau ruang dapur dan laundri, 

harga satuan per m2 (per meter persegi) tertinggi 

yaitu 1,1 (satu koma satu); 

l. fungsi bangunan atau ruang bengkel, harga satuan 

per m2 (per meter persegi) tertinggi yaitu 1 (satu); 

m. fungsi bangunan atau ruang selasar luar beratap 

atau teras, harga satuan per m2 (per meter persegi) 

tertinggi yaitu 0,5 (nol koma lima). 

 

Pasal 32 

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan 

Gedung Negara dengan klasifikasi bangunan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, 

ditetapkan berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

yang dihitung sesuai dengan tingkat kekhususan atau 

spesifikasi teknis, kebutuhan nyata, dan kewajaran harga 

yang berlaku. 

(2) Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan 

Gedung Negara dengan klasifikasi bangunan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh K/L 

atau OPD kepada Direktur Bina Penataan Bangunan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk ditetapkan.  

 

Bagian Kelima 

Biaya Pekerjaan Lain yang Menyertai atau Melengkapi  

Pembangunan Bangunan Gedung Negara  

 

Pasal 33 

(1) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi 

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf d merupakan biaya pekerjaan yang terkait 
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tetapi terpisah dengan Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara, untuk memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Biaya Pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi 

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penyiapan lahan dalam kompleks yang meliputi 

pembentukan kualitas permukaan tanah atau lahan 

sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda lahan, 

pembersihan lahan, dan pembongkaran; 

b. pematangan lahan dalam kompleks yang meliputi:  

1. pembuatan jalan dan jembatan;  

2. jaringan utilitas kompleks yang meliputi: 

a) saluran drainase;  

b) air bersih;  

c) listrik;  

d) lampu penerangan luar;  

e) limbah kotoran; dan 

f) hidran kebakaran. 

3. lansekap atau taman;  

4. pagar fungsi khusus; dan  

5. tempat parkir; 

c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan termasuk rencana induk (master plan); 

d. penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan; 

e. penyelidikan tanah yang terperinci; 

f. biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan 

pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah atau 

lokasi kegiatan yang sukar dijangkau oleh sarana 

transportasi (remote area); 

g. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi 

atau letak bangunan, ataupun karena luas lahan; 

h. biaya penyedia jasa studi penyusunan program 

pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi 

bangunan khusus. 
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i. biaya penyedia jasa studi penyusunan program 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

penyusunan program pembangunannya 

memerlukan keahlian penyedia jasa;  

j. biaya penyedia jasa rekayasa nilai (Value 

Engineering), apabila satuan kerja menghendaki 

pelaksanaan rekayasa nilai (Value Engineering) 

dilakukan oleh penyedia jasa independen; dan/atau  

k. penyusunan rencana induk (master plan) sebagai 

acuan pembangunan dalam suatu kawasan.  

(3) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi 

pembangunan dihitung berdasarkan kebutuhan nyata 

dan harga pasar yang wajar. 

(4) Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

meliputi biaya harian, biaya transportasi dan akomodasi 

kegiatan: 

a. survei lokasi; 

b. penjelasan pekerjaan (aanwijzing); 

c. pengawasan berkala; 

d. opname lapangan; 

e. koordinasi; dan 

f. pemantauan dan evaluasi. 

(5) Penyusunan kebutuhan biaya pengelolaan kegiatan, 

perencanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dapat berkonsultasi dengan K/L atau OPD 

Pembina Teknis. 

(6) Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

diajukan sebagai biaya pekerjaan lain yang menyertai 

atau melengkapi Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara. 
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Bagian Keenam 

Biaya Pembangunan untuk Perawatan 

 

Pasal  34 

(1) Biaya pembangunan untuk perawatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dihitung 

berdasarkan tingkat kerusakan bangunan gedung. 

(2) Tingkat kerusakan pada bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak: 

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk kerusakan 

ringan; 

b. 45% (empat puluh per seratus) untuk kerusakan 

sedang; dan 

c. 65% (enam puluh lima per seratus) untuk 

kerusakan berat. 

(3) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Bina 

Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya 

untuk tingkat nasional atau OPD setempat yang 

bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan 

gedung untuk tingkat daerah provinsi atau daerah 

kabupaten atau kota. 

(4) Biaya pembangunan untuk perawatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang termasuk kategori 

bangunan cagar budaya, besarnya biaya perawatan 

dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata. 

 

BAB V 

PENYELENGGARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 

NEGARA  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal  35 

Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

terdiri atas: 
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a. pengguna anggaran; dan 

b. penyedia jasa konstruksi. 

 

Bagian Kedua 

Pengguna Anggaran 

 

Pasal  36 

(1) Penguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 huruf a meliputi: 

a. K/L; 

b. OPD; dan  

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah.  

(2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

sebagai penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara untuk keperluan dinas, yang mempunyai program 

dan pembiayaan tahunan dalam hal mendapatkan 

penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dalam bentuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

(3) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab untuk: 

a. menyusun dokumen pendanaan pembangunan 

Bangunan Gedung Negara; dan 

b. melaksanakan pembangunan, mengendalikan 

pembangunan, dan memanfaatkan bangunan. 

(4) Pengguna Anggaran dapat melimpahkan pelaksanaan 

penyelenggaraan pembangunannya kepada K/L atau 

OPD Pembina Teknis setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara, pengguna anggaran membentuk 

organisasi pengelola kegiatan dan tata laksana pengelola 

kegiatan. 
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Pasal  37 

(1) Organisasi dan tata laksana pengelola kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) terdiri 

atas: 

a. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja 

atau Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang 

ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 

b. pengelola keuangan yaitu bendahara yang 

ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 

c. pejabat verifikasi yang ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran; 

d. pengelola administrasi yaitu staf yang ditetapkan 

oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan 

Kerja; dan 

e. pengelola teknis yang ditetapkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja. 

(2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, sampai dengan huruf d melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e berfungsi membantu Kuasa Pengguna Anggaran 

atau Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat 

Komitmen dibidang teknis administratif pada setiap 

tahap Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

(4) Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertugas pada: 

a. kegiatan persiapan dan tahap perencanaan teknis; 

b. tahap pelaksanaan konstruksi; dan 

c. kegiatan pasca konstruksi. 

(5) Tugas pengelola kegiatan pada kegiatan persiapan dan 

tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud ayat 

(4) huruf a terdiri atas: 

a. menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan;  

b. menyiapkan bahan, menetapkan waktu, dan 

menetapkan strategi penyelesaian kegiatan; 
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c. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 

manajemen konstruksi termasuk menyusun 

Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

d. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 

perencanaan termasuk menyusun Kerangka Acuan 

Kerja (KAK); 

e. menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan 

Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan 

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

f. mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan 

kegiatan perencanaan; dan/atau 

g. menyusun berita acara persetujuan kemajuan 

pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita 

acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan 

manajemen konstruksi dan kegiatan perencanaan. 

(6) Tugas pengelola kegiatan pada tahap pelaksanaan 

konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri 

atas: 

a. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 

pengawasan termasuk menyusun Kerangka Acuan 

Kerja (KAK); 

b. melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa 

pelaksanaan konstruksi; 

c. menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan 

Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan 

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

d. mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan 

konstruksi; 

e. mengendalikan kegiatan pelaksanaan konstruksi 

dan penilaian atas kemajuan tahap pelaksanaan 

konstruksi; 

f. menyusun berita acara persetujuan kemajuan 

pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita 

acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

konstruksi; dan 
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g. menyusun berita acara serah terima dan menerima 

bangunan gedung yang telah selesai dari penyedia 

jasa pelaksanaan konstruksi. 

(7) Tugas pengelola kegiatan pada kegiatan pasca konstruksi 

sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c terdiri atas: 

a. menyiapkan dokumen pembangunan; 

b. menyiapkan dokumen untuk penetapan status; 

c. menyiapkan dokumen untuk Sertifikat Laik Fungsi; 

d. menyiapkan dokumen pendaftaran Bangunan 

Gedung Negara; dan 

e. menyerahkan Bangunan Gedung Negara yang telah 

selesai dari Pengelola kegiatan kepada Pengguna 

Anggaran, melalui Kuasa Pengguna Anggaran 

pimpinan tinggi madya. 

 

Bagian Ketiga 

Penyedia Jasa Konstruksi 

 

Pasal  38 

(1) Penyedia Jasa Konstruksi pembangunan bangunan 

gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

huruf b terdiri atas: 

a. penyedia jasa perencanaan konstruksi; 

b. penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; 

c. penyedia jasa pengawasan konstruksi; dan/atau 

d. penyedia jasa manajemen konstruksi. 

(2) Ketentuan tentang kegiatan dan tugas penyedia jasa 

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat  

Hubungan Kerja Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa 

 

Pasal  39 

(1) Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja atau 

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertindak selaku 

pengguna jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa 

Konstruksi. 

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara pengguna jasa dengan penyedia jasa konstruksi 

merupakan hubungan kerja yang mempunyai kedudukan 

setara dan berasaskan kemitraan yang diwujudkan 

dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. 

(3) Hubungan kerja antara pengguna jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan penyedia jasa konstruksi 

diatur sebagai berikut: 

a. pengguna jasa bertanggung jawab atas pembayaran 

semua prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan 

oleh penyedia jasa konstruksi berdasarkan 

perjanjian yang telah disepakati bersama;  

b. penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas 

kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu 

yang ditentukan sesuai dengan rencana umur 

konstruksi; 

c. dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada huruf b lebih dari 10 (sepuluh) 

tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas 

kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling 

lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 

penyerahan akhir layanan jasa konstruksi; 

d. hubungan kerja antara pengguna jasa dengan 

penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan baru, 

perluasan dan/atau lanjutan pembangunan 

Bangunan Gedung Negara dilakukan secara 

kontraktual dengan jenis kontrak lump sum 

(Lumpsum Fixed Price Contract); 

e. dalam pelaksanaan kontrak lump sum (Lumpsum 

Fixed Price Contract), daftar volume dan harga (bills 

of quantity) tidak dapat dijadikan dasar perhitungan 

untuk melakukan pembayaran; dan 

f. tahap pembayaran kontrak lump sum (Lumpsum 

Fixed Price Contract) dilakukan berdasarkan prestasi 



- 45 - 
 

JDIH Kementerian PUPR 

fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam 

kontrak yang bersangkutan. 

(4) Pelaksanaan kontrak lump sum (Lumpsum Fixed Price 

Contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

TAHAPAN PEMBANGUNAN 

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal  40 

(1) Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi 

tahapan: 

a. perencanaan teknis; 

b. pelaksanaan konstruksi; dan 

c. pengawasan teknis. 

(2) Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan 

kegiatan persiapan dan diikuti dengan kegiatan pasca 

konstruksi. 

(3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas penyusunan: 

a. rencana kebutuhan pembangunan; 

b. rencana pendanaan; dan 

c. rencana penyediaan dana. 

(4) Kegiatan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri atas: 

a. persiapan untuk mendapatkan status barang milik 

negara dari pengelola barang; 

b. mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi; dan 

c. pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara. 
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Bagian Kedua 

Kegiatan Persiapan 

 

Pasal  41 

(1) Rencana kebutuhan pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a harus 

mendapatkan persetujuan. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat 

dari: 

a. Menteri Keuangan untuk Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi 

Barang Milik Negara; 

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri untuk Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang 

sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah; atau 

c. Gubernur untuk Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara yang pendanaannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten atau Kota dan/atau perolehan lainnya 

yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah. 

 

Pasal  42 

(1) Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (3) huruf b harus mendapatkan rekomendasi. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan oleh: 

a. Menteri untuk Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara yang pendanaannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi 

Barang Milik Negara; 

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri untuk Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang 

sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah; atau 

c. Gubernur untuk Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara yang pendanaannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten atau Kota dan/atau perolehan lainnya 

yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah. 

(3) Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  terlebih dahulu harus diprogramkan dan ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kementerian dan Lembaga atau Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah. 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa kebutuhan biaya pembangunan yang memuat: 

a. klasifikasi bangunan gedung;  

b. luas bangunan; 

c. jumlah lantai;  

d. rincian komponen biaya pembangunan; dan/atau 

e. tahapan pelaksanaan pembangunan meliputi: 

1. waktu pembangunan; 

2. penahapan biaya; dan 

3. penahapan pembangunan. 

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan 

anggaran kegiatan dan pelaksanaan pembangunan 

bangunan gedung negara yang dituangkan dalam Daftar 

Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) atau Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

(6) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dilimpahkan wewenangnya kepada: 

a. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya untuk Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L 

untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta dan gedung perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri; dan 

b. Kepala Dinas Daerah Provinsi yang bertanggung 

jawab atas pembinaan Pembangunan Bangunan 
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Gedung Negara untuk Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk 

Bangunan Gedung Negara yang berada di luar 

wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

 

Pasal  43 

(1) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (3) huruf c dilakukan oleh K/L atau OPD 

Pengguna Anggaran. 

(2) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) berupa: 

a. rencana kerja dan anggaran K/L untuk 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

pendanaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; atau 

b. rencana kerja dan anggaran OPD untuk 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

pendanaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 44 

(1) Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tidak 

dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena 

kondisi tertentu, dilakukan dengan proyek tahun jamak 

(multiyears project). 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disebabkan karena: 

a. kompleksitas atau spesifikasi; 

b. besaran kegiatan; dan/atau 

c. ketersediaan anggaran. 

(3) Rencana penyediaan dana untuk proyek tahun jamak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 

tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dapat 

diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. 

(4) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan melalui pentahapan Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. penyusunan seluruh dokumen perencanaan teknis 

selesai di tahun pertama;  

b. pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan 

keseluruhan diselesaikan pada tahun anggaran yang 

sama; dan/atau 

c. pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan pada tahun 

anggaran selanjutnya. 

(5) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus dikonsultasikan dengan instansi teknis. 

(6) Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat 

dilakukan dengan pentahapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), untuk efektifitas dan efisiensi harus 

dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak.  

(7) Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang akan 

dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan 

dari: 

a. Menteri Keuangan untuk bangunan gedung dengan 

sumber pembiayaan yang berasal dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi 

Barang Milik Negara; atau 

b. Kepala Daerah bersama DPRD untuk bangunan 

gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Daerah. 

(8) Sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

dengan kontrak tahun jamak harus memperoleh 

pendapat teknis proyek tahun jamak dari: 

a. Menteri untuk bangunan gedung dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan 

lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik 

Negara; atau 

b. Kepala OPD atau instansi teknis yang bertanggung 

jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara 

untuk bangunan gedung dengan sumber 
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pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan 

lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik 

Daerah. 

(9) Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat, pendapat teknis proyek tahun jamak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberikan 

oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. 

 

Pasal 45 

(1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (3) menghasilkan dokumen pendanaan. 

(2) Setelah dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diterbitkan, pengguna anggaran melalui 

Kepala Satuan Kerja melakukan: 

a. pembentukan organisasi pengelola kegiatan; 

b. koordinasi dengan unit layanan pengadaan barang 

dan jasa atau kelompok kerja unit layanan 

pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan;  

c. pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi 

untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan 

manajemen konstruksi;  

d. menyusun program pelaksanaan pembangunan 

secara menyeluruh; dan 

e. melakukan persiapan pengadaan penyedia jasa 

perencanaan konstruksi. 

(3) Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

menggunakan penyedia jasa manajemen konstruksi, 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

dan huruf e dibantu oleh manajemen konstruksi. 

 

Pasal 46 

Penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan, dan 

rencana penyediaan dana Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Perencanaan Teknis 

 

Pasal  47 

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. perencanaan baru;  

b. perencanaan dengan desain berulang; atau 

c. perencanaan dengan desain purwarupa (prototype). 

(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang 

meliputi: 

a. konsepsi perancangan; 

b. pra rancangan; 

c. pengembangan rancangan; dan 

d. rancangan detail. 

(3) Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan 

konstruksi berdasarkan: 

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan perencanaan 

teknis; 

b. surat perjanjian pekerjaan perencanaan teknis dan 

lampiran beserta perubahannya; 

c. Standar Manajemen Mutu (SMM); dan 

d. Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(SMK3). 

(4) Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk 

bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai, bangunan 

dengan luas total di atas 5000 m2 (lima ribu meter 

persegi), klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang 

melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan 

maupun pelaksana konstruksi dan/atau yang 

dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears 

project)  harus dilakukan pengawasan pada perencanaan 

teknis oleh manajemen konstruksi. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menghasilkan laporan reviu desain. 

(6) Dalam hal keadaan darurat bencana, penyusunan 

rencana teknis untuk bangunan gedung dengan 
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klasifikasi sederhana dapat dilakukan oleh K/L atau OPD 

Teknis. 

 

Pasal  48 

(1) Konsepsi perancangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan untuk: 

a. membantu pengguna jasa dalam memperoleh 

gambaran atas konsepsi rancangan; dan 

b. mendapatkan gambaran pertimbangan bagi 

penyedia jasa dalam  melakukan perancangan. 

(2) Konsepsi perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit meliputi: 

a. data dan informasi;  

b. analisis;  

c. dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan; 

d. program ruang; 

e. organisasi hubungan ruang;  

f. skematik rencana teknis; dan 

g. sketsa gagasan. 

 

Pasal  49 

(1) Pra rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (2) huruf b digunakan untuk: 

a. mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan 

yang tepat, waktu pembangunan yang paling 

singkat, serta biaya yang paling ekonomis; 

b. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat 

atas konsepsi perancangan serta pengaruhnya 

terhadap kelayakan lingkungan; dan  

c. menunjukkan keselarasan dan keterpaduan 

konsepsi perancangan terhadap ketentuan Rencana 

Tata Ruang untuk perizinan. 

(2) Pra rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan konsepsi perancangan yang telah 

disetujui dan berdasarkan hasil lokakarya rekayasa nilai 

(value engineering), paling sedikit meliputi: 

a. pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang 

diwujudkan dalam  gambar pra rancangan yaitu: 

1. rencana massa bangunan gedung; 
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2. rencana tapak; 

3. denah; 

4. tampak bangunan gedung; 

5. potongan bangunan gedung; dan 

6. visualisasi desain tiga dimensi. 

b. nilai fungsional dalam bentuk diagram; dan 

c. aspek kualitatif serta aspek kuantitatif, baik dalam 

bentuk laporan tertulis dan gambar seperti: 

1. perkiraan luas lantai; 

2. informasi penggunaan bahan; 

3. sistem konstruksi;  

4. biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan; 

dan 

5. penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau. 

(3) Lokakarya rekayasa nilai (value engineering) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk kegiatan 

pembangunan dengan luas bangunan diatas 12.000 m2 

(dua belas ribu meter persegi) atau diatas 8 (delapan) 

lantai. 

(4) Lokakarya rekayasa nilai (value engineering) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 40 (empat 

puluh) jam.  

 

Pasal  50 

(1) Pengembangan rancangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (2) huruf c digunakan untuk: 

a. kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud 

karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan 

terpadu; 

b. mematangkan konsepsi rancangan secara 

keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan 

sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi 

kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi 

bangunan serta Bangunan Gedung Hijau; dan 

c. penyusunan rancangan detail. 

(2) Pengembangan rancangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun berdasarkan pra rancangan yang telah 

disetujui, paling sedikit meliputi:  
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a. pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa 

gambar rencana arsitektur, beserta uraian konsep 

dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga 

dimensi; 

b. sistem struktur, beserta uraian konsep dan 

perhitungannya; 

c. sistem mekanikal, elektrikal termasuk Informasi dan 

Teknologi (IT), sistem pemipaan (plumbing), tata 

lingkungan beserta uraian konsep dan 

perhitungannya;  

d. penggunaan bahan bangunan secara garis besar 

dengan mempertimbangkan nilai manfaat, 

ketersediaan bahan, konstruksi, nilai ekonomi, dan 

rantai pasok; dan 

e. perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem 

bangunan yang disajikan dalam bentuk gambar, 

diagram sistem, dan laporan tertulis. 

 

Pasal  51 

(1) Rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (2) huruf d digunakan untuk penyusunan dokumen 

teknis pada dokumen lelang konstruksi fisik. 

(2) Rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan pengembangan rancangan yang 

telah disetujui paling sedikit meliputi: 

a. gambar detail arsitektur, detail struktur, detail 

utilitas dan lansekap; 

b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang meliputi: 

1. persyaratan umum; 

2. persyaratan administratif; dan  

3. persyaratan teknis termasuk spesifikasi teknis. 

c. rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi 

(Engineering Estimate); dan 

d. laporan perencanaan yang meliputi: 

1. laporan arsitektur; 

2. laporan perhitungan struktur termasuk laporan 

penyelidikan tanah (soil test); 
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3. laporan perhitungan mekanikal, elektrikal, dan 

sistem pemipaan (plumbing); 

4. laporan perhitungan Informasi dan Teknologi;  

5. laporan tata lingkungan; dan 

6. laporan perhitungan Bangunan Gedung Hijau. 

(3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi gambar detail, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), 

dan rincian volume pelaksanaan pekerjaan. 

 

Pasal  52 

Tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1) menghasilkan dokumen perencanaan 

meliputi: 

a. laporan konsepsi perancangan; 

b. dokumen pra rancangan; 

c. dokumen pengembangan rancangan; 

d. dokumen rancangan detail;  

e. laporan kegiatan lokakarya rekayasa nilai atau value 

engineering (VE) untuk kegiatan yang diwajibkan; 

f. reviu desain untuk kegiatan yang memerlukan penyedia 

jasa manajemen konstruksi; 

g. kontrak kerja perencana konstruksi; dan 

h. kontrak kerja manajemen konstruksi untuk kegiatan 

yang memerlukan penyedia jasa manajemen konstruksi. 

 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Konstruksi  

 

Pasal  53 

(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (1) huruf b merupakan tahap perwujudan 

dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang 

siap dimanfaatkan. 

(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa kegiatan: 

a. pembangunan baru; 

b. perluasan; 

c. lanjutan pembangunan bangunan gedung yang 

belum selesai; dan/atau 
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d. pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, 

renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan 

sebagian atau seluruh bangunan gedung. 

(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: 

a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima 

pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan 

b. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi 

sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) 

pekerjaan. 

(4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi. 

(5) Penyedia jasa perencanaan konstruksi dan penyedia jasa 

manajemen konstruksi untuk kegiatan yang memerlukan 

manajemen konstruksi dapat membantu unit layanan 

pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit 

layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat 

pengadaan dalam proses pengadaan penyedia jasa 

pelaksanaan konstruksi fisik. 

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

menghasilkan laporan pengadaan penyedia jasa 

pelaksanaan konstruksi fisik.  

(7) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mendapatkan pengawasan teknis oleh 

penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa 

manajemen konstruksi, dan pengawasan berkala oleh 

penyedia jasa perencanaan konstruksi. 

(8) penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa 

manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan 

bulanan, dan laporan akhir pengawasan teknis. 

(9) penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) membuat laporan akhir 

pekerjaan perencanaan. 

(10) Laporan akhir pekerjaan perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) terdiri atas: 

a. dokumen perencanaan teknis; 
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b. laporan pengadaan penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi fisik;  

c. laporan penyelenggaraan paket lokakarya rekayasa 

nilai (Value Engineering), dalam hal terdapat 

kegiatan rekayasa nilai (Value Engineering);  

d. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari 

penyedia jasa perencanaan konstruksi; dan 

e. laporan akhir pengawasan berkala termasuk 

perubahan perancangan. 

(11) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi berdasarkan: 

a. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

atau pemborongan dan lampiran beserta 

perubahannya; dan 

b. Standar Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) dan Standar Manajemen Mutu (SMM). 

(12) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) membuat dokumen pelaksanaan konstruksi 

meliputi: 

a. semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB); 

b. gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as 

built drawings); 

c. kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, 

pekerjaan pengawasan atau manajemen konstruksi 

beserta segala perubahan atau addendumnya; 

d. laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas 

laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, 

laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan 

uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan 

sesuai dengan ayat (10); 

e. berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri 

atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau 

kurang, serah terima pertama (Provisional Hand 

Over) dan serah terima akhir (Final Hand Over) 

dilampiri dengan berita acara pelaksanaan 

pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan 



- 58 - 
 

JDIH Kementerian PUPR 

pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan 

dengan pelaksanaan konstruksi fisik; 

f. kontrak kerja perencanaan konstruksi; 

g. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commisioning 

test); 

h. foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan 

kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik; 

i. dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

atau Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (SMK3);  

j. manual operasi dan pemeliharaan bangunan 

gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, 

dan sistem pemipaan (plumbing);  

k. garansi atau surat jaminan peralatan dan 

perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem 

pemipaan (plumbing); 

l. sertifikat Bangunan Gedung Hijau, dalam hal 

ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Hijau; dan 

m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari 

penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia 

jasa pengawasan teknis. 

 

Pasal  54 

(1) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b 

merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi 

bangunan gedung melalui pemeriksaaan hasil 

pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima 

pertama (Provisional Hand Over).  

(2) Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau 

kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi. 

(3) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja 

pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung Negara, masa 

pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 

(enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama 

(provisional hand over) pekerjaan konstruksi. 
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(4) Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diakhiri dengan serah terima 

akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi yang 

dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan 

pekerjaan konstruksi. 

 

Bagian Kelima 

Pengawasan Teknis 

 

Pasal  55 

(1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (1) huruf c dilakukan oleh: 

a. penyedia jasa manajemen konstruksi; atau 

b. penyedia jasa pengawasan konstruksi.  

(2) Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa 

manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan pada Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara dengan kriteria: 

a. klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan 

jumlah lantai di atas 4 (empat) lantai dan dengan 

luas bangunan minimal 5.000 m2 (lima ribu meter 

persegi) untuk pembangunan baru, perluasan 

dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung;  

b. perawatan Bangunan Gedung Negara kecuali Rumah 

Negara untuk tingkat kerusakan berat dan 

perawatan terkait keselamatan bangunan; 

c. Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan 

khusus; 

d. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik 

perencanaan maupun pelaksana konstruksi; 

dan/atau 

e. pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran 

dengan menggunakan kontrak tahun jamak. 

(3) Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kriteria 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau dapat 

dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi 

dengan rekomendasi dari instansi teknis. 
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(4) Kegiatan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian waktu; 

b. pengendalian biaya; 

c. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas 

dan kualitas); dan  

d. tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara. 

(5) Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa 

manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 

a. pengawasan pada tahap perencanaan; 

b. pengawasan persiapan konstruksi; 

c. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai 

dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) 

pekerjaan konstruksi; dan 

d. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan 

konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final 

Hand Over) pekerjaan konstruksi. 

(6) Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa 

pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. pengawasan persiapan konstruksi; 

b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai 

dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) 

pekerjaan konstruksi; dan 

c. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan 

konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final 

Hand Over) pekerjaan konstruksi. 

(7) Penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen 

konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan 

rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang 

diawasi sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) kepada Pengguna Anggaran. 
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Bagian Keenam 

Pasca Konstruksi 

 

Pasal  56 

(1) Tahapan pembangunan diikuti dengan kegiatan pasca 

konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(4). 

(2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ayat (4) huruf a merupakan semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

(3) Penetapan status Bangunan Gedung Negara sebagai 

barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang barang milik 

negara atau daerah. 

 

Pasal  57  

(1) Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (4) huruf b diterbitkan oleh pemerintah 

daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus  

diterbitkan oleh  Pemerintah  untuk menyatakan 

kelaikan fungsi suatu  bangunan gedung baik secara 

administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. 

(2) Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  58 

(1) Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) butir c 

termasuk Rumah Negara bertujuan: 

a. terwujudnya tertib pengelolaan Bangunan Gedung 

Negara; 

b. mengetahui status kepemilikan dan penggunaan 

Bangunan Gedung Negara; 

c. mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset 

negara yang berupa Bangunan Gedung Negara; 
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d. menyusun program kebutuhan pembangunan, 

pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung 

Negara; 

e. menyusun perhitungan kebutuhan biaya 

pemeliharaan dan perawatan; dan 

f. mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada 

negara dari hasil sewa, penjualan, dan penghapusan 

Bangunan Gedung Negara khususnya Rumah 

Negara. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran 

dengan melaporkan Bangunan Gedung Negara yang telah 

selesai dibangun kepada: 

a. Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya 

untuk Bangunan Gedung Negara dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan 

lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik 

Negara, yang dilaksanakan di tingkat pusat, 

termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri; atau  

b. Gubernur atau bupati atau wali kota melalui OPD 

atau instansi teknis yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan Bangunan Gedung Negara, untuk 

Bangunan Gedung Negara dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan 

lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik 

Daerah.  

(3) Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menghasilkan dokumen pendaftaran berupa Surat 

Keterangan Bukti Pendaftaran Bangunan Gedung Negara 

dengan diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo). 

(4) Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 

diterbitkan oleh Kementerian. 

(5) Huruf Daftar Nomor (HDNo) terdiri atas Huruf Daftar 

Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara dan Huruf 

Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara. 
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(6) Gubernur atau bupati atau wali kota melaporkan 

Bangunan Gedung Negara yang ada di wilayahnya 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya. 

 

BAB VII 

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU  

BANGUNAN GEDUNG NEGARA  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal  59 

Penyelenggaraan pembangunan tertentu Bangunan Gedung 

Negara terdiri atas: 

a. pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan desain 

berulang; 

b. pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan desain 

purwarupa (prototype);  

c. pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi; 

dan 

d. pemeliharaan dan/atau perawatan Bangunan Gedung 

Negara. 

 

Bagian Kedua 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Desain 

Berulang 

 

Pasal  60 

(1) Pelaksanaan pembangunan dengan desain berulang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a 

merupakan penggunaan secara berulang terhadap 

produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia 

jasa perencanaan yang sama, dan telah ditetapkan 

sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

(2) Pelaksanaan pembangunan dengan desain berulang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. desain berulang total; dan  

b. desain berulang parsial. 
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(3) Desain berulang total sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a merupakan penggunaan secara berulang 

terhadap seluruh produk desain yang sudah ada yang 

dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk 

pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi 

lain. 

(4) Desain berulang parsial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merupakan penggunaan secara berulang 

terhadap sebagian produk desain yang sudah ada yang 

dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk 

pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi 

lain. 

(5) Biaya perencanaan untuk desain bangunan yang 

berulang diperhitungkan terhadap komponen biaya 

perencanaan sebagai berikut: 

a. pengulangan pertama  sebesar 75% (tujuh puluh 

lima per seratus); 

b. pengulangan kedua sebesar 65% (enam puluh lima 

per seratus); dan 

c. pengulangan ketiga dan pengulangan seterusnya 

masing-masing sebesar 50% (lima puluh per 

seratus). 

(6) Untuk pekerjaan desain berulang, penyedia jasa 

perencanaan konstruksi dapat ditunjuk langsung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan Desain 

Purwarupa (Prototype) 

 

Pasal  61 

(1) Penggunaan desain purwarupa (prototype) pada 

pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b 

ditetapkan oleh: 

a. Direktur Jenderal Cipta Karya, untuk bangunan 

gedung dengan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Negara;  

b. gubernur, untuk bangunan gedung dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau 

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi 

Barang Milik Daerah; atau  

c. bupati atau wali kota, untuk bangunan gedung 

dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten atau Kota dan/atau perolehan lainnya 

yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah. 

(2) Bangunan Gedung Negara dengan desain purwarupa 

(prototype) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Rumah Negara yang berbentuk rumah tinggal 

tunggal atau rumah susun; 

b. gedung kantor sederhana dan tidak sederhana; 

c. gedung Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, atau Sekolah Menengah 

Kejuruan atau yang sederajat; dan 

d. gedung fasilitas kesehatan. 

(3) Perencanaan teknis desain purwarupa (prototype) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

penyesuaian apabila tidak sesuai dengan: 

a. keadaan lokasi; 

b. bahan bangunan; dan  

c. pelaksanaan di lapangan. 

(4) Penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa 

(prototype) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilakukan oleh: 

a. penyedia jasa perencanaan konstruksi; 

b. Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya; atau 

c. OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan 

bangunan gedung. 

(5) Penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan biaya 

penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa 
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(prototype) paling banyak sebesar 50% (lima puluh per 

seratus) dari biaya perencanaan. 

(6) Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya atau OPD yang bertanggung jawab terhadap 

pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan biaya 

penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa 

(prototype) paling banyak sebesar 60% (enam puluh per 

seratus) dari biaya perencanaan penyesuaian desain 

purwarupa (prototype) oleh penyedia jasa perencanaan 

konstruksi. 

(7) perencanaan teknis desain purwarupa (prototype) atau 

penyesuaiannya ditetapkan sebagai dokumen pelelangan 

desain purwarupa (prototype) oleh Direktorat Bina 

Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya 

atau OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan 

bangunan gedung.  

(8) Dokumen pelelangan desain purwarupa (prototype) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan pembangunan dengan desain 

purwarupa (prototype). 

(9) Dalam hal Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

menggunakan desain purwarupa (prototype) secara 

berulang tanpa penyesuaian, tidak diberikan tambahan 

biaya perencanaan. 

 

Bagian Keempat 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara Terintegrasi 

 

Pasal  62 

(1) Pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c 

merupakan gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa 

konsultansi konstruksi. 

(2) Pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Bagian Kelima 

Pemeliharaan dan/atau Perawatan Bangunan Gedung Negara 

 

Pasal  63 

(1) Pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 huruf d merupakan usaha mempertahankan 

kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari 

kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap 

memenuhi persyaratan laik fungsi. 

(2) Perawatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 huruf d merupakan usaha memperbaiki 

kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi 

dengan baik sebagaimana mestinya. 

(3) Pemeliharaan dan/atau perawatan Bangunan Gedung 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 

a. umur bangunan; 

b. penyusutan; dan/atau 

c. kerusakan bangunan. 

 

Pasal  64 

(1) Umur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

ayat (3) huruf a merupakan jangka waktu bangunan 

gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan 

bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

(2) Umur Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) selama 50 (lima puluh) tahun. 

(3) Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 

(3) huruf b merupakan nilai penurunan atau depresiasi 

bangunan gedung yang dihitung secara sama besar 

setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan.  

(4) Penyusutan Bangunan Gedung Negara ditetapkan 

sebesar: 

a. 2% (dua per seratus) per tahun untuk bangunan 

permanen; 

b. 4% (empat per seratus) per tahun untuk bangunan 

semi permanen; atau 
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c. 10% (sepuluh per seratus) per tahun untuk 

bangunan konstruksi darurat, 

dengan nilai sisa (salvage value) paling sedikit sebesar 

20% (dua puluh per seratus). 

 

Pasal  65 

(1) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (3) huruf c merupakan kondisi tidak 

berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang 

disebabkan oleh: 

a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan; 

b. kelalaian manusia; atau 

c. bencana alam. 

(2) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: 

a. kerusakan ringan; 

b. kerusakan sedang; dan 

c. kerusakan berat. 

(3) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan kerusakan terutama pada komponen 

nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, 

penutup lantai, dan dinding pengisi. 

(4) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b merupakan kerusakan pada sebagian komponen 

non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti 

struktur atap dan lantai. 

(5) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c merupakan kerusakan pada sebagian besar 

komponen bangunan, baik struktural maupun non-

struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat 

berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 

(6) Penentuan tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktorat Bina Penataan 

Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat 

nasional atau OPD setempat yang bertanggung jawab 

terhadap pembinaan bangunan gedung untuk tingkat 

daerah provinsi dan kabupaten atau kota.  
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(7) Ketentuan mengenai tingkat kerusakan bangunan 

gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal  66 

(1) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 ayat (1) tergantung pada fungsi dan 

klasifikasi bangunan gedung dan dihitung berdasarkan 

per m2 (meter persegi) bangunan gedung. 

(2) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling banyak 2% (dua per seratus) dari harga 

standar per m2 (meter persegi) tertinggi tahun berjalan. 

 

Pasal  67 

(1) Perawatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (2) digolongkan sesuai dengan tingkat 

kerusakan pada bangunan yaitu: 

a. perawatan untuk tingkat kerusakan ringan; 

b. perawatan untuk tingkat kerusakan sedang; dan 

c. perawatan untuk tingkat kerusakan berat. 

(2) Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus 

atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan dan 

pemugaran bangunan gedung bersejarah, besarnya biaya 

perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata.  

(3) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Bina 

Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya 

untuk tingkat nasional atau OPD setempat yang 

bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan 

gedung untuk tingkat daerah provinsi atau daerah 

kabupaten atau kota.  
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BAB VIII 

PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN  

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

Pasal  68 

(1) Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang 

dilaksanakan oleh K/L atau OPD harus mendapat 

bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. 

(2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan oleh Menteri berupa Pengelola Teknis yang 

bersertifikat. 

(3) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan dalam hal:  

a. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Negara dilaksanakan 

Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L di 

tingkat pusat dengan lokasi pembangunan di 

wilayah DKI Jakarta, dan perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri;  

b. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Negara dilaksanakan 

Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L di 

tingkat pusat dengan lokasi pembangunan di luar  

wilayah DKI Jakarta; 

c. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Negara dilaksanakan Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) K/L di daerah  dengan 

lokasi pembangunan di luar wilayah DKI Jakarta; 

atau 

d. Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang 

dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Daerah.  
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(4) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara: 

a. pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L 

mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola 

Teknis secara tertulis kepada Direktur Bina 

Penataan Bangunan; dan 

b. Direktur Bina Penataan Bangunan menugaskan 

pengelola teknis dalam kewenangannya sesuai 

dengan klasifikasi dan kualifikasinya. 

(5) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara: 

a. pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja K/L 

mengajukan permintaan bantuan tenaga Pengelola 

Teknis secara tertulis kepada Direktur Bina 

Penataan Bangunan dan Kepala OPD pelaksana 

tugas dekonsentrasi Kementerian kepada 

pemerintah daerah provinsi; dan 

b. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Kepala OPD 

pelaksana tugas dekonsentrasi Kementerian kepada 

pemerintah daerah provinsi menugaskan pengelola 

teknis dalam kewenangannya sesuai dengan 

klasifikasi dan kualifikasinya; 

(6) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: 

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L mengajukan 

permintaan bantuan tenaga Pengelola Teknis secara 

tertulis kepada Kepala OPD pelaksana tugas 

dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah 

daerah provinsi; dan 

b. Kepala OPD pelaksana tugas dekonsentrasi 

Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi 

menugaskan Pengelola Teknis dalam 

kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan 

kualifikasi. 

(7) Prosedur pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara: 

a. Kepala OPD yang melaksanakan pembangunan 

Bangunan Gedung Negara mengajukan permintaan 

bantuan tenaga Pengelola Teknis secara tertulis 
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kepada Kepala OPD yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan gedung negara; dan 

b. Kepala OPD yang bertanggungjawab dalam 

pembinaan gedung negara menugaskan Pengelola 

Teknis dalam kewenangannya sesuai dengan 

klasifikasi dan kualifikasi. 

 

Pasal  69 

(1) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pegawai 

negeri sipil di OPD pelaksana tugas dekonsentrasi 

Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi. 

(2) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mempunyai pendidikan di bidang: 

a. teknik arsitektur;  

b. teknik sipil;  

c. teknik mekanikal atau mesin;  

d. teknik elektrikal atau elektro;  

e. teknik lingkungan;  

f. planologi;  

g. manajemen konstruksi; atau  

h. manajemen proyek.  

(3) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mempunyai Sertifikat Pengelola Teknis. 

(4) Sertifikat Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diterbitkan oleh Badan Pembinaan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

 

Pasal  70 

(1) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

ayat (1) bertugas membantu kuasa pengguna anggaran 

K/L atau OPD dalam bidang teknis administratif pada 

setiap tahapan pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

(2) Bantuan teknis administratif setelah kegiatan persiapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa 

pemberian informasi atau masukan meliputi: 

a. kelengkapan dokumen pendanaan kegiatan; 
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b. jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 

pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

c. paket pekerjaan perencanaan teknis, pelaksanaan 

konstruksi, pengawasan konstruksi atau manajemen 

konstruksi berdasarkan dokumen Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja 

dan Anggaran K/L yang diterbitkan; 

d. Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), syarat khusus 

kontrak dan sistem pengadaan jasa atas pekerjaan 

perencanaan teknis dan pengawasan konstruksi 

atau manajemen konstruksi untuk diserahkan 

kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan/atau 

e. perizinan yang diperlukan meliputi Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan.  

(3) Bantuan teknis administratif pada tahap perencanaan 

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) 

berupa pemberian informasi atau masukan meliputi: 

a. penyusunan dokumen perencanaan meliputi proses, 

kelengkapan, dan kesesuaian terhadap Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;    

b. perizinan yang diperlukan kepada penyedia jasa 

perencanaan konstruksi; dan/atau 

c. sistem pengadaan dan pemilihan penyedia jasa 

pelaksanaan konstruksi. 

(4) Bantuan teknis administratif pada tahap pelaksanaan 

konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 

pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55 berupa pemberian informasi atau masukan meliputi: 

a. penyusunan dokumen pelaksanaan meliputi proses, 

kelengkapan, dan kesesuaian terhadap Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. perizinan yang diperlukan paling sedikit meliputi 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Standar Mutu 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);  
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c. pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh penyedia 

jasa pengawasan konstruksi atau Manajemen 

Konstruksi; dan/atau 

d. Tindakan Turun Tangan (T3) dalam penyelesaian 

permasalahan.  

(5) Bantuan teknis administratif pada tahap pasca 

konstruksi berupa pemberian informasi atau masukan 

meliputi: 

a. status Barang Milik Negara (BMN) dari pengelola 

barang; 

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Daerah; 

dan/atau 

c. pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.  

(6) Pengelola Teknis memberikan informasi atau masukan 

mengenai Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil 

alih tugas dan tanggung jawab profesional penyedia jasa. 

 

Pasal  71 

(1) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

ayat (1) bertanggung jawab secara operasional dan 

kelembagaan dalam Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara. 

(2) Pengelola Teknis bertanggung jawab secara operasional 

kepada Pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja atau 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L atau Kepala OPD 

yang mengajukan permintaan bantuan Pengelola Teknis. 

(3) Pengelola Teknis bertanggung jawab secara kelembagaan 

kepada Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya dan/atau Kepala OPD pelaksana 

tugas dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah 

provinsi selaku pemberi tugas atau Kepala OPD yang 

bertanggungjawab dalam pembinaan gedung negara. 
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Pasal  72 

(1) Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) 

mendapatkan biaya pengelolaan teknis.  

(2) Biaya pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi honorarium dan biaya operasional. 

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan untuk: 

a. biaya perjalanan dinas; 

b. biaya transportasi lokal dalam kota; 

c. uang saku; 

d. biaya pembelian alat tulis kantor; 

e. biaya pembelian atau penyewaan bahan dan 

peralatan;  

f. biaya komunikasi dan dokumentasi; dan/atau 

g. biaya asuransi. 

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah 

yang akan menjadi Barang Milik Negara dianggarkan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

melalui Direktorat Bina Penataaan Bangunan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan 

lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah 

dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang 

bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara. 

(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan 

sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan 

lainnya yang sah dianggarkan di K/L. 

(7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan 

sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan 

lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah 

dianggarkan di OPD. 

 

Pasal  73 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal  74 

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis Pembangunan 

bangunan gedung negara diselenggarakan oleh Menteri. 

(2) Pembinaan teknis Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh: 

a. Menteri melalui Direktur Bina Penataan Bangunan, 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk tingkat 

nasional dengan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan 

menjadi Barang Milik Negara;  

b. gubernur melalui kepala OPD yang bertanggung 

jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk 

tingkat daerah provinsi dengan sumber pembiayaan 

yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah provinsi dan/atau perolehan lainnya 

yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah;  

c. bupati atau wali kota melalui kepala OPD yang 

bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan 

gedung untuk tingkat daerah kabupaten atau kota 

dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten atau kota dan/atau perolehan lainnya 

yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah. 
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(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi:  

a. fasilitasi; dan  

b. konsultasi. 

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a  

meliputi: 

a. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria 

tentang pembangunan bangunan gedung negara; 

b. penyusunan formula perhitungan Standar Harga 

Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara; 

c. penyusunan panduan pengelolaan teknis 

pembangunan bangunan gedung negara; 

d. penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara; 

e. pemberian bantuan teknis pengelola teknis; 

f. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, 

pelatihan teknis, workshop dan focus group 

discussion (FGD) 

g. peningkatan kapasitas penyelenggara pembangunan 

bangunan gedung negara; 

h. peningkatan kapasitas pengelola teknis; 

i. peningkatan kapasitas tenaga pendata harga daerah 

kabupaten atau kota; dan/atau 

j. percontohan pembangunan bangunan gedung 

negara. 

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

meliputi: 

a. rekomendasi penyusunan rencana pendanaan 

pembangunan bangunan gedung negara; 

b. perhitungan nilai bahan atau material bangunan 

gedung negara yang masih dapat dijual kembali 

untuk penghapusan bangunan gedung negara; 

dan/atau 

c. rekomendasi terkait persyaratan dan prosedur 

pembangunan bangunan gedung negara. 

(6) Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung 

negara sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan 

gedung negara; 
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b. ketaatan penerapan peraturan terkait 

penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat 

daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota 

serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi 

dalam memantau penerapan peraturan perundang-

undangan terkait bangunan gedung negara di 

kabupaten atau kota; 

c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara 

nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun 

daerah kabupaten atau kota;  

d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung 

negara; 

e. pendaftaran Bangunan Gedung Negara; dan/atau 

f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan. 

(7) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan melalui 

bantuan teknis yang berupa bantuan tenaga, informasi 

dan kegiatan percontohan. 

 

Pasal 75 

Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi 

Barang Milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB X 

PENUTUP 

 

Pasal  76 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal  77 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 September 2018 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 15 Oktober 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1433 
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LAMPIRAN I  

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018       

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

 

SPESIFIKASI KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

 

A. PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN  

1. Hubungan horizontal antarruang atau antarbangunan 

a. Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan 

gedungnya harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan 

horizontal antarruang atau antarbangunan untuk menunjang 

terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 

b. Sarana hubungan horizontal antarruang atau antarbangunan 

meliputi: pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu 

dan/atau jembatan penghubung antarruang atau antarbangunan. 

c. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan 

horizontal antarruang atau antarbangunan sebagaimana disebut 

pada huruf b. harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar.  

2. Hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung 

a. Bangunan Gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan 

vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang 

terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 

b. Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi: tangga, ram, lift, lift 

tangga, tangga berjalan atau eskalator dan/atau lantai berjalan 

(moving walk). 

c. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan vertikal 

antarlantai sebagaimana disebut pada huruf b. harus memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 
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3. Sarana Evakuasi  

a. Bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret 

sederhana harus menyediakan sarana evakuasi yang dibutuhkan 

terutama pada saat bencana atau situasi darurat lainnya untuk 

evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan 

gedung ke luar bangunan gedung dan/atau akses petugas evakuasi. 

b. Sarana evakuasi merupakan suatu jalan lintasan yang menerus dan 

tidak terhambat dari titik manapun dalam bangunan gedung menuju 

ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka lainnya yang 

memberikan akses aman ke jalan umum. 

c. Sarana evakuasi dapat mencakup jalur perjalanan vertikal atau 

horizontal, ruang, pintu, lorong, koridor, balkon, ram, tangga, lobi, 

eskalator, lapangan dan halaman. 

d. Sarana evakuasi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama meliputi: akses 

eksit (exit access), eksit (exit), eksit pelepasan (exit discharge). 

e. Sarana evakuasi perlu dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya 

seperti: 

 rencana evakuasi. 

 sistem peringatan bahaya. 

 pencahayaan eksit dan tanda arah. 

 area tempat berlindung (refugee area). 

 titik berkumpul. 

 lift kebakaran. 

f. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana evakuasi harus 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

4. Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara harus memenuhi 

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan, diupayakan 

menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, 

termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen bangunan 

sistem fabrikasi. Spesifikasi teknis bahan bangunan gedung negara 

meliputi ketentuan-ketentuan: 

a. Bahan penutup lantai 

i. bahan penutup lantai menggunakan bahan teraso, keramik, 

papan kayu, vinyl, marmer, homogenius tile dan karpet yang 

disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya. 
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ii. Adukan atau perekat yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup 

lantai yang digunakan. 

b. Bahan dinding 

Bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi atau partisi, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

i. bahan dinding pengisi : batu bata, beton ringan, bata tela, 

batako, papan kayu, kaca dengan rangka kayu atau aluminium, 

panel GRC dan/atau aluminium. 

ii. bahan dinding partisi : papan kayu, kayu lapis, kaca, calsium 

board, particle board, dan/atau gypsum board dengan rangka 

kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang dicat tembok atau 

bahan finishing lainnya, sesuai dengan fungsi ruang dan 

klasifikasi bangunannya. 

iii. adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan 

teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan. 

iv. untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat lanjutan 

atau menengah, rumah negara, dan bangunan gedung lainnya 

yang telah ada komponen pracetaknya, bahan dindingnya dapat 

menggunakan bahan pracetak yang telah ada. 

c. Bahan langit-langit 

Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup 

langit-langit: 

i. bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan yang memenuhi 

standar teknis untuk penutup langit-langit kayu lapis atau yang 

setara dengan kelas kuat II ukuran minimum: 

 4/6 cm (empat per enam centimeter) untuk balok pembagi 

dan balok penggantung. 

 6/12 cm (enam per duabelas centimeter) untuk balok rangka 

utama. 

 5/10 cm (lima per sepuluh centimeter) untuk balok tepi. 

 Besi hollow atau metal furring 40 mm (empat puluh milimeter) 

x 40 mm (empat puluh milimeter) dan 40 mm (empat puluh 

milimeter) x 20 mm (dua puluh milimeter) lengkap dengan 

besi penggantung diameter 8 mm (delapan milimeter) dan 

pengikatnya. 
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untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan 

kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

ii. bahan penutup langit-langit: kayu lapis, aluminium, akustik, 

gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan 

klasifikasi bangunannya. 

iii. lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan 

teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan. 

d. Bahan penutup atap 

i. bahan penutup atap bangunan gedung negara harus memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam SNI yang berlaku tentang bahan 

penutup atap, baik berupa atap beton, genteng, metal, 

fibrecement, calsium board, sirap, seng, aluminium, maupun 

asbes atau asbes gelombang. Untuk penutup atap dari bahan 

beton harus diberikan lapisan kedap air (water proofing). 

Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan dengan fungsi 

dan klasifikasi bangunan serta kondisi daerahnya. 

ii. bahan kerangka penutup atap digunakan bahan yang 

memenuhi SNI. Untuk penutup atap genteng digunakan rangka 

kayu kelas kuat II dengan ukuran: 

 2/3 cm (dua per tiga centimeter) untuk reng atau 3/4 cm (tiga 

per empat centimeter) untuk reng genteng beton. 

 4/6 cm (empat per  enam centimeter) atau 5/7 cm (lima per 

tujuh centimeter) untuk kaso, dengan jarak antar kaso 

disesuaikan  ukuran penampang kaso.  

iii. bahan kerangka penutup atap non kayu: 

 gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 mm 

(seratus dua puluh lima milimeter) x 50 mm (lima puluh 

milimeter) x 20 mm (dua puluh milimeter) x 3,2 mm (tiga koma 

dua milimeter). 

 kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 250 mm 

(dua ratus lima puluh milimeter) x150 mm (seratus lima 

puluh milimeter) x 8 mm (delapan milimeter) x 7 mm (tujuh 

milimeter). 

 baja ringan (light steel). 

 beton plat tebal minimum 12 cm (dua belas centimeter).  
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e. Bahan kosen dan daun pintu/jendela 

Bahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan sebagai 

berikut: 

i. digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II dengan ukuran jadi 

minimum 5,5 cm (lima koma lima centimeter) x 11 cm (sebelas 

centimeter) dan dicat kayu atau dipelitur sesuai SNI pengecatan 

kayu untuk rumah dan gedung. 

ii. rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayu lapis atau 

teakwood digunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran 

minimum 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) x 10 cm (sepuluh 

centimeter), khusus untuk ambang bawah minimum 3,5 cm 

(tiga koma lima centimeter) x 20 cm (dua puluh centimeter). 

Daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur. 

iii. daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas kuat atau kelas 

awet II, dicat kayu atau dipelitur. 

iv. daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat atau kelas awet 

II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm (tiga koma lima 

centimeter) x 8 cm (delapan centimeter), dicat kayu atau 

dipelitur. 

v. rangka pintu atau jendela yang menggunakan bahan aluminium 

ukuran rangkanya disesuaikan dengan fungsi ruang dan 

klasifikasi bangunannya. 

vi. penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela 

disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya. 

vii. kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 mm (seratus 

lima puluh milimeter) x 50 mm (lima puluh milimeter) x 20 mm 

(dua puluh milimeter) x 3,2 mm (tiga koma dua milimeter) dan 

pintu baja BJLS 100 diisi bahan peredam suara untuk pintu 

kebakaran. 

 

B. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN  

Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan 

keselamatan (safety) dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar untuk konstruksi bangunan gedung, yang dibuktikan dengan 

analisis struktur sesuai ketentuan. Spesifikasi teknis struktur bangunan 

gedung negara secara umum meliputi ketentuan-ketentuan: 
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1. Bahan struktur  

Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton bertulang, struktur 

kayu maupun struktur baja harus mengikuti standar teknis bahan 

bangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan strukturnya 

berdasarkan standar teknis yang sesuai dengan bahan atau struktur 

konstruksi yang bersangkutan. 

Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk bangunan gedung 

negara tersebut di atas, dimungkinkan disesuaikan dengan kemajuan 

teknologi bahan bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuan 

sumber daya setempat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan 

ketahanan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketentuan 

lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar teknis 

sesuai bahan bangunan yang digunakan untuk struktur. 

2. Struktur fondasi 

a. struktur fondasi harus diperhitungkan mampu menjamin kinerja 

bangunan sesuai fungsinya dan dapat menjamin kestabilan 

bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar 

seperti tekanan angin dan gempa termasuk stabilitas lereng apabila 

didirikan di lokasi yang berlereng. 

Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau lereng dengan 

kemiringan diatas 15° (lima belas derajat) jenis fondasinya 

disesuaikan dengan bentuk massa bangunan gedung untuk 

menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction) pada saat terjadi 

gempa. 

b. fondasi bangunan gedung negara disesuaikan dengan kondisi tanah 

atau lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi bangunannya. Untuk 

bangunan yang dibangun di atas tanah atau lahan yang kondisinya 

memerlukan penyelesaian fondasi secara khusus, maka kekurangan 

biayanya dapat diajukan secara khusus di luar biaya standar sebagai 

biaya pekerjaan fondasi nonstandar. 

c. untuk fondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai atau 

pada lokasi dengan kondisi khusus maka perhitungan fondasi harus 

didukung dengan penyelidikan kondisi tanah atau lahan secara teliti. 

3. Struktur lantai 

Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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a. Struktur lantai kayu  

 dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm (dua centimeter), 

maka jarak antara balok-balok anak tidak boleh lebih dari 60 cm 

(enam puluh centimeter), ukuran balok minimum 6/12 cm (enam 

per dua belas centimeter). 

 balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangan dinding harus 

dilapis bahan pengawet terlebih dahulu. 

 bahan dan tegangan bahan serta lendutan maksimum yang 

digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI konstruksi kayu. 

b. Struktur lantai beton 

 lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, harus diberi 

lapisan pasir di bawahnya dengan tebal sekurang-kurangnya 5 cm 

(lima centimeter), dan lantai  kerja dari beton tumbuk setebal 5 cm 

(lima centimeter). 

 bagi  pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempunyai ketebalan 

lebih  dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan pada daerah balok (satu 

per empat bentang pelat) harus digunakan tulangan rangkap, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil perhitungan struktur. 

 bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang 

digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI konstruksi beton. 

c. Struktur lantai baja 

 tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila ada lendutan 

masih dalam batas kenyamanan. 

 sambungan-sambungannya harus rapat dan bagian yang tertutup 

harus dilapis dengan bahan pelapis untuk mencegah timbulnya 

korosi. 

 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan 

ketentuan SNI konstruksi baja. 

4. Struktur Kolom 

a. Struktur kolom kayu  

 Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm (dua puluh 

centimeter) x 20 cm (dua puluh centimeter). 

 Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI konstruksi kayu. 
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b. Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata: 

 besi tulangan kolom praktis pasangan minimum 4 (empat) buah 

diameter 8 mm (delapan milimeter) dengan jarak sengkang 

maksimum 20 cm (dua puluh centimeter). 

 adukan pasangan bata yang digunakan sekurang-kurangnya 

harus mempunyai kekuatan yang sama dengan perbandingan 

semen dan pasir 1 : 3 (satu banding tiga). 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan standar teknis. 

c. Struktur kolom beton bertulang: 

 kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus mempunyai 

tebal minimum 15 cm (lima belas centimeter) diberi tulangan 

minimum 4 (empat) buah diameter 12 mm (dua belas milimeter) 

dengan jarak sengkang maksimum 15 cm (lima belas centimeter). 

 selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm (dua koma lima 

centimeter). 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI beton bertulang. 

d. Struktur kolom baja: 

 kolom baja harus mempunyai kelangsingan (λ) maksimum 150 

(seratus lima puluh). 

 kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun tersusun harus 

mempunyai minimum 2 (dua) sumbu simetris. 

 sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat tidak 

boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan 

kolom, dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan 

kolom. 

 sambungan kolom baja yang menggunakan las harus 

menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan baut 

harus menggunakan baut mutu tinggi. 

 penggunaan profil baja canai dingin, harus berdasarkan 

perhitungan yang memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan 

stabilitas yang cukup. 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan standar teknis. 
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e. Struktur Dinding Geser 

 dinding geser harus direncanakan untuk secara bersama-sama 

dengan struktur secara keseluruhan agar mampu memikul beban 

yang diperhitungkan terhadap pengaruh aksi sebagai akibat dari 

beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik 

beban muatan tetap maupun muatan beban sementara yang 

timbul akibat gempa dan angin. 

 dinding geser mempunyai  ketebalan yang sesuai  dengan  

ketentuan SNI struktur bangunan gempa dan SNI beton bertulang. 

5. Struktur Atap 

a. Umum 

 konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan yang 

dilakukan secara keilmuan atau keahlian teknis yang sesuai. 

 kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup atap 

yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan 

kebocoran. 

 bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali desain 

bidang atap dengan bentuk khusus. 

b. Struktur rangka atap kayu  

 ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan ukuran umum 

yang tersedia di pasaran. 

 rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap. 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI konstruksi kayu. 

c. Struktur rangka atap beton bertulang 

Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI beton bertulang. 

d. Struktur rangka atap baja 

 sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baik berupa 

baut, paku keling, atau las listrik harus memenuhi ketentuan pada 

SNI tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. 

 rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi. 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI rangka atap baja. 
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 untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat lanjutan 

atau menengah, dan rumah negara yang telah ada komponen 

fabrikasi, struktur rangka atapnya dapat menggunakan komponen 

prefabrikasi yang telah ada. 

e. Struktur rangka atap baja ringan 

 mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI rangka atap baja ringan. 

6. Struktur beton pracetak  

a. Komponen beton pracetak untuk struktur bangunan gedung negara 

dapat berupa komponen pelat, balok, kolom dan/atau panel dinding. 

b. Perencanaan komponen struktur beton pracetak dan sambungannya 

harus mempertimbangkan semua kondisi pembebanan dan 

kekangan deformasi mulai dari saat pabrikasi awal, hingga 

selesainya pelaksanaan struktur, termasuk pembongkaran cetakan, 

penyimpanan, pengangkutan, dan pemasangan. 

c. Gaya antar komponen struktur dapat disalurkan menggunakan 

sambungan grouting, kunci geser, sambungan mekanis, sambungan 

baja tulangan, pelapisan dengan beton bertulang cor setempat, atau 

kombinasi. 

d. Sistem struktur beton pracetak boleh digunakan bila dapat 

ditunjukan dengan pengujian dan analisis bahwa sistem yang 

diusulkan akan mempunyai kekuatan dan ketahanan yang minimal 

sama dengan yang dimiliki oleh struktur beton monolit yang setara. 

e. Komponen dan sistem lantai beton pracetak 

 sistem lantai pracetak harus direncanakan agar mampu 

menghubungkan komponen struktur hingga terbentuk sistem 

penahan beban lateral (kondisi diafragma kaku). Sambungan 

antara diafragma dan komponen struktur yang ditopang lateral 

harus mempunyai kekuatan tarik nominal minimal 45 KN/m 

(empat puluh lima kilonewton per meter). 

 komponen pelat lantai yang direncanakan komposit dengan beton 

cor setempat harus memiliki tebal minimum 50 mm (lima puluh 

milimeter). 

 komponen pelat lantai yang direncanakan tidak komposit dengan 

beton cor setempat harus memiliki tebal minimum 65 mm (enam 

puluh lima milimeter). 

JDIH Kementerian PUPR



- 90 - 

 

 

f. Komponen kolom pracetak harus memiliki kuat tarik nominal tidak 

kurang dari 1,5 (satu koma lima) luas penampang kotor (Ag dalam 

KN). 

g. Komponen panel dinding pracetak harus mempunyai minimum dua 

tulangan pengikat per panel dengan memiliki kuat tarik nominal 

tidak kurang dari 45 KN (empat puluh lima kilonewton) per tulangan 

pengikat. 

h. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan standar teknis. 

7. Basemen   

a. Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan terinci mengenai 

keamanan galian. 

b. Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian, harus 

dilakukan tes tanah yang dapat mendukung perhitungan tersebut 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar 

c. Angka keamanan untuk stabilitas galian harus memenuhi syarat 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

Faktor keamanan yang diperhitungkan adalah dalam aspek sistem 

galian, sistem penahan beban lateral, heave dan blow in. 

d. Analisis pemompaan air tanah (dewatering) harus memperhatikan 

keamanan lingkungan dan memperhitungkan urutan pelaksanaan 

pekerjaan. Analisis dewatering perlu dilakukan berdasarkan 

parameter desain dari suatu uji pemompaan (pumping test). 

e. Bagian basemen yang ditempati oleh peralatan utilitas bangunan 

yang rentan terhadap air harus diberi perlindungan khusus jika 

bangunan gedung negara terletak di daerah banjir. 

 

C. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN  

Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung negara harus 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

Spesifikasi teknis utilitas bangunan gedung negara meliputi ketentuan-

ketentuan: 

1. Air minum 

a. Setiap pembangunan baru bangunan gedung negara harus 

dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi standar 
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kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air 

berlangganan kota (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan 

minimum 100 (seratus) liter/orang/hari. 

b. Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yang bukan 

dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air minum untuk 

keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan standar, reservoir minimum 

menyediakan air untuk kebutuhan 45 (empat puluh lima) menit 

operasi pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan. 

c. Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus mengikuti 

ketentuan teknis yang ditetapkan. 

2. Pengelolaan air limbah domestik 

a. Pengelolaan limbah non kakus (grey water) 

i. air limbah non kakus (grey water) merupakan semua air kotor 

yang berasal dari dapur, kamar mandi, tempat wudhu dan 

tempat cuci. 

ii. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan sistem daur 

ulang air (water recycling system) untuk air limbah non kakus 

(grey water) sebelum dimanfaatkan kembali. 

iii. air limbah non kakus (grey water) yang telah di daur ulang dapat 

dimanfaatkan kembali menjadi air sekunder seperti 

penggelontoran (flushing), penyiraman tanaman, irigasi lahan, 

dan penambahan air dingin (makeup water cooling tower). 

iv. sisa air limbah non kakus (grey water) yang tidak dimanfaatkan 

kembali dan dibuang ke saluran pembuangan kota harus 

memenuhi standar baku mutu sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait baku mutu air limbah domestik. 

v. pembuangan sisa air limbah non kakus (grey water) ke saluran 

pembuangan kota harus melalui pipa tertutup dan/atau terbuka 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

vi. dalam hal Bangunan Gedung Negara tidak terletak di daerah 

pelayanan sistem jaringan air limbah kota, maka sisa air limbah 

non kakus (grey water) yang sudah diolah dan memenuhi baku 

mutu air limbah domestik diresapkan di dalam persil Bangunan 

Gedung Negara tersebut. 
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b. Pengelolaan limbah kakus (black water) 

i. air limbah kakus (black water) merupakan semua air kotor yang 

berasal dari buangan biologis seperti kakus. 

ii. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan fasilitas 

pengelolaan air limbah kakus (black water) sehingga memenuhi 

standar baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundangan 

terkait baku mutu air limbah domestik sebelum dibuang ke 

saluran pembuangan kota. 

iii. dalam hal Bangunan Gedung Negara tidak terletak di daerah 

pelayanan sistem jaringan air limbah kota, maka air limbah 

kakus (black water) yang sudah diolah dan memenuhi baku 

mutu air limbah domestik diresapkan di dalam persil Bangunan 

Gedung Negara tersebut. 

Pengelolaan air limbah domestik mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan SNI pengelolaan air limbah domestik. 

3. Pengelolaan sampah 

a. Setiap Bangunan Gedung Negara harus menerapkan prinsip 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) dan sistem penanganan sampah. 

b. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan tempat sampah 

dan/atau fasilitas pemilahan sampah dengan pengelompokan dan 

pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah. 

c. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan fasilitas pengolahan 

sampah organik secara mandiri. 

d. Bangunan Gedung Negara harus menyediakan penampungan 

sampah sementara yang kapasitasnya disesuaikan dengan volume 

sampah yang dikeluarkan setiap harinya, dengan asumsi produk 

sampah minimum 3,0 (tiga koma nol) liter/orang/hari. 

e. Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari bahan 

kedap air, mempunyai tutup, dan dapat dijangkau secara mudah oleh 

petugas pembuangan sampah dari Dinas Kebersihan setempat. 

f. Gedung negara dengan fungsi tertentu (seperti: rumah sakit, gedung 

percetakan uang negara) harus dilengkapi incenerator sampah 

sendiri. 

g. Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tata cara pengelolaan sampah. 
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4. Saluran air hujan 

a. Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di dalam tanah 

sebelum dialirkan ke saluran umum kota, untuk keperluan 

penyediaan dan pelestarian air tanah. 

b. Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melalui proses peresapan 

atau cara lain dengan persetujuan instansi teknis yang terkait. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya. 

5. Sistem proteksi kebakaran 

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem proteksi 

kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam: 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

b. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 

c. Standar teknis lainnya terkait sistem proteksi kebakaran. 

6. Instalasi listrik 

a. Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil 

perhitungan yang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 

(PUIL 2011) dan standar teknis terkait instalasi listrik. 

b. Bangunan Gedung Negara yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum, bangunan khusus, dan gedung kantor tingkat Kementerian 

atau Lembaga, harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai 

cadangan, yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan 

pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum 40 % (empat 

puluh per seratus) daya terpasang. 

c. Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus memenuhi 

syarat keamanan terhadap gangguan getaran dan suara, serta tidak 

boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.  

7. Pencahayaan  

a. Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai pencahayaan 

alami dan pencahayaan buatan yang cukup sesuai dengan fungsi 

ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatan dan 

kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin.   
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b. Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan harus memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar pencahayaan pada bangunan 

gedung. 

8. Sistem ventilasi dan pengkondisian udara 

a. Bangunan Gedung Negara harus mempunyai sistem ventilasi 

dan/atau pengkondisian udara yang cukup untuk menjamin 

sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan bangunan. 

b. Sistem ventilasi pada Bangunan Gedung Negara harus memenuhi 

luasan ventilasi minimum yang dipersyaratkan. 

c. Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem ventilasi, dapat 

menggunakan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip konservasi energi. 

d. Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai dengan fungsi 

bangunan, dan perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud 

bangunan. 

e. Ketentuan teknis sistem ventilasi dan pengkondisian udara yang lebih 

rinci harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan SNI Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian 

udara pada bangunan gedung. 

9. Fasilitas komunikasi dan informasi 

a. Fasilitas komunikasi dan informasi merupakan sarana untuk 

memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui 

media audio dan visual. 

b. Perancangan dan penyediaan Fasilitas komunikasi dan informasi 

harus memperhatikan:  

i. fungsi bangunan gedung. 

ii. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat atau dikenali oleh 

pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan 

gedung. 

iii. aksesibilitas Pengguna bangunan gedung dan pengunjung 

bangunan gedung. 

c. Ketentuan lebih rinci harus memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar.  
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10. Sistem proteksi petir (sistem proteksi petir pada bangunan gedung, 

PUIL 2011) 

a. Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem penangkal atau proteksi 

petir untuk bangunan gedung negara harus berdasarkan perhitungan 

yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan kewajaran 

kebutuhan. 

b. Ketentuan lebih rinci mengenai sistem penangkal atau proteksi petir 

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar. 

11. Instalasi gas 

a. Instalasi gas yang dimaksud meliputi: 

 instalasi gas pembakaran seperti gas kota dan gas elpiji. 

 instalasi gas medis, seperti gas oksigen (O2), gas dinitro oksida 

(N2O), gas carbon dioksida (CO2) dan udara tekan medis.  

b. Ketentuan teknis instalasi gas yang lebih rinci harus memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. 

12. Kebisingan dan getaran  

a. Bangunan gedung negara harus memperhitungkan batas tingkat 

kebisingan dan atau getaran sesuai dengan fungsinya, dengan 

mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan standar. 

b. Untuk bangunan gedung negara yang karena fungsinya 

mensyaratkan baku tingkat kebisingan dan/atau getaran tertentu, 

agar mengacu pada hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang 

telah dilakukan atau ditetapkan oleh ahli. 

13. Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. 

a. Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk pelayanan umum 

harus dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi 

penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain lansia, 

ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ram, 

tangga, lift, kamar mandi dan peturasan, wastafel, jalur pemandu, 

telepon, dan ruang ibu dan anak. 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi penyandang cacat 

dan yang berkebutuhan khusus mengikuti ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
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14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 

Gedung. 

Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai 

klasifikasinya tertuang dalam Tabel 1 Lampiran I, sedangkan 

persyaratan teknis khusus untuk rumah negara tertuang dalam Tabel 2 

Lampiran I.  
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TABEL 1

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

A  PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Jarak Antar Bangunan minimal 4 m

2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai

3. Ketinggian Langit-langit min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi

4. Koefisien Dasar Bangunan

5. Koefisien Lantai Bangunan

6. Koefisien Dasar Hijau 

7. Garis sempadan

8. Wujud Arsitektur

9. Pagar Halaman **) Tinggi pagar 1,5 m untuk 

pagar depan dan 2 m 

untuk pagar samping dan 

pagar belakang

10.

- parkir kendaraan

- aksesibiltas

- drainase

- pembuangan sampah

- pembuangan limbah

- penerangan halaman

tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya

NO.

tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan standar

maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat 

rekomendasi Menteri)

tersedia tempat pembuangan sampah sementara 

minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung 

berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan 

kenyamanan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

tersedia penerangan halaman

tersedia drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar

KETERANGANURAIAN

Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu) , baja/besi dilapis anti karat, 

kayu diawetkan, papan fiber semen (Glassfibre Reinforced Cement/ GRC), dan bahan 

lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)

minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m2 luas bangunan gedung atau sesuai dengan 

ketentuan peraturan daerah setempat.

KLASIFIKASI

sesuai fungsi  & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, 

langgam/gaya, kearifan lokal)

Berdasarkan 

pertimbangan 

keselamatan, kesehatan, 

dan kenyamanan, serta 

ketentuan dalam 

Peraturan Daerah 

setempat tentang 

Bangunan atau Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota, atau 

Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan untuk 

lokasi yang bersangkutan.

Dihitung berdasarkan 

kebutuhan sesuai fungsi 

bangunan serta ketentuan 

peraturan perundang-

undangan dan standar
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SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

B  PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN

1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC, 

homogeneous tile  (HT)

marmer lokal, keramik, vinil, 

kayu, homogeneous tile  (HT), 

granit

marmer lokal, keramik, vinil, 

kayu, homogeneous tile  (HT), 

granit, floor hardener .

2. Bahan Dinding Luar

3. Bahan Dinding Dalam

4. Bahan Penutup Plafon kayu-lapis dicat, gipsum gipsum, kayu-lapis dicat, 

papan GRC

gipsum, kayu-lapis dicat, 

papan GRC

5. Bahan Penutup Atap genteng, seng, sirap, metal, 

aluminium

genteng keramik, genteng 

beton, metal, aluminium, 

bitumen

genteng keramik, genteng 

beton, metal, aluminium, 

bitumen

6. Bahan Kosen  kayu/bambu laminating 

dicat/aluminium 

kayu/bambu laminating 

dicat/dipelitur/dimelamik,  

aluminium 

anodized/coating, beton

kayu/bambu laminating 

dicat/dipelitur/dimelamik,  

aluminium 

anodized/coating, beton

7. Bahan Daun Pintu/Jendela Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, bambu laminating, 

PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood, 

bambu laminating, 

aluminium, PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood, 

bambu laminating, metal, 

aluminium, PVC

Diupayakan 

menggunakan bahan 

bangunan setempat atau 

produksi dalam negeri, 

termasuk bahan 

bangunan sebagai bagian 

dari sistem pabrikasi 

komponen. Apabila bahan 

tersebut sulit diperoleh 

atau harganya tidak 

sesuai, dapat diganti 

dengan bahan lain yang 

sederajat tanpa 

mengurangi persyaratan 

fungsi dan mutu setelah 

berkonsultasi dengan 

Instansi Teknis Setempat.

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, papan 

gipsum, papan GRC 

bata, batako diplester dan 

dicat, kaca, partisi kayu 

lapis, papan gipsum, papan 

GRC

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, panil beton 

ringan

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, panil beton 

ringan, beton bertulang

bata, batako, bata ringan 

diplester dicat/dilapis 

keramik, kaca, papan 

gipsum, papan GRC 

bata, batako diplester dan 

dicat, kaca
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SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

C  PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

1. Pondasi batu kali, kayu, rollag bata, 

beton-bertulang K-200

batu kali, kayu, beton-

bertulang K-250 atau lebih

batu kali, kayu, beton-

bertulang K-300 atau lebih

2. Struktur Lantai (khusus 

untuk bangunan gedung 

bertingkat)

beton bertulang K-200, baja 

anti karat, kayu klas 

kuat/awet II

beton bertulang K-250 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

beton bertulang K-300 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

3. Kolom beton bertulang K-200, baja 

anti karat, kayu klas 

kuat/awet II

beton bertulang K-250 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

beton bertulang K-300 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

4. Balok beton bertulang K-200, baja 

anti karat, kayu klas 

kuat/awet II

beton bertulang K-250 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

beton bertulang K-300 atau 

lebih, baja anti karat, kayu 

klas kuat/awet II

5. Rangka Atap kayu klas kuat/awet II, baja 

ringan, baja anti karat

kayu klas kuat/awet II, baja 

anti karat

kayu klas kuat/awet II, baja 

anti karat

6. Kemiringan Atap genteng min. 30°, sirap 

min.22.5°, 

seng/aluminium/metal min 

15°

genteng min. 30°, sirap 

min.22.5°, 

seng/aluminium/metal min 

15°

genteng min. 30°, sirap 

min.22.5°, 

seng/aluminium/metal min 

15°

Untuk daerah gempa, 

harus direncanakan 

sebagai struktur 

bangunan aman gempa 

sesuai dengan SNI gempa.
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SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

D  PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN

1. Air Bersih

2. Saluran air hujan

3. Pembuangan Air Kotor

4. Pembuangan Kotoran

5. Bak Septik/septictank & 

resapan

septictank, biopro dan 

sejenisnya

septictank, biopro, atau 

jenis lain berdasarkan 

kebutuhan

septictank, biopro, atau 

jenis lain berdasarkan 

kebutuhan

6. Sarana Pengamanan 

terhadap Bahaya Kebakaran 

*)

sesuai ketentuan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan 

standar tentang sistem 

proteksi kebakaran pada 

bangunan gedung dan 

lingkungan

7. Sumber daya listrik *)

8. Penerangan penerangan alam dan 

buatan

9. Tata Udara dihitung sesuai SNI 

10. Sarana Transportasi Vertikal 

dan Horizontal *)

tangga dihitung sesuai 

kebutuhan dan fungsi 

bangunan

PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi), 

serta mengikuti ketentuan dalam SNI PUIL.

6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)

bak penampung

PAM, sumur pantek

100-400 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar

sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang 

maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi 

aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi 

bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran

bak penampung

talang, saluran lingkungan

untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift, 

eskalator, travelator /rollovator  sesuai SNI
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TABEL 1

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
NO. KETERANGANURAIAN

KLASIFIKASI

11. Aksesibilitas bagi 

disabilitas/penyandang 

cacat*)

Sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

tentang Persyratan 

Kemudahan Bangunan 

Gedung

12. Telepon *)

13. Proteksi petir

E  PERSYARATAN SARANA KESELAMATAN

1. Tangga Penyelamatan 

(khusus untuk bangunan 

bertingkat)

jarak antar tangga 

maksimum 30 m (bila 

menggunakan sprinkler 

jarak bisa 1,5 kali)

2. Tanda Penunjuk Arah 

3. Pintu 

4. Koridor/selasar

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non standar.

**)

proteksi petir sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar tetang Sistem Proteksi Petir

lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar

lebar minimal 0,92 m (1 orang pengguna kursi roda) / lebar minimal 1,84 m (2 orang 

pengguna kursi roda)

sesuai kebutuhan

pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai

dengan harga satuan tertinggi per meter bangunan pagar gedung negara.

jelas, dasar putih huruf hijau

 lebar minimal 0,90 m

Ram di dalam bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 6° (1:10)

ram di luar bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 5° (1:12)

Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (low curb) 

dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (low curb).   
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E

A  PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Jarak Antar Bangunan

2. Ketinggian Bangunan 1-2 lantai 1-2 lantai 1 lantai

3. Ketinggian Langit-langit

4. Koefisien Dasar 

Bangunan5. Koefisien Lantai 

Bangunan

6. Koefisien Dasar Hijau 

7. Garis sempadan

8. Wujud Arsitektur

9. Pagar Halaman Biayanya mengikuti 

standar harga satuan per 

meter pagar

10

.

Tandon Air Bersih minimal 1000 liter minimal 750 liter minimal 500 liter

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

NO. URAIAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat

KETERANGAN

minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan 

keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja , kayu, dan bahan 

lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan rumah negara.

sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah 

setempat tentang 

Bangunan Gedung atau 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten/Kota 

untuk lokasi yang 

bersangkutan.

minimal 2,80 m

sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, 

langgam/gaya, kearifan lokal)
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
NO. URAIAN KETERANGAN

B  PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN

1. Bahan Penutup Lantai

2. Bahan Dinding

3. Bahan Penutup Plafon

4. Bahan Penutup Atap

5. kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicat

anodized aluminium anodized aluminium

6. Bahan Daun Pintu/ 

Jendela

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood , 

bambu laminating, metal, 

aluminium, PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, engineering wood , 

bambu laminating, 

aluminium, PVC

Kaca, panel kayu, kayu 

lapis, bambu laminating, PVC

gipsum, papan GRC/kayu 

lapis dicat

Papan GRC/kayu lapis dicat

Bahan Kosen 

bata, batako, bata ringan 

diplester dan dicat tembok, 

kaca

marmer lokal, homogeneous 

tile, keramik, vinil, kayu

genteng keramik berglazuur, 

genteng metal, seng, sirap, 

bitumen

gipsum, papan GRC/kayu 

lapis dicat

genteng tanah liat, genteng beton, genteng metal, seng, 

sirap

bata, batako, bata ringan 

diplester dan dicat tembok, 

kaca

bata, batako diplester dan      

 dicat tembok, kaca

Disarankan 

menggunakan bahan 

bangunan setempat atau 

produksi dalam negeri, 

termasuk bahan 

bangunan atau 

komponen pabrikasi.

homogeneous tile, keramik, 

vinil

keramik, vinil, tegel PC
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
NO. URAIAN KETERANGAN

C  PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

1. Pondasi

2.

3. Kolom 

4. Balok

5. Rangka Atap

6. Kemiringan Atap

D  PERSYARATAN UTILITAS

1. Air Bersih PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek PAM, sumur pantek

2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan talang, saluran lingkungan

3. Pembuangan Air Kotor bak penampung bak penampung bak penampung

4. Pembuangan Kotoran bak penampung bak penampung bak penampung

5. Bak SeptikTank & 

resapan
6 m

3
5 m

3
2-4 m

3

6. Sarana Pengamanan 

Bahaya Kebakaran *)

7. Sumber daya listrik *) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1300-2200 VA PLN, 450 -1300 VA

8. Penerangan (alam & 

buatan)9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan 

tata udara buatan (AC)*)

10

.

Telepon *) tidak disyaratkan

11

.

Penangkal petir tidak disyaratkan

sesuai kebutuhan

 proteksi petir lokal

rollag bata, batu belah, batu kali, kayu klas kuat/awet II, beton bertulang K-200

genteng minimal 30°, sirap minimal 22.5°, seng/aluminium/metal minimal 15°

beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II, keramik beton, beton 

ringan

beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II

beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II

kayu klas kuat/awet II, baja anti karat, baja ringan

Untuk Rumah Negara 

yang dibangun dalam 

satu kompleks, 

menggunakan septiktank 

Komunal

100- 200 lux/m
2

6-10% bukaan

Mengkuti ketentuan ketentuan peraturan perundang-undanganan dan standar tentang 

sistem proteksi kebakaran

Untuk daerah gempa, 

harus direncanakan 

sebagai struktur 

bangunan aman gempa 

sesuai dengan SNI gempa

Struktur Lantai (khusus 

untuk bangunan gedung 

bertingkat)
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TABEL 2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

RUMAH NEGARA

KLASIFIKASI

Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
NO. URAIAN KETERANGAN

E  PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN

1. Tangga Penyelamatan 

(khusus untuk yang 

bertingkat)

2. Tanda Penunjuk Arah 

Keluar3. Pintu

4. Koridor/selasar

*)

-

-

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

tidak dipersyaratkan

lebar min.=0,90 m

lebar min.=1,80 m

lebar min.=1, 20m

pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non standar.

-

untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya

mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara.

apabila bahan-bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi 

persyaratan fungsi dan mutu.

untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun

berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan

disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

   
   

  
  

   
 

ttd.
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LAMPIRAN II   

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018    

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

 

STANDAR LUAS DAN KEBUTUHAN ATAU JENIS RUANG  

 

1. Ruang Menteri atau Ketua Lembaga atau Gubernur 
  

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

 

a. Ruang Kerja     = 28 m2 
b. Ruang Tamu    = 40 m2 

c. Ruang Istirahat= 20 m2 

d. Toilet         =   6 m2 
e. Ruang simpan  = 14 m2 

f. Ruang rapat     = 40 m2 

 

Ruang tunggu         = 60 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

5 7,5 

6 m 

10 m 
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Ruang sekretaris      =15 m2 

 

 

 

 

 

Ruang Staf           =24 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ruang Wakil Menteri atau Wakil Ketua Lembaga atau wakil Gubernur atau 

anggota dewan atau Eselon IA 
 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =16 m2 

b. Ruang Tamu =14 m2 

c. Ruang Istirahat =10 m2 
d. Toilet  =  4 m2 

e. Ruang simpan =10 m2 

f. Ruang rapat =20 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu            =18 m2 

 

 

 

 

 

 

3 m 

5 m 

4 m 

6 m 

Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

5 m 

3 m 

5 m 

4 m 
6 m 

2 m Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Simpan

R. Istirahat

R. Rapat

Toilet

Ruang Tamu

R. Kerja

 

4 m 

4,5 m 
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Ruang sekretaris       =10 m2 

 

 

 

 

Ruang Staf            =15 m2 

 

 

 

 

 

 
3. Ruang Eselon IB 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =16 m2 

b. Ruang Tamu =14 m2 
c. Ruang Istirahat =  5 m2 

d. Toilet  =  3 m2 

e. Ruang simpan =  5 m2 
f. Ruang rapat =20 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu             = 9 m2 

 

 

 

 

 

Ruang sekretaris         = 7 m2  

3 m 

2,5 m 

4 m 

3 m 

5 m 

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

5 m 

5 m 

1,5 m 

2,5 m 

8 m 2 m 

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

 R. Arsip

Toilet

R. Istirahat

Ruang Tamu

R. Kerja

Ruang Rapat

3 m 

3 m 

2 m 

3,5 m 
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Ruang Staf            =4,4m2               

                                         

 
4. Ruang Eselon IIA 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =14 m2 

b. Ruang Tamu =12 m2 

c. Ruang Istirahat =  5 m2 
d. Toilet  =  3 m2 

e. Ruang simpan =  3 m2 

f. Ruang rapat =14 m2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu            =12 m2  

 

 

 

Ruang sekretaris = 7 m2  

 

 

Ruang Staf   = 4,4 m2  

 

 

 

 
 

 
 

 

2 m 

2,2 m 

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

4 m 4 m 

2 m 
1 m 

6,5 m 

3,5 m 

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

Toilet

Ruang Rapat

3 m 

4 m 

2 m 

3,5 m 

2 m 

2,2 m 
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5. Ruang Eselon IIB 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =14 m2 

b. Ruang Tamu =12 m2 
c. Ruang Istirahat =  5 m2 

d. Toilet  =  3 m2 

e. Ruang simpan =  3 m2 
f. Ruang rapat =10 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang tunggu = 6 m2  

 

 

Ruang sekretaris = 7 m2  

 

 

Ruang Staf   = 4,4 m2  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

4 m 4 m 

2 m 
1 m 

6,5 m 

2,5 m 

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

Toilet

Ruang Simpan
R. Istirahat

R. Kerja

Ruang Tamu

R.

Rapat

2 m 

3 m 

2 m 

3,5 m 

2 m 

2,2 m 
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6. Ruang Eselon IIIA 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja      = 12 m2 

b. Ruang Tamu     = 6 m2 

c. Ruang simpan   = 3 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang sekretaris = 3 m2  

 

 

 
 

7. Ruang Eselon IIIB 
 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

a. Ruang Kerja =12 m2 
b. Ruang Tamu =  6 m2 

c. Ruang simpan =  3 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

1 m 

4,5 m 

4 m 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

1,5 m 

2 m 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

1 m 

4,5 m 

4 m 

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu

Ruang Simpan

R. Kerja

Ruang Tamu
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8. Ruang Eselon IV 

 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

Ruang Kerja = 8 m2 

Ruang simpan = 2 m2 

 

 

 

 

Ruang Staf   = 4,4 m2  

 

 

 
 

9. Ruang Rapat 
 

Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

Ruang Rapat Utama 

Kementerian  

Luas          = 140 m2 

Kapasitas  = 100 orang 

 

  

10 

14 m 

3 m 

3,5 m 

2 m 

2,2 m 
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Standar luas ruang 

menurut Peraturan 

Presiden No. 73 tahun 

2011 

Contoh Lay Out Ruang 

Ruang Rapat Utama Es. I 

Luas          = 90 m2 

Kapasitas  = 75 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Rapat Utama Es. II 

Luas          = 40 m2 

Kapasitas  = 30 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

7 m 

10 m 

5 m 

8 m 
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10. Ruang Diklat 

 

Fasilitas Standar luas ruang 

Ruang Kelas: 

 

Standar kebutuhan  luas ruang kelas 2,0 m2/orang 

1. Ruang kelas kecil, kapasitas 18 - 20 orang 

2. Ruang kelas sedang, kapasitas 30 orang 

3. Ruang kelas besar , kapasitas 50 orang 

4. Auditorium, kapasitas 80 - 100 orang  

Perpustakaan Standar luas perpustakaan adalah 1,6 m2/orang 

Ruang Tidur: 

 

1. Eselon I : 1 kamar untuk 1 orang, luas 18 m2 

2. Eselon II – III : 1 kamar untuk 2 orang, luas 20 m2 

3. Eselon IV & staff : 1 kamar untuk 3 - 4 orang, luas 

24 m2 

 Catatan: Luas kamar termasuk kamar mandi dalam 

Ruang Makan Standar luas ruang makan 1,5 m2/orang 

 
11. Gedung Parkir  

 

Fasilitas Standar luas ruang 

Kebutuhan satuan parkir mobil 1 mobil / 100m2 ruang kantor   

Luas gedung parkir rata-rata 
(termasuk sirkulasi) 

24 – 34 m2/ mobil (termasuk sirkulasi) 

Sudut 900 = 24 m2 / mobil  

Sudut 450 = 34 m2/mobil 

Standar luas ruang parkir mobil 

(termasuk sirkulasi)  
25 m2/ mobil 

Prosentase ruang parkir mobil 25% dari luas ruang kantor 

Kebutuhan satuan parkir bus 
Dihitung tersendiri berdasarkan 

kebutuhan 

Kebutuhan satuan parkir sepeda 
motor 

Dihitung tersendiri berdasarkan 
kebutuhan 

Standar luas ruang parkir motor 

(termasuk sirkulasi) 
 2,25 m2/ motor  

Kebutuhan satuan parkir sepeda  
Dihitung tersendiri berdasarkan 

kebutuhan 
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Fasilitas Standar luas ruang 

Satuan ruang parkir (SRP) 
Sepeda motor = 0,75 x  2,0 

Mobil =  2,3 m x 5 m  

Lebar gang (sirkulasi) antar ruang 

parkir 

Sudut 900 , 1 arah = 6,0 m  

Sudut 900 , 2 arah = 6,6 m  

 

Sudut 450 , 1 arah = 4,8 m  

Sudut 450 , 2 arah = 6,3 m  

2,3

5 5

6

5

2,3

5

6,6

2,3
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Fasilitas Standar luas ruang 

 

Tinggi ruang bebas Minimun 2,5 meter 

Kemiringan tanjakan (ramp)  Ramp sirkulasi (non-parkir)  dengan 
sirkulasi pejalan kaki, kemiringan 
maksimum 10% 

 Ramp sirkulasi (non-parkir)  tanpa 
sirkulasi pejalan kaki, kemiringan 
maksimum 15% 

 Ramp parkir, kemiringan maksimum 
7% 

Lebar ramp sirkulasi Ramp sirkulasi satu arah lebar 3,5 meter 

Ramp sirkulasi dua arah lebar 6,5 meter 

45°

4,8

6,3

45°
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Fasilitas Standar luas ruang 

Ramp putar helikal Radius putar minimum 9,7 meter 

disarankan 10,5 – 11,5 meter 

Lebar ramp 

putar helikal 

4,2 – 5,4 meter. 
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12. Ketentuan jenis dan jumlah ruang bangunan rumah negara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

NO URAIAN 
TIPE 

KETERANGAN 
KHUSUS A / 250 M2 B / 120 M2 C / 70 M2 D / 50 M2 E / 36 M2 

1 Ruang Tamu 1 1 1 1 1 1 

Di dalam hasil 
rancangan 
dimungkinkan 

adanya 
penggabungan 

beberapa fungsi 
dalam satu 

ruang, misalnya 
fungsi ruang 

duduk dan 
ruang makan 

2 Ruang Kerja 1 1 1 - - - 

3 Ruang Duduk 1 1 1 - - - 

4 Ruang Makan 1 1 1 1 1 1 

5 Ruang Tidur 4 4 3 3 2 2 

6 Kamar Mandi (KM)/WC 2 2 1 1 1 1 

7 Dapur 1 1 1 1 1 1 

8 Gudang 1 1 1 1 - - 

9 Garasi 2 1 1 - - - 

10 Ruang Tidur Pembantu 2 2 1 - - - 

11 Ruang Cuci 1 1 1 1 1 1 Tidak dihitung 
dalam luas 

bangunan 
standar 

12 KM Pembantu 1 1 1 - - - 

ttd.
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LAMPIRAN III   

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 22/PRT/M/2018    

TENTANG  

PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN 

GEDUNG NEGARA 

  

PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN  

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

  

A. Komponen Biaya Pembangunan bangunan gedung negara meliputi 

komponen biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya 

pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya 

manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan, dengan 

pengaturan sebagai berikut: 

1. Biaya pelaksanaan konstruksi : 

a. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak 

yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik 

Bangunan Gedung Negara. 

b. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk 

komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan. 

c. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya 

non standar. 

d. Biaya standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik 

standar pekerjaan meliputi:  

1) arsitektur;  

2) struktur;  

3) utilitas yang meliputi pekerjaan plumbing, dan jaringan 

instalasi penerangan; dan 

4) perampungan (finishing). 

e. Biaya standar termasuk overhead penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Biaya nonstandar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik 

nonstandar, perizinan selain IMB, dan penyambungan utilitas. 
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2. Biaya Perencanaan Teknis : 

a. Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen 

kegiatan perencanaan konstruksi yang bersangkutan. 

b. Besarnya nilai biaya perencanaan teknis maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi 

terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada 

Tabel 1, 2, dan 3 serta Tabel A, B, dan C. 

3. Biaya Pengawasan konstruksi: 

a. Biaya pengawasan konstruksi dibebankan pada biaya untuk 

komponen kegiatan pengawasan konstruksi. 

b. Besarnya nilai biaya pengawasan konstruksi maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap 

nilai biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, 2, 

dan 3 serta Tabel A, B, dan C. 

4. Biaya Manajemen Konstruksi: 

a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk 

komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan. 

b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung 

berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap 

biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, 2, dan 

3 serta Tabel A, B, dan C. 

5. Biaya Pengelolaan Kegiatan: 

a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk 

komponen pengelolaan kegiatan konstruksi. 

b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung  

berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai 

biaya pelaksanaan konstruksi yang tercantum pada Tabel 1, 2, dan 

3 serta Tabel A, B, dan C. 

c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

1) biaya operasional unsur pengguna anggaran dimanfaatkan 

untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan 

dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang 

berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan 

pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan 

administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung 

negara. 
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2) realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan 

secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan 

konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan 

konstruksi). 

3) besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti 

ketentuan yang berlaku. 

B. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar dijangkau transportasi 

(remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi ke lokasi tersebut, dapat 

diajukan sebagai biaya non standar. Diluar prosentase biaya perencanaan 

teknis, biaya pengawasan teknis dan biaya pengelolaan kegiatan yang 

tercantum pada Tabel 1, 2, dan 3 serta Tabel A, B, dan C. 

Kebutuhan biaya transportasi sebagaimana dimaksud, penyusunan 

kebutuhan anggarannya agar dikonsultasikan dengan instansi teknis 

setempat. 

C. Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan 

teknis, biaya manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi dapat 

digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan 

konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan. 
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TABEL 1

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

(JUTA RP)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18.11 15.03 12.39 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08

18.11 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.80

15.03 12.39 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80

10.59 9.15 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59

10.59 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.49

9.15 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.49

14.00 10.00 6.75 4.20 2.85 1.90 1.20 0.80 0.54 0.36

14.00 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 0.25

10.00 6.75 4.20 2.85 1.90 1.20 0.80 0.54 0.36 0.25

> 500,000

1

2

3

PERENCANAAN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGAWASAN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGELOLAAN KEGIATAN

(dalam %)

10,000

sd

25,000

25,000

sd

50,000

50,000

sd

100,000

100,000

sd

250,000

250,000

sd

500,000

5,000

sd

10,000

0

sd

250

250

sd

500

500

sd

1,000

1,000

sd

2,500

2,500

sd

5,000
KOMPONEN KEGIATAN

1
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TABEL 2

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

(JUTA RP)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19.80 16.61 13.97 11.81 10.83 9.33 8.28 6.04 4.02 2.55

19.80 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 2.32

16.61 13.97 11.81 10.83 9.33 8.28 6.04 4.02 2.55 2.32

28.57 24.43 20.69 17.73 14.97 10.47 7.34 4.89 3.25 2.03

28.57 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.36

24.43 20.69 17.73 14.97 10.47 7.34 4.89 3.25 2.03 1.36

21.08 18.20 15.37 12.88 10.76 7.62 5.13 3.50 2.39 1.50

21.08 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 1.10

18.20 15.37 12.88 10.76 7.62 5.13 3.50 2.39 1.50 1.10

16.00 11.25 7.75 5.10 3.36 2.24 1.42 0.95 0.64 0.40

16.00 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 0.28

11.25 7.75 5.10 3.36 2.24 1.42 0.95 0.64 0.40 0.28

> 500,000

4

2

3

0

sd

250

250

sd

500

500

sd

1,000

1,000

sd

2,500

5,000

sd

10,000

10,000

sd

25,000

25,000

sd

50,000

50,000

sd

100,000

250,000

sd

500,000

100,000

sd

250,000

2,500

sd

5,000
KOMPONEN KEGIATAN

1

PERENCANAAN KONSTRUKSI

(dalam %)

MANAJEMEN KONSTRUKSI

(dalam %) atau

PENGAWASAN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGELOLAAN KEGIATAN

(dalam %)

1
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TABEL 3

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

(JUTA RP)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21.45 18.04 15.16 12.87 11.90 10.35 9.32 6.90 4.60 2.96

21.45 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 2.75

18.04 15.16 12.87 11.90 10.35 9.32 6.90 4.60 2.96 2.75

15.74 13.23 11.29 9.64 8.71 7.56 6.82 4.60 3.14 2.90

15.74 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 2.73

13.23 11.29 9.64 8.71 7.56 6.82 4.60 3.14 2.90 2.73

16.00 11.25 7.75 5.10 3.35 2.22 1.42 0.95 0.64 0.41

16.00 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 0.28

11.25 7.75 5.10 3.35 2.22 1.42 0.95 0.64 0.41 0.28

> 500,000

1

10,000

sd

25,000

25,000

sd

50,000

50,000

sd

100,000

100,000

sd

250,000

250,000

sd

500,000

0

sd

250

250

sd

500

500

sd

1,000

1,000

sd

2,500

2,500

sd

5,000

2

3

KOMPONEN KEGIATAN

5,000

sd

10,000

PERENCANAAN KONSTRUKSI

(dalam %)

MANAJEMEN KONSTRUKSI

(dalam %)

PENGELOLAAN KEGIATAN

(dalam %)

1
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TABEL A

DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI : SEDERHANA (dalam rupiah)

Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

250,000,000 45,275,000 26,475,000 35,000,000 356,750,000

275,000,000 48,956,000 28,727,000 37,400,000 390,083,000

300,000,000 52,482,000 30,906,000 39,600,000 422,988,000

325,000,000 55,855,000 33,014,000 41,600,000 455,469,000

350,000,000 59,073,000 35,049,000 43,400,000 487,522,000

375,000,000 62,138,000 37,013,000 45,000,000 519,151,000

400,000,000 65,048,000 38,904,000 46,400,000 550,352,000

425,000,000 67,805,000 40,724,000 47,600,000 581,129,000

450,000,000 70,407,000 42,471,000 48,600,000 611,478,000

475,000,000 72,856,000 44,147,000 49,400,000 641,403,000

500,000,000 75,150,000 45,750,000 50,000,000 670,900,000

525,000,000 78,215,000 47,662,000 51,647,000 702,524,000

550,000,000 81,213,000 49,539,000 53,213,000 733,965,000

575,000,000 84,146,000 51,379,000 54,697,000 765,222,000

600,000,000 87,012,000 53,184,000 56,100,000 796,296,000

625,000,000 89,813,000 54,953,000 57,422,000 827,188,000

650,000,000 92,547,000 56,687,000 58,663,000 857,897,000

675,000,000 95,216,000 58,384,000 59,822,000 888,422,000

700,000,000 97,818,000 60,046,000 60,900,000 918,764,000

725,000,000 100,355,000 61,672,000 61,897,000 948,924,000

750,000,000 102,825,000 63,263,000 62,813,000 978,901,000

775,000,000 105,230,000 64,817,000 63,647,000 1,008,694,000

800,000,000 107,568,000 66,336,000 64,400,000 1,038,304,000

825,000,000 109,841,000 67,819,000 65,072,000 1,067,732,000

850,000,000 112,047,000 69,267,000 65,663,000 1,096,977,000

875,000,000 114,188,000 70,678,000 66,172,000 1,126,038,000

900,000,000 116,262,000 72,054,000 66,600,000 1,154,916,000

925,000,000 118,271,000 73,394,000 66,947,000 1,183,612,000

950,000,000 120,213,000 74,699,000 67,213,000 1,212,125,000

975,000,000 122,090,000 75,967,000 67,397,000 1,240,454,000

1,000,000,000 123,900,000 77,200,000 67,500,000 1,268,600,000

1,025,000,000 126,629,000 78,916,000 68,752,000 1,299,297,000

1,050,000,000 129,339,000 80,623,000 69,983,000 1,329,945,000

1,100,000,000 134,706,000 84,003,000 72,380,000 1,391,089,000

1,150,000,000 140,001,000 87,343,000 74,693,000 1,452,037,000

1,200,000,000 145,224,000 90,640,000 76,920,000 1,512,784,000

1,250,000,000 150,375,000 93,896,000 79,063,000 1,573,334,000

1,300,000,000 155,454,000 97,110,000 81,120,000 1,633,684,000

1,350,000,000 160,461,000 100,283,000 83,093,000 1,693,837,000

1,400,000,000 165,396,000 103,413,000 84,980,000 1,753,789,000
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Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

1,450,000,000 170,259,000 106,503,000 86,783,000 1,813,545,000

1,500,000,000 175,050,000 109,550,000 88,500,000 1,873,100,000

1,550,000,000 179,769,000 112,556,000 90,133,000 1,932,458,000

1,600,000,000 184,416,000 115,520,000 91,680,000 1,991,616,000

1,650,000,000 188,991,000 118,443,000 93,143,000 2,050,577,000

1,700,000,000 193,494,000 121,323,000 94,520,000 2,109,337,000

1,750,000,000 197,925,000 124,163,000 95,813,000 2,167,901,000

1,800,000,000 202,284,000 126,960,000 97,020,000 2,226,264,000

1,850,000,000 206,571,000 129,716,000 98,143,000 2,284,430,000

1,900,000,000 210,786,000 132,430,000 99,180,000 2,342,396,000

1,950,000,000 214,929,000 135,103,000 100,133,000 2,400,165,000

2,000,000,000 219,000,000 137,733,000 101,000,000 2,457,733,000

2,050,000,000 222,999,000 140,323,000 101,783,000 2,515,105,000

2,100,000,000 226,926,000 142,870,000 102,480,000 2,572,276,000

2,150,000,000 230,781,000 145,376,000 103,093,000 2,629,250,000

2,200,000,000 234,564,000 147,840,000 103,620,000 2,686,024,000

2,250,000,000 238,275,000 150,263,000 104,063,000 2,742,601,000

2,300,000,000 241,914,000 152,643,000 104,420,000 2,798,977,000

2,350,000,000 245,481,000 154,983,000 104,693,000 2,855,157,000

2,400,000,000 248,976,000 157,280,000 104,880,000 2,911,136,000

2,450,000,000 252,399,000 159,536,000 104,983,000 2,966,918,000

2,500,000,000 255,750,000 161,750,000 105,000,000 3,022,500,000

2,550,000,000 260,381,000 164,444,000 106,412,000 3,081,237,000

2,600,000,000 264,992,000 167,118,000 107,796,000 3,139,906,000

2,650,000,000 269,585,000 169,770,000 109,154,000 3,198,509,000

2,700,000,000 274,158,000 172,400,000 110,484,000 3,257,042,000

2,750,000,000 278,713,000 175,010,000 111,788,000 3,315,511,000

2,800,000,000 283,248,000 177,598,000 113,064,000 3,373,910,000

2,850,000,000 287,765,000 180,166,000 114,314,000 3,432,245,000

2,900,000,000 292,262,000 182,712,000 115,536,000 3,490,510,000

2,950,000,000 296,741,000 185,236,000 116,732,000 3,548,709,000

3,000,000,000 301,200,000 187,740,000 117,900,000 3,606,840,000

3,050,000,000 305,641,000 190,222,000 119,042,000 3,664,905,000

3,100,000,000 310,062,000 192,684,000 120,156,000 3,722,902,000

3,150,000,000 314,465,000 195,124,000 121,244,000 3,780,833,000

3,200,000,000 318,848,000 197,542,000 122,304,000 3,838,694,000

3,250,000,000 323,213,000 199,940,000 123,338,000 3,896,491,000

3,300,000,000 327,558,000 202,316,000 124,344,000 3,954,218,000

3,350,000,000 331,885,000 204,672,000 125,324,000 4,011,881,000

3,400,000,000 336,192,000 207,006,000 126,276,000 4,069,474,000

3,450,000,000 340,481,000 209,318,000 127,202,000 4,127,001,000

3,500,000,000 344,750,000 211,610,000 128,100,000 4,184,460,000

3,550,000,000 349,001,000 213,880,000 128,972,000 4,241,853,000

3,600,000,000 353,232,000 216,130,000 129,816,000 4,299,178,000

3,650,000,000 357,445,000 218,358,000 130,634,000 4,356,437,000
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Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 

Manajemen 

Konstruksi

Biaya 

Pengawasan 

Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

3,700,000,000 361,638,000 220,564,000 131,424,000 4,413,626,000

3,750,000,000 365,813,000 222,750,000 132,188,000 4,470,751,000

3,800,000,000 369,968,000 224,914,000 132,924,000 4,527,806,000

3,850,000,000 374,105,000 227,058,000 133,634,000 4,584,797,000

3,900,000,000 378,222,000 229,180,000 134,316,000 4,641,718,000

3,950,000,000 382,321,000 231,280,000 134,972,000 4,698,573,000

4,000,000,000 386,400,000 233,360,000 135,600,000 4,755,360,000

4,050,000,000 390,461,000 235,418,000 136,202,000 4,812,081,000

4,100,000,000 394,502,000 237,456,000 136,776,000 4,868,734,000

4,150,000,000 398,525,000 239,472,000 137,324,000 4,925,321,000

4,200,000,000 402,528,000 241,466,000 137,844,000 4,981,838,000

4,250,000,000 406,513,000 243,440,000 138,338,000 5,038,291,000

4,300,000,000 410,478,000 245,392,000 138,804,000 5,094,674,000

4,350,000,000 414,425,000 247,324,000 139,244,000 5,150,993,000

4,400,000,000 418,352,000 249,234,000 139,656,000 5,207,242,000

4,450,000,000 422,261,000 251,122,000 140,042,000 5,263,425,000

4,500,000,000 426,150,000 252,990,000 140,400,000 5,319,540,000

4,550,000,000 430,021,000 254,836,000 140,732,000 5,375,589,000

4,600,000,000 433,872,000 256,662,000 141,036,000 5,431,570,000

4,650,000,000 437,705,000 258,466,000 141,314,000 5,487,485,000

4,700,000,000 441,518,000 260,248,000 141,564,000 5,543,330,000

4,750,000,000 445,313,000 262,010,000 141,788,000 5,599,111,000

4,800,000,000 449,088,000 263,750,000 141,984,000 5,654,822,000

4,850,000,000 452,845,000 265,470,000 142,154,000 5,710,469,000

4,900,000,000 456,582,000 267,168,000 142,296,000 5,766,046,000

4,950,000,000 460,301,000 268,844,000 142,412,000 5,821,557,000

5,000,000,000 464,000,000 270,500,000 142,500,000 5,877,000,000

5,050,000,000 467,898,000 272,740,000 143,445,000 5,934,083,000

5,100,000,000 471,781,000 274,972,000 144,381,000 5,991,134,000

5,150,000,000 475,649,000 277,194,000 145,307,000 6,048,150,000

5,200,000,000 479,502,000 279,406,000 146,224,000 6,105,132,000

5,250,000,000 483,341,000 281,610,000 147,131,000 6,162,082,000

5,300,000,000 487,165,000 283,804,000 148,029,000 6,218,998,000

5,350,000,000 490,975,000 285,990,000 148,917,000 6,275,882,000

5,400,000,000 494,770,000 288,166,000 149,796,000 6,332,732,000

5,450,000,000 498,550,000 290,332,000 150,665,000 6,389,547,000

5,500,000,000 502,315,000 292,490,000 151,525,000 6,446,330,000

5,550,000,000 506,066,000 294,638,000 152,375,000 6,503,079,000

5,600,000,000 509,802,000 296,778,000 153,216,000 6,559,796,000

5,650,000,000 513,523,000 298,908,000 154,047,000 6,616,478,000

5,700,000,000 517,229,000 301,028,000 154,869,000 6,673,126,000

5,750,000,000 520,921,000 303,140,000 155,681,000 6,729,742,000

5,800,000,000 524,598,000 305,242,000 156,484,000 6,786,324,000

5,850,000,000 528,261,000 307,336,000 157,277,000 6,842,874,000

5,900,000,000 531,909,000 309,420,000 158,061,000 6,899,390,000
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5,950,000,000 535,542,000 311,494,000 158,835,000 6,955,871,000

6,000,000,000 539,160,000 313,560,000 159,600,000 7,012,320,000

6,050,000,000 542,764,000 315,616,000 160,355,000 7,068,735,000

6,100,000,000 546,353,000 317,664,000 161,101,000 7,125,118,000

6,150,000,000 549,927,000 319,702,000 161,837,000 7,181,466,000

6,200,000,000 553,486,000 321,730,000 162,564,000 7,237,780,000

6,250,000,000 557,031,000 323,750,000 163,281,000 7,294,062,000

6,300,000,000 560,561,000 325,760,000 163,989,000 7,350,310,000

6,350,000,000 564,077,000 327,762,000 164,687,000 7,406,526,000

6,400,000,000 567,578,000 329,754,000 165,376,000 7,462,708,000

6,450,000,000 571,064,000 331,736,000 166,055,000 7,518,855,000

6,500,000,000 574,535,000 333,710,000 166,725,000 7,574,970,000

6,550,000,000 577,992,000 335,674,000 167,385,000 7,631,051,000

6,600,000,000 581,434,000 337,630,000 168,036,000 7,687,100,000

6,650,000,000 584,861,000 339,576,000 168,677,000 7,743,114,000

6,700,000,000 588,273,000 341,512,000 169,309,000 7,799,094,000

6,750,000,000 591,671,000 343,440,000 169,931,000 7,855,042,000

6,800,000,000 595,054,000 345,358,000 170,544,000 7,910,956,000

6,850,000,000 598,423,000 347,268,000 171,147,000 7,966,838,000

6,900,000,000 601,777,000 349,168,000 171,741,000 8,022,686,000

6,950,000,000 605,116,000 351,058,000 172,325,000 8,078,499,000

7,000,000,000 608,440,000 352,940,000 172,900,000 8,134,280,000

7,050,000,000 611,750,000 354,812,000 173,465,000 8,190,027,000

7,100,000,000 615,045,000 356,676,000 174,021,000 8,245,742,000

7,150,000,000 618,325,000 358,530,000 174,567,000 8,301,422,000

7,200,000,000 621,590,000 360,374,000 175,104,000 8,357,068,000

7,250,000,000 624,841,000 362,210,000 175,631,000 8,412,682,000

7,300,000,000 628,077,000 364,036,000 176,149,000 8,468,262,000

7,350,000,000 631,299,000 365,854,000 176,657,000 8,523,810,000

7,400,000,000 634,506,000 367,662,000 177,156,000 8,579,324,000

7,450,000,000 637,698,000 369,460,000 177,645,000 8,634,803,000

7,500,000,000 640,875,000 371,250,000 178,125,000 8,690,250,000

7,550,000,000 644,038,000 373,030,000 178,595,000 8,745,663,000

7,600,000,000 647,186,000 374,802,000 179,056,000 8,801,044,000

7,650,000,000 650,319,000 376,564,000 179,507,000 8,856,390,000

7,700,000,000 653,437,000 378,316,000 179,949,000 8,911,702,000

7,750,000,000 656,541,000 380,060,000 180,381,000 8,966,982,000

7,800,000,000 659,630,000 381,794,000 180,804,000 9,022,228,000

7,850,000,000 662,705,000 383,520,000 181,217,000 9,077,442,000

7,900,000,000 665,765,000 385,236,000 181,621,000 9,132,622,000

7,950,000,000 668,810,000 386,942,000 182,015,000 9,187,767,000

8,000,000,000 671,840,000 388,640,000 182,400,000 9,242,880,000

8,050,000,000 674,856,000 390,328,000 182,775,000 9,297,959,000

8,100,000,000 677,857,000 392,008,000 183,141,000 9,353,006,000

8,150,000,000 680,843,000 393,678,000 183,497,000 9,408,018,000
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8,200,000,000 683,814,000 395,338,000 183,844,000 9,462,996,000

8,250,000,000 686,771,000 396,990,000 184,181,000 9,517,942,000

8,300,000,000 689,713,000 398,632,000 184,509,000 9,572,854,000

8,350,000,000 692,641,000 400,266,000 184,827,000 9,627,734,000

8,400,000,000 695,554,000 401,890,000 185,136,000 9,682,580,000

8,450,000,000 698,452,000 403,504,000 185,435,000 9,737,391,000

8,500,000,000 701,335,000 405,110,000 185,725,000 9,792,170,000

8,550,000,000 704,204,000 406,706,000 186,005,000 9,846,915,000

8,600,000,000 707,058,000 408,294,000 186,276,000 9,901,628,000

8,650,000,000 709,897,000 409,872,000 186,537,000 9,956,306,000

8,700,000,000 712,721,000 411,440,000 186,789,000 10,010,950,000

8,750,000,000 715,531,000 413,000,000 187,031,000 10,065,562,000

8,800,000,000 718,326,000 414,550,000 187,264,000 10,120,140,000

8,850,000,000 721,107,000 416,092,000 187,487,000 10,174,686,000

8,900,000,000 723,873,000 417,624,000 187,701,000 10,229,198,000

8,950,000,000 726,624,000 419,146,000 187,905,000 10,283,675,000

9,000,000,000 729,360,000 420,660,000 188,100,000 10,338,120,000

9,050,000,000 732,082,000 422,164,000 188,285,000 10,392,531,000

9,100,000,000 734,789,000 423,660,000 188,461,000 10,446,910,000

9,150,000,000 737,481,000 425,146,000 188,627,000 10,501,254,000

9,200,000,000 740,158,000 426,622,000 188,784,000 10,555,564,000

9,250,000,000 742,821,000 428,090,000 188,931,000 10,609,842,000

9,300,000,000 745,469,000 429,548,000 189,069,000 10,664,086,000

9,350,000,000 748,103,000 430,998,000 189,197,000 10,718,298,000

9,400,000,000 750,722,000 432,438,000 189,316,000 10,772,476,000

9,450,000,000 753,326,000 433,868,000 189,425,000 10,826,619,000

9,500,000,000 755,915,000 435,290,000 189,525,000 10,880,730,000

9,550,000,000 758,490,000 436,702,000 189,615,000 10,934,807,000

9,600,000,000 761,050,000 438,106,000 189,696,000 10,988,852,000

9,650,000,000 763,595,000 439,500,000 189,767,000 11,042,862,000

9,700,000,000 766,125,000 440,884,000 189,829,000 11,096,838,000

9,750,000,000 768,641,000 442,260,000 189,881,000 11,150,782,000

9,800,000,000 771,142,000 443,626,000 189,924,000 11,204,692,000

9,850,000,000 773,629,000 444,984,000 189,957,000 11,258,570,000

9,900,000,000 776,101,000 446,332,000 189,981,000 11,312,414,000

9,950,000,000 778,558,000 447,670,000 189,995,000 11,366,223,000

10,000,000,000 781,000,000 449,000,000 190,000,000 11,420,000,000

10,050,000,000 784,577,000 451,091,000 190,716,000 11,476,384,000

10,100,000,000 788,150,000 453,180,000 191,429,000 11,532,759,000

10,150,000,000 791,720,000 455,268,000 192,140,000 11,589,128,000

10,200,000,000 795,287,000 457,354,000 192,848,000 11,645,489,000

10,250,000,000 798,851,000 459,439,000 193,554,000 11,701,844,000

10,300,000,000 802,411,000 461,522,000 194,258,000 11,758,191,000

10,350,000,000 805,968,000 463,604,000 194,960,000 11,814,532,000

10,400,000,000 809,522,000 465,684,000 195,659,000 11,870,865,000
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10,450,000,000 813,073,000 467,763,000 196,356,000 11,927,192,000

10,500,000,000 816,620,000 469,840,000 197,050,000 11,983,510,000

10,550,000,000 820,164,000 471,916,000 197,742,000 12,039,822,000

10,600,000,000 823,705,000 473,990,000 198,432,000 12,096,127,000

10,650,000,000 827,242,000 476,062,000 199,120,000 12,152,424,000

10,700,000,000 830,777,000 478,133,000 199,805,000 12,208,715,000

10,750,000,000 834,308,000 480,203,000 200,488,000 12,264,999,000

10,800,000,000 837,835,000 482,270,000 201,168,000 12,321,273,000

10,850,000,000 841,360,000 484,337,000 201,846,000 12,377,543,000

10,900,000,000 844,881,000 486,402,000 202,522,000 12,433,805,000

10,950,000,000 848,399,000 488,465,000 203,196,000 12,490,060,000

11,000,000,000 851,913,000 490,527,000 203,867,000 12,546,307,000

11,050,000,000 855,425,000 492,587,000 204,536,000 12,602,548,000

11,100,000,000 858,933,000 494,646,000 205,202,000 12,658,781,000

11,150,000,000 862,438,000 496,703,000 205,866,000 12,715,007,000

11,200,000,000 865,939,000 498,758,000 206,528,000 12,771,225,000

11,250,000,000 869,438,000 500,813,000 207,188,000 12,827,439,000

11,300,000,000 872,933,000 502,865,000 207,845,000 12,883,643,000

11,350,000,000 876,424,000 504,916,000 208,500,000 12,939,840,000

11,400,000,000 879,913,000 506,966,000 209,152,000 12,996,031,000

11,450,000,000 883,398,000 509,014,000 209,802,000 13,052,214,000

11,500,000,000 886,880,000 511,060,000 210,450,000 13,108,390,000

11,550,000,000 890,359,000 513,105,000 211,096,000 13,164,560,000

11,600,000,000 893,834,000 515,148,000 211,739,000 13,220,721,000

11,650,000,000 897,306,000 517,190,000 212,380,000 13,276,876,000

11,700,000,000 900,775,000 519,230,000 213,018,000 13,333,023,000

11,750,000,000 904,241,000 521,269,000 213,654,000 13,389,164,000

11,800,000,000 907,703,000 523,306,000 214,288,000 13,445,297,000

11,850,000,000 911,162,000 525,342,000 214,920,000 13,501,424,000

11,900,000,000 914,618,000 527,376,000 215,549,000 13,557,543,000

11,950,000,000 918,071,000 529,409,000 216,176,000 13,613,656,000

12,000,000,000 921,520,000 531,440,000 216,800,000 13,669,760,000

12,050,000,000 924,966,000 533,470,000 217,422,000 13,725,858,000

12,100,000,000 928,409,000 535,498,000 218,042,000 13,781,949,000

12,150,000,000 931,848,000 537,524,000 218,660,000 13,838,032,000

12,200,000,000 935,285,000 539,549,000 219,275,000 13,894,109,000

12,250,000,000 938,718,000 541,573,000 219,888,000 13,950,179,000

12,300,000,000 942,147,000 543,594,000 220,498,000 14,006,239,000

12,350,000,000 945,574,000 545,615,000 221,106,000 14,062,295,000

12,400,000,000 948,997,000 547,634,000 221,712,000 14,118,343,000

12,450,000,000 952,417,000 549,651,000 222,316,000 14,174,384,000

12,500,000,000 955,833,000 551,667,000 222,917,000 14,230,417,000

12,550,000,000 959,247,000 553,681,000 223,516,000 14,286,444,000

12,600,000,000 962,657,000 555,694,000 224,112,000 14,342,463,000

12,650,000,000 966,064,000 557,705,000 224,706,000 14,398,475,000
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12,700,000,000 969,467,000 559,714,000 225,298,000 14,454,479,000

12,750,000,000 972,868,000 561,723,000 225,888,000 14,510,479,000

12,800,000,000 976,265,000 563,729,000 226,475,000 14,566,469,000

12,850,000,000 979,658,000 565,734,000 227,060,000 14,622,452,000

12,900,000,000 983,049,000 567,738,000 227,642,000 14,678,429,000

12,950,000,000 986,436,000 569,740,000 228,222,000 14,734,398,000

13,000,000,000 989,820,000 571,740,000 228,800,000 14,790,360,000

13,050,000,000 993,201,000 573,739,000 229,376,000 14,846,316,000

13,100,000,000 996,578,000 575,736,000 229,949,000 14,902,263,000

13,150,000,000 999,952,000 577,732,000 230,520,000 14,958,204,000

13,200,000,000 1,003,323,000 579,726,000 231,088,000 15,014,137,000

13,250,000,000 1,006,691,000 581,719,000 231,654,000 15,070,064,000

13,300,000,000 1,010,055,000 583,710,000 232,218,000 15,125,983,000

13,350,000,000 1,013,416,000 585,700,000 232,780,000 15,181,896,000

13,400,000,000 1,016,774,000 587,688,000 233,339,000 15,237,801,000

13,450,000,000 1,020,129,000 589,675,000 233,896,000 15,293,700,000

13,500,000,000 1,023,480,000 591,660,000 234,450,000 15,349,590,000

13,550,000,000 1,026,828,000 593,644,000 235,002,000 15,405,474,000

13,600,000,000 1,030,173,000 595,626,000 235,552,000 15,461,351,000

13,650,000,000 1,033,514,000 597,606,000 236,100,000 15,517,220,000

13,700,000,000 1,036,853,000 599,585,000 236,645,000 15,573,083,000

13,750,000,000 1,040,188,000 601,563,000 237,188,000 15,628,939,000

13,800,000,000 1,043,519,000 603,538,000 237,728,000 15,684,785,000

13,850,000,000 1,046,848,000 605,513,000 238,266,000 15,740,627,000

13,900,000,000 1,050,173,000 607,486,000 238,802,000 15,796,461,000

13,950,000,000 1,053,495,000 609,457,000 239,336,000 15,852,288,000

14,000,000,000 1,056,813,000 611,427,000 239,867,000 15,908,107,000

14,050,000,000 1,060,129,000 613,395,000 240,396,000 15,963,920,000

14,100,000,000 1,063,441,000 615,362,000 240,922,000 16,019,725,000

14,150,000,000 1,066,750,000 617,327,000 241,446,000 16,075,523,000

14,200,000,000 1,070,055,000 619,290,000 241,968,000 16,131,313,000

14,250,000,000 1,073,358,000 621,253,000 242,488,000 16,187,099,000

14,300,000,000 1,076,657,000 623,213,000 243,005,000 16,242,875,000

14,350,000,000 1,079,952,000 625,172,000 243,520,000 16,298,644,000

14,400,000,000 1,083,245,000 627,130,000 244,032,000 16,354,407,000

14,450,000,000 1,086,534,000 629,086,000 244,542,000 16,410,162,000

14,500,000,000 1,089,820,000 631,040,000 245,050,000 16,465,910,000

14,550,000,000 1,093,103,000 632,993,000 245,556,000 16,521,652,000

14,600,000,000 1,096,382,000 634,944,000 246,059,000 16,577,385,000

14,650,000,000 1,099,658,000 636,894,000 246,560,000 16,633,112,000

14,700,000,000 1,102,931,000 638,842,000 247,058,000 16,688,831,000

14,750,000,000 1,106,201,000 640,789,000 247,554,000 16,744,544,000

14,800,000,000 1,109,467,000 642,734,000 248,048,000 16,800,249,000

14,850,000,000 1,112,730,000 644,678,000 248,540,000 16,855,948,000

14,900,000,000 1,115,990,000 646,620,000 249,029,000 16,911,639,000
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14,950,000,000 1,119,247,000 648,561,000 249,516,000 16,967,324,000

15,000,000,000 1,122,500,000 650,500,000 250,000,000 17,023,000,000

15,050,000,000 1,125,750,000 652,438,000 250,482,000 17,078,670,000

15,100,000,000 1,128,997,000 654,374,000 250,962,000 17,134,333,000

15,150,000,000 1,132,240,000 656,308,000 251,440,000 17,189,988,000

15,200,000,000 1,135,481,000 658,241,000 251,915,000 17,245,637,000

15,250,000,000 1,138,718,000 660,173,000 252,388,000 17,301,279,000

15,300,000,000 1,141,951,000 662,102,000 252,858,000 17,356,911,000

15,350,000,000 1,145,182,000 664,031,000 253,326,000 17,412,539,000

15,400,000,000 1,148,409,000 665,958,000 253,792,000 17,468,159,000

15,450,000,000 1,151,633,000 667,883,000 254,256,000 17,523,772,000

15,500,000,000 1,154,853,000 669,807,000 254,717,000 17,579,377,000

15,550,000,000 1,158,071,000 671,729,000 255,176,000 17,634,976,000

15,600,000,000 1,161,285,000 673,650,000 255,632,000 17,690,567,000

15,650,000,000 1,164,496,000 675,569,000 256,086,000 17,746,151,000

15,700,000,000 1,167,703,000 677,486,000 256,538,000 17,801,727,000

15,750,000,000 1,170,908,000 679,403,000 256,988,000 17,857,299,000

15,800,000,000 1,174,109,000 681,317,000 257,435,000 17,912,861,000

15,850,000,000 1,177,306,000 683,230,000 257,880,000 17,968,416,000

15,900,000,000 1,180,501,000 685,142,000 258,322,000 18,023,965,000

15,950,000,000 1,183,692,000 687,052,000 258,762,000 18,079,506,000

16,000,000,000 1,186,880,000 688,960,000 259,200,000 18,135,040,000

16,050,000,000 1,190,065,000 690,867,000 259,636,000 18,190,568,000

16,100,000,000 1,193,246,000 692,772,000 260,069,000 18,246,087,000

16,150,000,000 1,196,424,000 694,676,000 260,500,000 18,301,600,000

16,200,000,000 1,199,599,000 696,578,000 260,928,000 18,357,105,000

16,250,000,000 1,202,771,000 698,479,000 261,354,000 18,412,604,000

16,300,000,000 1,205,939,000 700,378,000 261,778,000 18,468,095,000

16,350,000,000 1,209,104,000 702,276,000 262,200,000 18,523,580,000

16,400,000,000 1,212,266,000 704,172,000 262,619,000 18,579,057,000

16,450,000,000 1,215,425,000 706,067,000 263,036,000 18,634,528,000

16,500,000,000 1,218,580,000 707,960,000 263,450,000 18,689,990,000

16,550,000,000 1,221,732,000 709,852,000 263,862,000 18,745,446,000

16,600,000,000 1,224,881,000 711,742,000 264,272,000 18,800,895,000

16,650,000,000 1,228,026,000 713,630,000 264,680,000 18,856,336,000

16,700,000,000 1,231,169,000 715,517,000 265,085,000 18,911,771,000

16,750,000,000 1,234,308,000 717,403,000 265,488,000 18,967,199,000

16,800,000,000 1,237,443,000 719,286,000 265,888,000 19,022,617,000

16,850,000,000 1,240,576,000 721,169,000 266,286,000 19,078,031,000

16,900,000,000 1,243,705,000 723,050,000 266,682,000 19,133,437,000

16,950,000,000 1,246,831,000 724,929,000 267,076,000 19,188,836,000

17,000,000,000 1,249,953,000 726,807,000 267,467,000 19,244,227,000

17,050,000,000 1,253,073,000 728,683,000 267,856,000 19,299,612,000

17,100,000,000 1,256,189,000 730,558,000 268,242,000 19,354,989,000

17,150,000,000 1,259,302,000 732,431,000 268,626,000 19,410,359,000
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17,200,000,000 1,262,411,000 734,302,000 269,008,000 19,465,721,000

17,250,000,000 1,265,518,000 736,173,000 269,388,000 19,521,079,000

17,300,000,000 1,268,621,000 738,041,000 269,765,000 19,576,427,000

17,350,000,000 1,271,720,000 739,908,000 270,140,000 19,631,768,000

17,400,000,000 1,274,817,000 741,774,000 270,512,000 19,687,103,000

17,450,000,000 1,277,910,000 743,638,000 270,882,000 19,742,430,000

17,500,000,000 1,281,000,000 745,500,000 271,250,000 19,797,750,000

17,550,000,000 1,284,087,000 747,361,000 271,616,000 19,853,064,000

17,600,000,000 1,287,170,000 749,220,000 271,979,000 19,908,369,000

17,650,000,000 1,290,250,000 751,078,000 272,340,000 19,963,668,000

17,700,000,000 1,293,327,000 752,934,000 272,698,000 20,018,959,000

17,750,000,000 1,296,401,000 754,789,000 273,054,000 20,074,244,000

17,800,000,000 1,299,471,000 756,642,000 273,408,000 20,129,521,000

17,850,000,000 1,302,538,000 758,494,000 273,760,000 20,184,792,000

17,900,000,000 1,305,602,000 760,344,000 274,109,000 20,240,055,000

17,950,000,000 1,308,663,000 762,193,000 274,456,000 20,295,312,000

18,000,000,000 1,311,720,000 764,040,000 274,800,000 20,350,560,000

18,050,000,000 1,314,774,000 765,886,000 275,142,000 20,405,802,000

18,100,000,000 1,317,825,000 767,730,000 275,482,000 20,461,037,000

18,150,000,000 1,320,872,000 769,572,000 275,820,000 20,516,264,000

18,200,000,000 1,323,917,000 771,413,000 276,155,000 20,571,485,000

18,250,000,000 1,326,958,000 773,253,000 276,488,000 20,626,699,000

18,300,000,000 1,329,995,000 775,090,000 276,818,000 20,681,903,000

18,350,000,000 1,333,030,000 776,927,000 277,146,000 20,737,103,000

18,400,000,000 1,336,061,000 778,762,000 277,472,000 20,792,295,000

18,450,000,000 1,339,089,000 780,595,000 277,796,000 20,847,480,000

18,500,000,000 1,342,113,000 782,427,000 278,117,000 20,902,657,000

18,550,000,000 1,345,135,000 784,257,000 278,436,000 20,957,828,000

18,600,000,000 1,348,153,000 786,086,000 278,752,000 21,012,991,000

18,650,000,000 1,351,168,000 787,913,000 279,066,000 21,068,147,000

18,700,000,000 1,354,179,000 789,738,000 279,378,000 21,123,295,000

18,750,000,000 1,357,188,000 791,563,000 279,688,000 21,178,439,000

18,800,000,000 1,360,193,000 793,385,000 279,995,000 21,233,573,000

18,850,000,000 1,363,194,000 795,206,000 280,300,000 21,288,700,000

18,900,000,000 1,366,193,000 797,026,000 280,602,000 21,343,821,000

18,950,000,000 1,369,188,000 798,844,000 280,902,000 21,398,934,000

19,000,000,000 1,372,180,000 800,660,000 281,200,000 21,454,040,000

19,050,000,000 1,375,169,000 802,475,000 281,496,000 21,509,140,000

19,100,000,000 1,378,154,000 804,288,000 281,789,000 21,564,231,000

19,150,000,000 1,381,136,000 806,100,000 282,080,000 21,619,316,000

19,200,000,000 1,384,115,000 807,910,000 282,368,000 21,674,393,000

19,250,000,000 1,387,091,000 809,719,000 282,654,000 21,729,464,000

19,300,000,000 1,390,063,000 811,526,000 282,938,000 21,784,527,000

19,350,000,000 1,393,032,000 813,332,000 283,220,000 21,839,584,000

19,400,000,000 1,395,998,000 815,136,000 283,499,000 21,894,633,000
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19,450,000,000 1,398,961,000 816,939,000 283,776,000 21,949,676,000

19,500,000,000 1,401,920,000 818,740,000 284,050,000 22,004,710,000

19,550,000,000 1,404,876,000 820,540,000 284,322,000 22,059,738,000

19,600,000,000 1,407,829,000 822,338,000 284,592,000 22,114,759,000

19,650,000,000 1,410,778,000 824,134,000 284,860,000 22,169,772,000

19,700,000,000 1,413,725,000 825,929,000 285,125,000 22,224,779,000

19,750,000,000 1,416,668,000 827,723,000 285,388,000 22,279,779,000

19,800,000,000 1,419,607,000 829,514,000 285,648,000 22,334,769,000

19,850,000,000 1,422,544,000 831,305,000 285,906,000 22,389,755,000

19,900,000,000 1,425,477,000 833,094,000 286,162,000 22,444,733,000

19,950,000,000 1,428,407,000 834,881,000 286,416,000 22,499,704,000

20,000,000,000 1,431,333,000 836,667,000 286,667,000 22,554,667,000

20,050,000,000 1,434,257,000 838,451,000 286,916,000 22,609,624,000

20,100,000,000 1,437,177,000 840,234,000 287,162,000 22,664,573,000

20,150,000,000 1,440,094,000 842,015,000 287,406,000 22,719,515,000

20,200,000,000 1,443,007,000 843,794,000 287,648,000 22,774,449,000

20,250,000,000 1,445,918,000 845,573,000 287,888,000 22,829,379,000

20,300,000,000 1,448,825,000 847,349,000 288,125,000 22,884,299,000

20,350,000,000 1,451,728,000 849,124,000 288,360,000 22,939,212,000

20,400,000,000 1,454,629,000 850,898,000 288,592,000 22,994,119,000

20,450,000,000 1,457,526,000 852,670,000 288,822,000 23,049,018,000

20,500,000,000 1,460,420,000 854,440,000 289,050,000 23,103,910,000

20,550,000,000 1,463,311,000 856,209,000 289,276,000 23,158,796,000

20,600,000,000 1,466,198,000 857,976,000 289,499,000 23,213,673,000

20,650,000,000 1,469,082,000 859,742,000 289,720,000 23,268,544,000

20,700,000,000 1,471,963,000 861,506,000 289,938,000 23,323,407,000

20,750,000,000 1,474,841,000 863,269,000 290,154,000 23,378,264,000

20,800,000,000 1,477,715,000 865,030,000 290,368,000 23,433,113,000

20,850,000,000 1,480,586,000 866,790,000 290,580,000 23,487,956,000

20,900,000,000 1,483,454,000 868,548,000 290,789,000 23,542,791,000

20,950,000,000 1,486,319,000 870,305,000 290,996,000 23,597,620,000

21,000,000,000 1,489,180,000 872,060,000 291,200,000 23,652,440,000

21,050,000,000 1,492,038,000 873,814,000 291,402,000 23,707,254,000

21,100,000,000 1,494,893,000 875,566,000 291,602,000 23,762,061,000

21,150,000,000 1,497,744,000 877,316,000 291,800,000 23,816,860,000

21,200,000,000 1,500,593,000 879,065,000 291,995,000 23,871,653,000

21,250,000,000 1,503,438,000 880,813,000 292,188,000 23,926,439,000

21,300,000,000 1,506,279,000 882,558,000 292,378,000 23,981,215,000

21,350,000,000 1,509,118,000 884,303,000 292,566,000 24,035,987,000

21,400,000,000 1,511,953,000 886,046,000 292,752,000 24,090,751,000

21,450,000,000 1,514,785,000 887,787,000 292,936,000 24,145,508,000

21,500,000,000 1,517,613,000 889,527,000 293,117,000 24,200,257,000

21,550,000,000 1,520,439,000 891,265,000 293,296,000 24,255,000,000

21,600,000,000 1,523,261,000 893,002,000 293,472,000 24,309,735,000

21,650,000,000 1,526,080,000 894,737,000 293,646,000 24,364,463,000
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21,700,000,000 1,528,895,000 896,470,000 293,818,000 24,419,183,000

21,750,000,000 1,531,708,000 898,203,000 293,988,000 24,473,899,000

21,800,000,000 1,534,517,000 899,933,000 294,155,000 24,528,605,000

21,850,000,000 1,537,322,000 901,662,000 294,320,000 24,583,304,000

21,900,000,000 1,540,125,000 903,390,000 294,482,000 24,637,997,000

21,950,000,000 1,542,924,000 905,116,000 294,642,000 24,692,682,000

22,000,000,000 1,545,720,000 906,840,000 294,800,000 24,747,360,000

22,050,000,000 1,548,513,000 908,563,000 294,956,000 24,802,032,000

22,100,000,000 1,551,302,000 910,284,000 295,109,000 24,856,695,000

22,150,000,000 1,554,088,000 912,004,000 295,260,000 24,911,352,000

22,200,000,000 1,556,871,000 913,722,000 295,408,000 24,966,001,000

22,250,000,000 1,559,651,000 915,439,000 295,554,000 25,020,644,000

22,300,000,000 1,562,427,000 917,154,000 295,698,000 25,075,279,000

22,350,000,000 1,565,200,000 918,868,000 295,840,000 25,129,908,000

22,400,000,000 1,567,970,000 920,580,000 295,979,000 25,184,529,000

22,450,000,000 1,570,737,000 922,291,000 296,116,000 25,239,144,000

22,500,000,000 1,573,500,000 924,000,000 296,250,000 25,293,750,000

22,550,000,000 1,576,260,000 925,708,000 296,382,000 25,348,350,000

22,600,000,000 1,579,017,000 927,414,000 296,512,000 25,402,943,000

22,650,000,000 1,581,770,000 929,118,000 296,640,000 25,457,528,000

22,700,000,000 1,584,521,000 930,821,000 296,765,000 25,512,107,000

22,750,000,000 1,587,268,000 932,523,000 296,888,000 25,566,679,000

22,800,000,000 1,590,011,000 934,222,000 297,008,000 25,621,241,000

22,850,000,000 1,592,752,000 935,921,000 297,126,000 25,675,799,000

22,900,000,000 1,595,489,000 937,618,000 297,242,000 25,730,349,000

22,950,000,000 1,598,223,000 939,313,000 297,356,000 25,784,892,000

23,000,000,000 1,600,953,000 941,007,000 297,467,000 25,839,427,000

23,050,000,000 1,603,681,000 942,699,000 297,576,000 25,893,956,000

23,100,000,000 1,606,405,000 944,390,000 297,682,000 25,948,477,000

23,150,000,000 1,609,126,000 946,079,000 297,786,000 26,002,991,000

23,200,000,000 1,611,843,000 947,766,000 297,888,000 26,057,497,000

23,250,000,000 1,614,558,000 949,453,000 297,988,000 26,111,999,000

23,300,000,000 1,617,269,000 951,137,000 298,085,000 26,166,491,000

23,350,000,000 1,619,976,000 952,820,000 298,180,000 26,220,976,000

23,400,000,000 1,622,681,000 954,502,000 298,272,000 26,275,455,000

23,450,000,000 1,625,382,000 956,182,000 298,362,000 26,329,926,000

23,500,000,000 1,628,080,000 957,860,000 298,450,000 26,384,390,000

23,550,000,000 1,630,775,000 959,537,000 298,536,000 26,438,848,000

23,600,000,000 1,633,466,000 961,212,000 298,619,000 26,493,297,000

23,650,000,000 1,636,154,000 962,886,000 298,700,000 26,547,740,000

23,700,000,000 1,638,839,000 964,558,000 298,778,000 26,602,175,000

23,750,000,000 1,641,521,000 966,229,000 298,854,000 26,656,604,000

23,800,000,000 1,644,199,000 967,898,000 298,928,000 26,711,025,000

23,850,000,000 1,646,874,000 969,566,000 299,000,000 26,765,440,000

23,900,000,000 1,649,546,000 971,232,000 299,069,000 26,819,847,000
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23,950,000,000 1,652,215,000 972,897,000 299,136,000 26,874,248,000

24,000,000,000 1,654,880,000 974,560,000 299,200,000 26,928,640,000

24,050,000,000 1,657,542,000 976,222,000 299,262,000 26,983,026,000

24,100,000,000 1,660,201,000 977,882,000 299,322,000 27,037,405,000

24,150,000,000 1,662,856,000 979,540,000 299,380,000 27,091,776,000

24,200,000,000 1,665,509,000 981,197,000 299,435,000 27,146,141,000

24,250,000,000 1,668,158,000 982,853,000 299,488,000 27,200,499,000

24,300,000,000 1,670,803,000 984,506,000 299,538,000 27,254,847,000

24,350,000,000 1,673,446,000 986,159,000 299,586,000 27,309,191,000

24,400,000,000 1,676,085,000 987,810,000 299,632,000 27,363,527,000

24,450,000,000 1,678,721,000 989,459,000 299,676,000 27,417,856,000

24,500,000,000 1,681,353,000 991,107,000 299,717,000 27,472,177,000

24,550,000,000 1,683,983,000 992,753,000 299,756,000 27,526,492,000

24,600,000,000 1,686,609,000 994,398,000 299,792,000 27,580,799,000

24,650,000,000 1,689,232,000 996,041,000 299,826,000 27,635,099,000

24,700,000,000 1,691,851,000 997,682,000 299,858,000 27,689,391,000

24,750,000,000 1,694,468,000 999,323,000 299,888,000 27,743,679,000

24,800,000,000 1,697,081,000 1,000,961,000 299,915,000 27,797,957,000

24,850,000,000 1,699,690,000 1,002,598,000 299,940,000 27,852,228,000

24,900,000,000 1,702,297,000 1,004,234,000 299,962,000 27,906,493,000

24,950,000,000 1,704,900,000 1,005,868,000 299,982,000 27,960,750,000

25,000,000,000 1,707,500,000 1,007,500,000 300,000,000 28,015,000,000

25,050,000,000 1,709,938,000 1,009,315,000 300,400,000 28,069,653,000

25,100,000,000 1,712,372,000 1,011,128,000 300,798,000 28,124,298,000

25,150,000,000 1,714,802,000 1,012,941,000 301,196,000 28,178,939,000

25,200,000,000 1,717,229,000 1,014,754,000 301,594,000 28,233,577,000

25,250,000,000 1,719,651,000 1,016,565,000 301,990,000 28,288,206,000

25,300,000,000 1,722,070,000 1,018,376,000 302,386,000 28,342,832,000

25,350,000,000 1,724,484,000 1,020,185,000 302,780,000 28,397,449,000

25,400,000,000 1,726,895,000 1,021,994,000 303,174,000 28,452,063,000

25,450,000,000 1,729,302,000 1,023,803,000 303,568,000 28,506,673,000

25,500,000,000 1,731,705,000 1,025,610,000 303,960,000 28,561,275,000

25,550,000,000 1,734,104,000 1,027,417,000 304,352,000 28,615,873,000

25,600,000,000 1,736,499,000 1,029,222,000 304,742,000 28,670,463,000

25,650,000,000 1,738,890,000 1,031,027,000 305,132,000 28,725,049,000

25,700,000,000 1,741,278,000 1,032,832,000 305,522,000 28,779,632,000

25,750,000,000 1,743,661,000 1,034,635,000 305,910,000 28,834,206,000

25,800,000,000 1,746,041,000 1,036,438,000 306,298,000 28,888,777,000

25,850,000,000 1,748,416,000 1,038,239,000 306,684,000 28,943,339,000

25,900,000,000 1,750,788,000 1,040,040,000 307,070,000 28,997,898,000

25,950,000,000 1,753,156,000 1,041,841,000 307,456,000 29,052,453,000

26,000,000,000 1,755,520,000 1,043,640,000 307,840,000 29,107,000,000

26,050,000,000 1,757,880,000 1,045,439,000 308,224,000 29,161,543,000

26,100,000,000 1,760,236,000 1,047,236,000 308,606,000 29,216,078,000

26,150,000,000 1,762,588,000 1,049,033,000 308,988,000 29,270,609,000
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26,200,000,000 1,764,937,000 1,050,830,000 309,370,000 29,325,137,000

26,250,000,000 1,767,281,000 1,052,625,000 309,750,000 29,379,656,000

26,300,000,000 1,769,622,000 1,054,420,000 310,130,000 29,434,172,000

26,350,000,000 1,771,958,000 1,056,213,000 310,508,000 29,488,679,000

26,400,000,000 1,774,291,000 1,058,006,000 310,886,000 29,543,183,000

26,450,000,000 1,776,620,000 1,059,799,000 311,264,000 29,597,683,000

26,500,000,000 1,778,945,000 1,061,590,000 311,640,000 29,652,175,000

26,550,000,000 1,781,266,000 1,063,381,000 312,016,000 29,706,663,000

26,600,000,000 1,783,583,000 1,065,170,000 312,390,000 29,761,143,000

26,650,000,000 1,785,896,000 1,066,959,000 312,764,000 29,815,619,000

26,700,000,000 1,788,206,000 1,068,748,000 313,138,000 29,870,092,000

26,750,000,000 1,790,511,000 1,070,535,000 313,510,000 29,924,556,000

26,800,000,000 1,792,813,000 1,072,322,000 313,882,000 29,979,017,000

26,850,000,000 1,795,110,000 1,074,107,000 314,252,000 30,033,469,000

26,900,000,000 1,797,404,000 1,075,892,000 314,622,000 30,087,918,000

26,950,000,000 1,799,694,000 1,077,677,000 314,992,000 30,142,363,000

27,000,000,000 1,801,980,000 1,079,460,000 315,360,000 30,196,800,000

27,050,000,000 1,804,262,000 1,081,243,000 315,728,000 30,251,233,000

27,100,000,000 1,806,540,000 1,083,024,000 316,094,000 30,305,658,000

27,150,000,000 1,808,814,000 1,084,805,000 316,460,000 30,360,079,000

27,200,000,000 1,811,085,000 1,086,586,000 316,826,000 30,414,497,000

27,250,000,000 1,813,351,000 1,088,365,000 317,190,000 30,468,906,000

27,300,000,000 1,815,614,000 1,090,144,000 317,554,000 30,523,312,000

27,350,000,000 1,817,872,000 1,091,921,000 317,916,000 30,577,709,000

27,400,000,000 1,820,127,000 1,093,698,000 318,278,000 30,632,103,000

27,450,000,000 1,822,378,000 1,095,475,000 318,640,000 30,686,493,000

27,500,000,000 1,824,625,000 1,097,250,000 319,000,000 30,740,875,000

27,550,000,000 1,826,868,000 1,099,025,000 319,360,000 30,795,253,000

27,600,000,000 1,829,107,000 1,100,798,000 319,718,000 30,849,623,000

27,650,000,000 1,831,342,000 1,102,571,000 320,076,000 30,903,989,000

27,700,000,000 1,833,574,000 1,104,344,000 320,434,000 30,958,352,000

27,750,000,000 1,835,801,000 1,106,115,000 320,790,000 31,012,706,000

27,800,000,000 1,838,025,000 1,107,886,000 321,146,000 31,067,057,000

27,850,000,000 1,840,244,000 1,109,655,000 321,500,000 31,121,399,000

27,900,000,000 1,842,460,000 1,111,424,000 321,854,000 31,175,738,000

27,950,000,000 1,844,672,000 1,113,193,000 322,208,000 31,230,073,000

28,000,000,000 1,846,880,000 1,114,960,000 322,560,000 31,284,400,000

28,050,000,000 1,849,084,000 1,116,727,000 322,912,000 31,338,723,000

28,100,000,000 1,851,284,000 1,118,492,000 323,262,000 31,393,038,000

28,150,000,000 1,853,480,000 1,120,257,000 323,612,000 31,447,349,000

28,200,000,000 1,855,673,000 1,122,022,000 323,962,000 31,501,657,000

28,250,000,000 1,857,861,000 1,123,785,000 324,310,000 31,555,956,000

28,300,000,000 1,860,046,000 1,125,548,000 324,658,000 31,610,252,000

28,350,000,000 1,862,226,000 1,127,309,000 325,004,000 31,664,539,000

28,400,000,000 1,864,403,000 1,129,070,000 325,350,000 31,718,823,000
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28,450,000,000 1,866,576,000 1,130,831,000 325,696,000 31,773,103,000

28,500,000,000 1,868,745,000 1,132,590,000 326,040,000 31,827,375,000

28,550,000,000 1,870,910,000 1,134,349,000 326,384,000 31,881,643,000

28,600,000,000 1,873,071,000 1,136,106,000 326,726,000 31,935,903,000

28,650,000,000 1,875,228,000 1,137,863,000 327,068,000 31,990,159,000

28,700,000,000 1,877,382,000 1,139,620,000 327,410,000 32,044,412,000

28,750,000,000 1,879,531,000 1,141,375,000 327,750,000 32,098,656,000

28,800,000,000 1,881,677,000 1,143,130,000 328,090,000 32,152,897,000

28,850,000,000 1,883,818,000 1,144,883,000 328,428,000 32,207,129,000

28,900,000,000 1,885,956,000 1,146,636,000 328,766,000 32,261,358,000

28,950,000,000 1,888,090,000 1,148,389,000 329,104,000 32,315,583,000

29,000,000,000 1,890,220,000 1,150,140,000 329,440,000 32,369,800,000

29,050,000,000 1,892,346,000 1,151,891,000 329,776,000 32,424,013,000

29,100,000,000 1,894,468,000 1,153,640,000 330,110,000 32,478,218,000

29,150,000,000 1,896,586,000 1,155,389,000 330,444,000 32,532,419,000

29,200,000,000 1,898,701,000 1,157,138,000 330,778,000 32,586,617,000

29,250,000,000 1,900,811,000 1,158,885,000 331,110,000 32,640,806,000

29,300,000,000 1,902,918,000 1,160,632,000 331,442,000 32,694,992,000

29,350,000,000 1,905,020,000 1,162,377,000 331,772,000 32,749,169,000

29,400,000,000 1,907,119,000 1,164,122,000 332,102,000 32,803,343,000

29,450,000,000 1,909,214,000 1,165,867,000 332,432,000 32,857,513,000

29,500,000,000 1,911,305,000 1,167,610,000 332,760,000 32,911,675,000

29,550,000,000 1,913,392,000 1,169,353,000 333,088,000 32,965,833,000

29,600,000,000 1,915,475,000 1,171,094,000 333,414,000 33,019,983,000

29,650,000,000 1,917,554,000 1,172,835,000 333,740,000 33,074,129,000

29,700,000,000 1,919,630,000 1,174,576,000 334,066,000 33,128,272,000

29,750,000,000 1,921,701,000 1,176,315,000 334,390,000 33,182,406,000

29,800,000,000 1,923,769,000 1,178,054,000 334,714,000 33,236,537,000

29,850,000,000 1,925,832,000 1,179,791,000 335,036,000 33,290,659,000

29,900,000,000 1,927,892,000 1,181,528,000 335,358,000 33,344,778,000

29,950,000,000 1,929,948,000 1,183,265,000 335,680,000 33,398,893,000

30,000,000,000 1,932,000,000 1,185,000,000 336,000,000 33,453,000,000

30,050,000,000 1,934,048,000 1,186,735,000 336,320,000 33,507,103,000

30,100,000,000 1,936,092,000 1,188,468,000 336,638,000 33,561,198,000

30,150,000,000 1,938,132,000 1,190,201,000 336,956,000 33,615,289,000

30,200,000,000 1,940,169,000 1,191,934,000 337,274,000 33,669,377,000

30,250,000,000 1,942,201,000 1,193,665,000 337,590,000 33,723,456,000

30,300,000,000 1,944,230,000 1,195,396,000 337,906,000 33,777,532,000

30,350,000,000 1,946,254,000 1,197,125,000 338,220,000 33,831,599,000

30,400,000,000 1,948,275,000 1,198,854,000 338,534,000 33,885,663,000

30,450,000,000 1,950,292,000 1,200,583,000 338,848,000 33,939,723,000

30,500,000,000 1,952,305,000 1,202,310,000 339,160,000 33,993,775,000

30,550,000,000 1,954,314,000 1,204,037,000 339,472,000 34,047,823,000

30,600,000,000 1,956,319,000 1,205,762,000 339,782,000 34,101,863,000

30,650,000,000 1,958,320,000 1,207,487,000 340,092,000 34,155,899,000
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30,700,000,000 1,960,318,000 1,209,212,000 340,402,000 34,209,932,000

30,750,000,000 1,962,311,000 1,210,935,000 340,710,000 34,263,956,000

30,800,000,000 1,964,301,000 1,212,658,000 341,018,000 34,317,977,000

30,850,000,000 1,966,286,000 1,214,379,000 341,324,000 34,371,989,000

30,900,000,000 1,968,268,000 1,216,100,000 341,630,000 34,425,998,000

30,950,000,000 1,970,246,000 1,217,821,000 341,936,000 34,480,003,000

31,000,000,000 1,972,220,000 1,219,540,000 342,240,000 34,534,000,000

31,050,000,000 1,974,190,000 1,221,259,000 342,544,000 34,587,993,000

31,100,000,000 1,976,156,000 1,222,976,000 342,846,000 34,641,978,000

31,150,000,000 1,978,118,000 1,224,693,000 343,148,000 34,695,959,000

31,200,000,000 1,980,077,000 1,226,410,000 343,450,000 34,749,937,000

31,250,000,000 1,982,031,000 1,228,125,000 343,750,000 34,803,906,000

31,300,000,000 1,983,982,000 1,229,840,000 344,050,000 34,857,872,000

31,350,000,000 1,985,928,000 1,231,553,000 344,348,000 34,911,829,000

31,400,000,000 1,987,871,000 1,233,266,000 344,646,000 34,965,783,000

31,450,000,000 1,989,810,000 1,234,979,000 344,944,000 35,019,733,000

31,500,000,000 1,991,745,000 1,236,690,000 345,240,000 35,073,675,000

31,550,000,000 1,993,676,000 1,238,401,000 345,536,000 35,127,613,000

31,600,000,000 1,995,603,000 1,240,110,000 345,830,000 35,181,543,000

31,650,000,000 1,997,526,000 1,241,819,000 346,124,000 35,235,469,000

31,700,000,000 1,999,446,000 1,243,528,000 346,418,000 35,289,392,000

31,750,000,000 2,001,361,000 1,245,235,000 346,710,000 35,343,306,000

31,800,000,000 2,003,273,000 1,246,942,000 347,002,000 35,397,217,000

31,850,000,000 2,005,180,000 1,248,647,000 347,292,000 35,451,119,000

31,900,000,000 2,007,084,000 1,250,352,000 347,582,000 35,505,018,000

31,950,000,000 2,008,984,000 1,252,057,000 347,872,000 35,558,913,000

32,000,000,000 2,010,880,000 1,253,760,000 348,160,000 35,612,800,000

32,050,000,000 2,012,772,000 1,255,463,000 348,448,000 35,666,683,000

32,100,000,000 2,014,660,000 1,257,164,000 348,734,000 35,720,558,000

32,150,000,000 2,016,544,000 1,258,865,000 349,020,000 35,774,429,000

32,200,000,000 2,018,425,000 1,260,566,000 349,306,000 35,828,297,000

32,250,000,000 2,020,301,000 1,262,265,000 349,590,000 35,882,156,000

32,300,000,000 2,022,174,000 1,263,964,000 349,874,000 35,936,012,000

32,350,000,000 2,024,042,000 1,265,661,000 350,156,000 35,989,859,000

32,400,000,000 2,025,907,000 1,267,358,000 350,438,000 36,043,703,000

32,450,000,000 2,027,768,000 1,269,055,000 350,720,000 36,097,543,000

32,500,000,000 2,029,625,000 1,270,750,000 351,000,000 36,151,375,000

32,550,000,000 2,031,478,000 1,272,445,000 351,280,000 36,205,203,000

32,600,000,000 2,033,327,000 1,274,138,000 351,558,000 36,259,023,000

32,650,000,000 2,035,172,000 1,275,831,000 351,836,000 36,312,839,000

32,700,000,000 2,037,014,000 1,277,524,000 352,114,000 36,366,652,000

32,750,000,000 2,038,851,000 1,279,215,000 352,390,000 36,420,456,000

32,800,000,000 2,040,685,000 1,280,906,000 352,666,000 36,474,257,000

32,850,000,000 2,042,514,000 1,282,595,000 352,940,000 36,528,049,000

32,900,000,000 2,044,340,000 1,284,284,000 353,214,000 36,581,838,000
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32,950,000,000 2,046,162,000 1,285,973,000 353,488,000 36,635,623,000

33,000,000,000 2,047,980,000 1,287,660,000 353,760,000 36,689,400,000

33,050,000,000 2,049,794,000 1,289,347,000 354,032,000 36,743,173,000

33,100,000,000 2,051,604,000 1,291,032,000 354,302,000 36,796,938,000

33,150,000,000 2,053,410,000 1,292,717,000 354,572,000 36,850,699,000

33,200,000,000 2,055,213,000 1,294,402,000 354,842,000 36,904,457,000

33,250,000,000 2,057,011,000 1,296,085,000 355,110,000 36,958,206,000

33,300,000,000 2,058,806,000 1,297,768,000 355,378,000 37,011,952,000

33,350,000,000 2,060,596,000 1,299,449,000 355,644,000 37,065,689,000

33,400,000,000 2,062,383,000 1,301,130,000 355,910,000 37,119,423,000

33,450,000,000 2,064,166,000 1,302,811,000 356,176,000 37,173,153,000

33,500,000,000 2,065,945,000 1,304,490,000 356,440,000 37,226,875,000

33,550,000,000 2,067,720,000 1,306,169,000 356,704,000 37,280,593,000

33,600,000,000 2,069,491,000 1,307,846,000 356,966,000 37,334,303,000

33,650,000,000 2,071,258,000 1,309,523,000 357,228,000 37,388,009,000

33,700,000,000 2,073,022,000 1,311,200,000 357,490,000 37,441,712,000

33,750,000,000 2,074,781,000 1,312,875,000 357,750,000 37,495,406,000

33,800,000,000 2,076,537,000 1,314,550,000 358,010,000 37,549,097,000

33,850,000,000 2,078,288,000 1,316,223,000 358,268,000 37,602,779,000

33,900,000,000 2,080,036,000 1,317,896,000 358,526,000 37,656,458,000

33,950,000,000 2,081,780,000 1,319,569,000 358,784,000 37,710,133,000

34,000,000,000 2,083,520,000 1,321,240,000 359,040,000 37,763,800,000

34,050,000,000 2,085,256,000 1,322,911,000 359,296,000 37,817,463,000

34,100,000,000 2,086,988,000 1,324,580,000 359,550,000 37,871,118,000

34,150,000,000 2,088,716,000 1,326,249,000 359,804,000 37,924,769,000

34,200,000,000 2,090,441,000 1,327,918,000 360,058,000 37,978,417,000

34,250,000,000 2,092,161,000 1,329,585,000 360,310,000 38,032,056,000

34,300,000,000 2,093,878,000 1,331,252,000 360,562,000 38,085,692,000

34,350,000,000 2,095,590,000 1,332,917,000 360,812,000 38,139,319,000

34,400,000,000 2,097,299,000 1,334,582,000 361,062,000 38,192,943,000

34,450,000,000 2,099,004,000 1,336,247,000 361,312,000 38,246,563,000

34,500,000,000 2,100,705,000 1,337,910,000 361,560,000 38,300,175,000

34,550,000,000 2,102,402,000 1,339,573,000 361,808,000 38,353,783,000

34,600,000,000 2,104,095,000 1,341,234,000 362,054,000 38,407,383,000

34,650,000,000 2,105,784,000 1,342,895,000 362,300,000 38,460,979,000

34,700,000,000 2,107,470,000 1,344,556,000 362,546,000 38,514,572,000

34,750,000,000 2,109,151,000 1,346,215,000 362,790,000 38,568,156,000

34,800,000,000 2,110,829,000 1,347,874,000 363,034,000 38,621,737,000

34,850,000,000 2,112,502,000 1,349,531,000 363,276,000 38,675,309,000

34,900,000,000 2,114,172,000 1,351,188,000 363,518,000 38,728,878,000

34,950,000,000 2,115,838,000 1,352,845,000 363,760,000 38,782,443,000

35,000,000,000 2,117,500,000 1,354,500,000 364,000,000 38,836,000,000

35,050,000,000 2,119,158,000 1,356,155,000 364,240,000 38,889,553,000

35,100,000,000 2,120,812,000 1,357,808,000 364,478,000 38,943,098,000

35,150,000,000 2,122,462,000 1,359,461,000 364,716,000 38,996,639,000
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35,200,000,000 2,124,109,000 1,361,114,000 364,954,000 39,050,177,000

35,250,000,000 2,125,751,000 1,362,765,000 365,190,000 39,103,706,000

35,300,000,000 2,127,390,000 1,364,416,000 365,426,000 39,157,232,000

35,350,000,000 2,129,024,000 1,366,065,000 365,660,000 39,210,749,000

35,400,000,000 2,130,655,000 1,367,714,000 365,894,000 39,264,263,000

35,450,000,000 2,132,282,000 1,369,363,000 366,128,000 39,317,773,000

35,500,000,000 2,133,905,000 1,371,010,000 366,360,000 39,371,275,000

35,550,000,000 2,135,524,000 1,372,657,000 366,592,000 39,424,773,000

35,600,000,000 2,137,139,000 1,374,302,000 366,822,000 39,478,263,000

35,650,000,000 2,138,750,000 1,375,947,000 367,052,000 39,531,749,000

35,700,000,000 2,140,358,000 1,377,592,000 367,282,000 39,585,232,000

35,750,000,000 2,141,961,000 1,379,235,000 367,510,000 39,638,706,000

35,800,000,000 2,143,561,000 1,380,878,000 367,738,000 39,692,177,000

35,850,000,000 2,145,156,000 1,382,519,000 367,964,000 39,745,639,000

35,900,000,000 2,146,748,000 1,384,160,000 368,190,000 39,799,098,000

35,950,000,000 2,148,336,000 1,385,801,000 368,416,000 39,852,553,000

36,000,000,000 2,149,920,000 1,387,440,000 368,640,000 39,906,000,000

36,050,000,000 2,151,500,000 1,389,079,000 368,864,000 39,959,443,000

36,100,000,000 2,153,076,000 1,390,716,000 369,086,000 40,012,878,000

36,150,000,000 2,154,648,000 1,392,353,000 369,308,000 40,066,309,000

36,200,000,000 2,156,217,000 1,393,990,000 369,530,000 40,119,737,000

36,250,000,000 2,157,781,000 1,395,625,000 369,750,000 40,173,156,000

36,300,000,000 2,159,342,000 1,397,260,000 369,970,000 40,226,572,000

36,350,000,000 2,160,898,000 1,398,893,000 370,188,000 40,279,979,000

36,400,000,000 2,162,451,000 1,400,526,000 370,406,000 40,333,383,000

36,450,000,000 2,164,000,000 1,402,159,000 370,624,000 40,386,783,000

36,500,000,000 2,165,545,000 1,403,790,000 370,840,000 40,440,175,000

36,550,000,000 2,167,086,000 1,405,421,000 371,056,000 40,493,563,000

36,600,000,000 2,168,623,000 1,407,050,000 371,270,000 40,546,943,000

36,650,000,000 2,170,156,000 1,408,679,000 371,484,000 40,600,319,000

36,700,000,000 2,171,686,000 1,410,308,000 371,698,000 40,653,692,000

36,750,000,000 2,173,211,000 1,411,935,000 371,910,000 40,707,056,000

36,800,000,000 2,174,733,000 1,413,562,000 372,122,000 40,760,417,000

36,850,000,000 2,176,250,000 1,415,187,000 372,332,000 40,813,769,000

36,900,000,000 2,177,764,000 1,416,812,000 372,542,000 40,867,118,000

36,950,000,000 2,179,274,000 1,418,437,000 372,752,000 40,920,463,000

37,000,000,000 2,180,780,000 1,420,060,000 372,960,000 40,973,800,000

37,050,000,000 2,182,282,000 1,421,683,000 373,168,000 41,027,133,000

37,100,000,000 2,183,780,000 1,423,304,000 373,374,000 41,080,458,000

37,150,000,000 2,185,274,000 1,424,925,000 373,580,000 41,133,779,000

37,200,000,000 2,186,765,000 1,426,546,000 373,786,000 41,187,097,000

37,250,000,000 2,188,251,000 1,428,165,000 373,990,000 41,240,406,000

37,300,000,000 2,189,734,000 1,429,784,000 374,194,000 41,293,712,000

37,350,000,000 2,191,212,000 1,431,401,000 374,396,000 41,347,009,000

37,400,000,000 2,192,687,000 1,433,018,000 374,598,000 41,400,303,000
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37,450,000,000 2,194,158,000 1,434,635,000 374,800,000 41,453,593,000

37,500,000,000 2,195,625,000 1,436,250,000 375,000,000 41,506,875,000

37,550,000,000 2,197,088,000 1,437,865,000 375,200,000 41,560,153,000

37,600,000,000 2,198,547,000 1,439,478,000 375,398,000 41,613,423,000

37,650,000,000 2,200,002,000 1,441,091,000 375,596,000 41,666,689,000

37,700,000,000 2,201,454,000 1,442,704,000 375,794,000 41,719,952,000

37,750,000,000 2,202,901,000 1,444,315,000 375,990,000 41,773,206,000

37,800,000,000 2,204,345,000 1,445,926,000 376,186,000 41,826,457,000

37,850,000,000 2,205,784,000 1,447,535,000 376,380,000 41,879,699,000

37,900,000,000 2,207,220,000 1,449,144,000 376,574,000 41,932,938,000

37,950,000,000 2,208,652,000 1,450,753,000 376,768,000 41,986,173,000

38,000,000,000 2,210,080,000 1,452,360,000 376,960,000 42,039,400,000

38,050,000,000 2,211,504,000 1,453,967,000 377,152,000 42,092,623,000

38,100,000,000 2,212,924,000 1,455,572,000 377,342,000 42,145,838,000

38,150,000,000 2,214,340,000 1,457,177,000 377,532,000 42,199,049,000

38,200,000,000 2,215,753,000 1,458,782,000 377,722,000 42,252,257,000

38,250,000,000 2,217,161,000 1,460,385,000 377,910,000 42,305,456,000

38,300,000,000 2,218,566,000 1,461,988,000 378,098,000 42,358,652,000

38,350,000,000 2,219,966,000 1,463,589,000 378,284,000 42,411,839,000

38,400,000,000 2,221,363,000 1,465,190,000 378,470,000 42,465,023,000

38,450,000,000 2,222,756,000 1,466,791,000 378,656,000 42,518,203,000

38,500,000,000 2,224,145,000 1,468,390,000 378,840,000 42,571,375,000

38,550,000,000 2,225,530,000 1,469,989,000 379,024,000 42,624,543,000

38,600,000,000 2,226,911,000 1,471,586,000 379,206,000 42,677,703,000

38,650,000,000 2,228,288,000 1,473,183,000 379,388,000 42,730,859,000

38,700,000,000 2,229,662,000 1,474,780,000 379,570,000 42,784,012,000

38,750,000,000 2,231,031,000 1,476,375,000 379,750,000 42,837,156,000

38,800,000,000 2,232,397,000 1,477,970,000 379,930,000 42,890,297,000

38,850,000,000 2,233,758,000 1,479,563,000 380,108,000 42,943,429,000

38,900,000,000 2,235,116,000 1,481,156,000 380,286,000 42,996,558,000

38,950,000,000 2,236,470,000 1,482,749,000 380,464,000 43,049,683,000

39,000,000,000 2,237,820,000 1,484,340,000 380,640,000 43,102,800,000

39,050,000,000 2,239,166,000 1,485,931,000 380,816,000 43,155,913,000

39,100,000,000 2,240,508,000 1,487,520,000 380,990,000 43,209,018,000

39,150,000,000 2,241,846,000 1,489,109,000 381,164,000 43,262,119,000

39,200,000,000 2,243,181,000 1,490,698,000 381,338,000 43,315,217,000

39,250,000,000 2,244,511,000 1,492,285,000 381,510,000 43,368,306,000

39,300,000,000 2,245,838,000 1,493,872,000 381,682,000 43,421,392,000

39,350,000,000 2,247,160,000 1,495,457,000 381,852,000 43,474,469,000

39,400,000,000 2,248,479,000 1,497,042,000 382,022,000 43,527,543,000

39,450,000,000 2,249,794,000 1,498,627,000 382,192,000 43,580,613,000

39,500,000,000 2,251,105,000 1,500,210,000 382,360,000 43,633,675,000

39,550,000,000 2,252,412,000 1,501,793,000 382,528,000 43,686,733,000

39,600,000,000 2,253,715,000 1,503,374,000 382,694,000 43,739,783,000

39,650,000,000 2,255,014,000 1,504,955,000 382,860,000 43,792,829,000
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39,700,000,000 2,256,310,000 1,506,536,000 383,026,000 43,845,872,000

39,750,000,000 2,257,601,000 1,508,115,000 383,190,000 43,898,906,000

39,800,000,000 2,258,889,000 1,509,694,000 383,354,000 43,951,937,000

39,850,000,000 2,260,172,000 1,511,271,000 383,516,000 44,004,959,000

39,900,000,000 2,261,452,000 1,512,848,000 383,678,000 44,057,978,000

39,950,000,000 2,262,728,000 1,514,425,000 383,840,000 44,110,993,000

40,000,000,000 2,264,000,000 1,516,000,000 384,000,000 44,164,000,000

40,050,000,000 2,265,268,000 1,517,575,000 384,160,000 44,217,003,000

40,100,000,000 2,266,532,000 1,519,148,000 384,318,000 44,269,998,000

40,150,000,000 2,267,792,000 1,520,721,000 384,476,000 44,322,989,000

40,200,000,000 2,269,049,000 1,522,294,000 384,634,000 44,375,977,000

40,250,000,000 2,270,301,000 1,523,865,000 384,790,000 44,428,956,000

40,300,000,000 2,271,550,000 1,525,436,000 384,946,000 44,481,932,000

40,350,000,000 2,272,794,000 1,527,005,000 385,100,000 44,534,899,000

40,400,000,000 2,274,035,000 1,528,574,000 385,254,000 44,587,863,000

40,450,000,000 2,275,272,000 1,530,143,000 385,408,000 44,640,823,000

40,500,000,000 2,276,505,000 1,531,710,000 385,560,000 44,693,775,000

40,550,000,000 2,277,734,000 1,533,277,000 385,712,000 44,746,723,000

40,600,000,000 2,278,959,000 1,534,842,000 385,862,000 44,799,663,000

40,650,000,000 2,280,180,000 1,536,407,000 386,012,000 44,852,599,000

40,700,000,000 2,281,398,000 1,537,972,000 386,162,000 44,905,532,000

40,750,000,000 2,282,611,000 1,539,535,000 386,310,000 44,958,456,000

40,800,000,000 2,283,821,000 1,541,098,000 386,458,000 45,011,377,000

40,850,000,000 2,285,026,000 1,542,659,000 386,604,000 45,064,289,000

40,900,000,000 2,286,228,000 1,544,220,000 386,750,000 45,117,198,000

40,950,000,000 2,287,426,000 1,545,781,000 386,896,000 45,170,103,000

41,000,000,000 2,288,620,000 1,547,340,000 387,040,000 45,223,000,000

41,050,000,000 2,289,810,000 1,548,899,000 387,184,000 45,275,893,000

41,100,000,000 2,290,996,000 1,550,456,000 387,326,000 45,328,778,000

41,150,000,000 2,292,178,000 1,552,013,000 387,468,000 45,381,659,000

41,200,000,000 2,293,357,000 1,553,570,000 387,610,000 45,434,537,000

41,250,000,000 2,294,531,000 1,555,125,000 387,750,000 45,487,406,000

41,300,000,000 2,295,702,000 1,556,680,000 387,890,000 45,540,272,000

41,350,000,000 2,296,868,000 1,558,233,000 388,028,000 45,593,129,000

41,400,000,000 2,298,031,000 1,559,786,000 388,166,000 45,645,983,000

41,450,000,000 2,299,190,000 1,561,339,000 388,304,000 45,698,833,000

41,500,000,000 2,300,345,000 1,562,890,000 388,440,000 45,751,675,000

41,550,000,000 2,301,496,000 1,564,441,000 388,576,000 45,804,513,000

41,600,000,000 2,302,643,000 1,565,990,000 388,710,000 45,857,343,000

41,650,000,000 2,303,786,000 1,567,539,000 388,844,000 45,910,169,000

41,700,000,000 2,304,926,000 1,569,088,000 388,978,000 45,962,992,000

41,750,000,000 2,306,061,000 1,570,635,000 389,110,000 46,015,806,000

41,800,000,000 2,307,193,000 1,572,182,000 389,242,000 46,068,617,000

41,850,000,000 2,308,320,000 1,573,727,000 389,372,000 46,121,419,000

41,900,000,000 2,309,444,000 1,575,272,000 389,502,000 46,174,218,000
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41,950,000,000 2,310,564,000 1,576,817,000 389,632,000 46,227,013,000

42,000,000,000 2,311,680,000 1,578,360,000 389,760,000 46,279,800,000

42,050,000,000 2,312,792,000 1,579,903,000 389,888,000 46,332,583,000

42,100,000,000 2,313,900,000 1,581,444,000 390,014,000 46,385,358,000

42,150,000,000 2,315,004,000 1,582,985,000 390,140,000 46,438,129,000

42,200,000,000 2,316,105,000 1,584,526,000 390,266,000 46,490,897,000

42,250,000,000 2,317,201,000 1,586,065,000 390,390,000 46,543,656,000

42,300,000,000 2,318,294,000 1,587,604,000 390,514,000 46,596,412,000

42,350,000,000 2,319,382,000 1,589,141,000 390,636,000 46,649,159,000

42,400,000,000 2,320,467,000 1,590,678,000 390,758,000 46,701,903,000

42,450,000,000 2,321,548,000 1,592,215,000 390,880,000 46,754,643,000

42,500,000,000 2,322,625,000 1,593,750,000 391,000,000 46,807,375,000

42,550,000,000 2,323,698,000 1,595,285,000 391,120,000 46,860,103,000

42,600,000,000 2,324,767,000 1,596,818,000 391,238,000 46,912,823,000

42,650,000,000 2,325,832,000 1,598,351,000 391,356,000 46,965,539,000

42,700,000,000 2,326,894,000 1,599,884,000 391,474,000 47,018,252,000

42,750,000,000 2,327,951,000 1,601,415,000 391,590,000 47,070,956,000

42,800,000,000 2,329,005,000 1,602,946,000 391,706,000 47,123,657,000

42,850,000,000 2,330,054,000 1,604,475,000 391,820,000 47,176,349,000

42,900,000,000 2,331,100,000 1,606,004,000 391,934,000 47,229,038,000

42,950,000,000 2,332,142,000 1,607,533,000 392,048,000 47,281,723,000

43,000,000,000 2,333,180,000 1,609,060,000 392,160,000 47,334,400,000

43,050,000,000 2,334,214,000 1,610,587,000 392,272,000 47,387,073,000

43,100,000,000 2,335,244,000 1,612,112,000 392,382,000 47,439,738,000

43,150,000,000 2,336,270,000 1,613,637,000 392,492,000 47,492,399,000

43,200,000,000 2,337,293,000 1,615,162,000 392,602,000 47,545,057,000

43,250,000,000 2,338,311,000 1,616,685,000 392,710,000 47,597,706,000

43,300,000,000 2,339,326,000 1,618,208,000 392,818,000 47,650,352,000

43,350,000,000 2,340,336,000 1,619,729,000 392,924,000 47,702,989,000

43,400,000,000 2,341,343,000 1,621,250,000 393,030,000 47,755,623,000

43,450,000,000 2,342,346,000 1,622,771,000 393,136,000 47,808,253,000

43,500,000,000 2,343,345,000 1,624,290,000 393,240,000 47,860,875,000

43,550,000,000 2,344,340,000 1,625,809,000 393,344,000 47,913,493,000

43,600,000,000 2,345,331,000 1,627,326,000 393,446,000 47,966,103,000

43,650,000,000 2,346,318,000 1,628,843,000 393,548,000 48,018,709,000

43,700,000,000 2,347,302,000 1,630,360,000 393,650,000 48,071,312,000

43,750,000,000 2,348,281,000 1,631,875,000 393,750,000 48,123,906,000

43,800,000,000 2,349,257,000 1,633,390,000 393,850,000 48,176,497,000

43,850,000,000 2,350,228,000 1,634,903,000 393,948,000 48,229,079,000

43,900,000,000 2,351,196,000 1,636,416,000 394,046,000 48,281,658,000

43,950,000,000 2,352,160,000 1,637,929,000 394,144,000 48,334,233,000

44,000,000,000 2,353,120,000 1,639,440,000 394,240,000 48,386,800,000

44,050,000,000 2,354,076,000 1,640,951,000 394,336,000 48,439,363,000

44,100,000,000 2,355,028,000 1,642,460,000 394,430,000 48,491,918,000

44,150,000,000 2,355,976,000 1,643,969,000 394,524,000 48,544,469,000
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44,200,000,000 2,356,921,000 1,645,478,000 394,618,000 48,597,017,000

44,250,000,000 2,357,861,000 1,646,985,000 394,710,000 48,649,556,000

44,300,000,000 2,358,798,000 1,648,492,000 394,802,000 48,702,092,000

44,350,000,000 2,359,730,000 1,649,997,000 394,892,000 48,754,619,000

44,400,000,000 2,360,659,000 1,651,502,000 394,982,000 48,807,143,000

44,450,000,000 2,361,584,000 1,653,007,000 395,072,000 48,859,663,000

44,500,000,000 2,362,505,000 1,654,510,000 395,160,000 48,912,175,000

44,550,000,000 2,363,422,000 1,656,013,000 395,248,000 48,964,683,000

44,600,000,000 2,364,335,000 1,657,514,000 395,334,000 49,017,183,000

44,650,000,000 2,365,244,000 1,659,015,000 395,420,000 49,069,679,000

44,700,000,000 2,366,150,000 1,660,516,000 395,506,000 49,122,172,000

44,750,000,000 2,367,051,000 1,662,015,000 395,590,000 49,174,656,000

44,800,000,000 2,367,949,000 1,663,514,000 395,674,000 49,227,137,000

44,850,000,000 2,368,842,000 1,665,011,000 395,756,000 49,279,609,000

44,900,000,000 2,369,732,000 1,666,508,000 395,838,000 49,332,078,000

44,950,000,000 2,370,618,000 1,668,005,000 395,920,000 49,384,543,000

45,000,000,000 2,371,500,000 1,669,500,000 396,000,000 49,437,000,000

45,050,000,000 2,372,378,000 1,670,995,000 396,080,000 49,489,453,000

45,100,000,000 2,373,252,000 1,672,488,000 396,158,000 49,541,898,000

45,150,000,000 2,374,122,000 1,673,981,000 396,236,000 49,594,339,000

45,200,000,000 2,374,989,000 1,675,474,000 396,314,000 49,646,777,000

45,250,000,000 2,375,851,000 1,676,965,000 396,390,000 49,699,206,000

45,300,000,000 2,376,710,000 1,678,456,000 396,466,000 49,751,632,000

45,350,000,000 2,377,564,000 1,679,945,000 396,540,000 49,804,049,000

45,400,000,000 2,378,415,000 1,681,434,000 396,614,000 49,856,463,000

45,450,000,000 2,379,262,000 1,682,923,000 396,688,000 49,908,873,000

45,500,000,000 2,380,105,000 1,684,410,000 396,760,000 49,961,275,000

45,550,000,000 2,380,944,000 1,685,897,000 396,832,000 50,013,673,000

45,600,000,000 2,381,779,000 1,687,382,000 396,902,000 50,066,063,000

45,650,000,000 2,382,610,000 1,688,867,000 396,972,000 50,118,449,000

45,700,000,000 2,383,438,000 1,690,352,000 397,042,000 50,170,832,000

45,750,000,000 2,384,261,000 1,691,835,000 397,110,000 50,223,206,000

45,800,000,000 2,385,081,000 1,693,318,000 397,178,000 50,275,577,000

45,850,000,000 2,385,896,000 1,694,799,000 397,244,000 50,327,939,000

45,900,000,000 2,386,708,000 1,696,280,000 397,310,000 50,380,298,000

45,950,000,000 2,387,516,000 1,697,761,000 397,376,000 50,432,653,000

46,000,000,000 2,388,320,000 1,699,240,000 397,440,000 50,485,000,000

46,050,000,000 2,389,120,000 1,700,719,000 397,504,000 50,537,343,000

46,100,000,000 2,389,916,000 1,702,196,000 397,566,000 50,589,678,000

46,150,000,000 2,390,708,000 1,703,673,000 397,628,000 50,642,009,000

46,200,000,000 2,391,497,000 1,705,150,000 397,690,000 50,694,337,000

46,250,000,000 2,392,281,000 1,706,625,000 397,750,000 50,746,656,000

46,300,000,000 2,393,062,000 1,708,100,000 397,810,000 50,798,972,000

46,350,000,000 2,393,838,000 1,709,573,000 397,868,000 50,851,279,000

46,400,000,000 2,394,611,000 1,711,046,000 397,926,000 50,903,583,000
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46,450,000,000 2,395,380,000 1,712,519,000 397,984,000 50,955,883,000

46,500,000,000 2,396,145,000 1,713,990,000 398,040,000 51,008,175,000

46,550,000,000 2,396,906,000 1,715,461,000 398,096,000 51,060,463,000

46,600,000,000 2,397,663,000 1,716,930,000 398,150,000 51,112,743,000

46,650,000,000 2,398,416,000 1,718,399,000 398,204,000 51,165,019,000

46,700,000,000 2,399,166,000 1,719,868,000 398,258,000 51,217,292,000

46,750,000,000 2,399,911,000 1,721,335,000 398,310,000 51,269,556,000

46,800,000,000 2,400,653,000 1,722,802,000 398,362,000 51,321,817,000

46,850,000,000 2,401,390,000 1,724,267,000 398,412,000 51,374,069,000

46,900,000,000 2,402,124,000 1,725,732,000 398,462,000 51,426,318,000

46,950,000,000 2,402,854,000 1,727,197,000 398,512,000 51,478,563,000

47,000,000,000 2,403,580,000 1,728,660,000 398,560,000 51,530,800,000

47,050,000,000 2,404,302,000 1,730,123,000 398,608,000 51,583,033,000

47,100,000,000 2,405,020,000 1,731,584,000 398,654,000 51,635,258,000

47,150,000,000 2,405,734,000 1,733,045,000 398,700,000 51,687,479,000

47,200,000,000 2,406,445,000 1,734,506,000 398,746,000 51,739,697,000

47,250,000,000 2,407,151,000 1,735,965,000 398,790,000 51,791,906,000

47,300,000,000 2,407,854,000 1,737,424,000 398,834,000 51,844,112,000

47,350,000,000 2,408,552,000 1,738,881,000 398,876,000 51,896,309,000

47,400,000,000 2,409,247,000 1,740,338,000 398,918,000 51,948,503,000

47,450,000,000 2,409,938,000 1,741,795,000 398,960,000 52,000,693,000

47,500,000,000 2,410,625,000 1,743,250,000 399,000,000 52,052,875,000

47,550,000,000 2,411,308,000 1,744,705,000 399,040,000 52,105,053,000

47,600,000,000 2,411,987,000 1,746,158,000 399,078,000 52,157,223,000

47,650,000,000 2,412,662,000 1,747,611,000 399,116,000 52,209,389,000

47,700,000,000 2,413,334,000 1,749,064,000 399,154,000 52,261,552,000

47,750,000,000 2,414,001,000 1,750,515,000 399,190,000 52,313,706,000

47,800,000,000 2,414,665,000 1,751,966,000 399,226,000 52,365,857,000

47,850,000,000 2,415,324,000 1,753,415,000 399,260,000 52,417,999,000

47,900,000,000 2,415,980,000 1,754,864,000 399,294,000 52,470,138,000

47,950,000,000 2,416,632,000 1,756,313,000 399,328,000 52,522,273,000

48,000,000,000 2,417,280,000 1,757,760,000 399,360,000 52,574,400,000

48,050,000,000 2,417,924,000 1,759,207,000 399,392,000 52,626,523,000

48,100,000,000 2,418,564,000 1,760,652,000 399,422,000 52,678,638,000

48,150,000,000 2,419,200,000 1,762,097,000 399,452,000 52,730,749,000

48,200,000,000 2,419,833,000 1,763,542,000 399,482,000 52,782,857,000

48,250,000,000 2,420,461,000 1,764,985,000 399,510,000 52,834,956,000

48,300,000,000 2,421,086,000 1,766,428,000 399,538,000 52,887,052,000

48,350,000,000 2,421,706,000 1,767,869,000 399,564,000 52,939,139,000

48,400,000,000 2,422,323,000 1,769,310,000 399,590,000 52,991,223,000

48,450,000,000 2,422,936,000 1,770,751,000 399,616,000 53,043,303,000

48,500,000,000 2,423,545,000 1,772,190,000 399,640,000 53,095,375,000

48,550,000,000 2,424,150,000 1,773,629,000 399,664,000 53,147,443,000

48,600,000,000 2,424,751,000 1,775,066,000 399,686,000 53,199,503,000

48,650,000,000 2,425,348,000 1,776,503,000 399,708,000 53,251,559,000
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Biaya Konstruksi 

Fisik

Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi

Biaya 
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Konstruksi

Biaya 
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Konstruksi

Biaya 

Pengelolaan 

Kegiatan

Total Biaya 

Pembangunan

1 2 3 4 5 6

48,700,000,000 2,425,942,000 1,777,940,000 399,730,000 53,303,612,000

48,750,000,000 2,426,531,000 1,779,375,000 399,750,000 53,355,656,000

48,800,000,000 2,427,117,000 1,780,810,000 399,770,000 53,407,697,000

48,850,000,000 2,427,698,000 1,782,243,000 399,788,000 53,459,729,000

48,900,000,000 2,428,276,000 1,783,676,000 399,806,000 53,511,758,000

48,950,000,000 2,428,850,000 1,785,109,000 399,824,000 53,563,783,000

49,000,000,000 2,429,420,000 1,786,540,000 399,840,000 53,615,800,000

49,050,000,000 2,429,986,000 1,787,971,000 399,856,000 53,667,813,000

49,100,000,000 2,430,548,000 1,789,400,000 399,870,000 53,719,818,000

49,150,000,000 2,431,106,000 1,790,829,000 399,884,000 53,771,819,000

49,200,000,000 2,431,661,000 1,792,258,000 399,898,000 53,823,817,000

49,250,000,000 2,432,211,000 1,793,685,000 399,910,000 53,875,806,000

49,300,000,000 2,432,758,000 1,795,112,000 399,922,000 53,927,792,000

49,350,000,000 2,433,300,000 1,796,537,000 399,932,000 53,979,769,000

49,400,000,000 2,433,839,000 1,797,962,000 399,942,000 54,031,743,000

49,450,000,000 2,434,374,000 1,799,387,000 399,952,000 54,083,713,000

49,500,000,000 2,434,905,000 1,800,810,000 399,960,000 54,135,675,000

49,550,000,000 2,435,432,000 1,802,233,000 399,968,000 54,187,633,000

49,600,000,000 2,435,955,000 1,803,654,000 399,974,000 54,239,583,000

49,650,000,000 2,436,474,000 1,805,075,000 399,980,000 54,291,529,000

49,700,000,000 2,436,990,000 1,806,496,000 399,986,000 54,343,472,000

49,750,000,000 2,437,501,000 1,807,915,000 399,990,000 54,395,406,000

49,800,000,000 2,438,009,000 1,809,334,000 399,994,000 54,447,337,000

49,850,000,000 2,438,512,000 1,810,751,000 399,996,000 54,499,259,000

49,900,000,000 2,439,012,000 1,812,168,000 399,998,000 54,551,178,000

49,950,000,000 2,439,508,000 1,813,585,000 400,000,000 54,603,093,000

50,000,000,000 2,440,000,000 1,815,000,000 400,000,000 54,655,000,000
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TABEL B

DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI : TIDAK SEDERHANA (dalam rupiah)

 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

250,000,000        49,500,000 71,425,000 52,700,000 40,000,000 410,925,000        392,200,000        

275,000,000        53,573,000 77,429,000 57,178,000 42,694,000 448,696,000        428,445,000        

300,000,000        57,486,000 83,226,000 61,512,000 45,150,000 485,862,000        464,148,000        

325,000,000        61,240,000 88,816,000 65,702,000 47,369,000 522,425,000        499,311,000        

350,000,000        64,834,000 94,199,000 69,748,000 49,350,000 558,383,000        533,932,000        

375,000,000        68,269,000 99,375,000 73,650,000 51,094,000 593,738,000        568,013,000        

400,000,000        71,544,000 104,344,000 77,408,000 52,600,000 628,488,000        601,552,000        

425,000,000        74,660,000 109,106,000 81,022,000 53,869,000 662,635,000        634,551,000        

450,000,000        77,616,000 113,661,000 84,492,000 54,900,000 696,177,000        667,008,000        

475,000,000        80,413,000 118,009,000 87,818,000 55,694,000 729,116,000        698,925,000        

500,000,000        83,050,000 122,150,000 91,000,000 56,250,000 761,450,000        730,300,000        

525,000,000        86,510,000 127,276,000 94,807,000 58,144,000 796,930,000        764,461,000        

550,000,000        89,903,000 132,308,000 98,544,000 59,950,000 832,161,000        798,397,000        

575,000,000        93,231,000 137,247,000 102,209,000 61,669,000 867,147,000        832,109,000        

600,000,000        96,492,000 142,092,000 105,804,000 63,300,000 901,884,000        865,596,000        

625,000,000        99,688,000 146,844,000 109,328,000 64,844,000 936,376,000        898,860,000        

650,000,000        102,817,000 151,502,000 112,782,000 66,300,000 970,619,000        931,899,000        

675,000,000        105,881,000 156,067,000 116,164,000 67,669,000 1,004,617,000     964,714,000        

700,000,000        108,878,000 160,538,000 119,476,000 68,950,000 1,038,366,000     997,304,000        

725,000,000        111,810,000 164,916,000 122,717,000 70,144,000 1,071,870,000     1,029,671,000     

750,000,000        114,675,000 169,200,000 125,888,000 71,250,000 1,105,125,000     1,061,813,000     

775,000,000        117,475,000 173,391,000 128,987,000 72,269,000 1,138,135,000     1,093,731,000     

800,000,000        120,208,000 177,488,000 132,016,000 73,200,000 1,170,896,000     1,125,424,000     

825,000,000        122,876,000 181,492,000 134,974,000 74,044,000 1,203,412,000     1,156,894,000     

850,000,000        125,477,000 185,402,000 137,862,000 74,800,000 1,235,679,000     1,188,139,000     

875,000,000        128,013,000 189,219,000 140,678,000 75,469,000 1,267,701,000     1,219,160,000     

900,000,000        130,482,000 192,942,000 143,424,000 76,050,000 1,299,474,000     1,249,956,000     

925,000,000        132,886,000 196,572,000 146,099,000 76,544,000 1,331,002,000     1,280,529,000     

950,000,000        135,223,000 200,108,000 148,704,000 76,950,000 1,362,281,000     1,310,877,000     

975,000,000        137,495,000 203,551,000 151,237,000 77,269,000 1,393,315,000     1,341,001,000     

1,000,000,000     139,700,000 206,900,000 153,700,000 77,500,000 1,424,100,000     1,370,900,000     

1,025,000,000     142,824,000 211,567,000 157,117,000 78,985,000 1,458,376,000     1,403,926,000     

1,050,000,000     145,929,000 216,209,000 160,514,000 80,448,000 1,492,586,000     1,436,891,000     

1,075,000,000     149,017,000 220,827,000 163,889,000 81,888,000 1,526,732,000     1,469,794,000     

1,100,000,000     152,086,000 225,419,000 167,244,000 83,307,000 1,560,812,000     1,502,637,000     

1,125,000,000     155,138,000 229,988,000 170,578,000 84,703,000 1,594,829,000     1,535,419,000     

1,150,000,000     158,171,000 234,531,000 173,892,000 86,078,000 1,628,780,000     1,568,141,000     

1,200,000,000     164,184,000 243,544,000 180,456,000 88,760,000 1,696,488,000     1,633,400,000     

1,250,000,000     170,125,000 252,458,000 186,938,000 91,354,000 1,763,937,000     1,698,417,000     

1,300,000,000     175,994,000 261,274,000 193,336,000 93,860,000 1,831,128,000     1,763,190,000     

1,350,000,000     181,791,000 269,991,000 199,652,000 96,278,000 1,898,060,000     1,827,721,000     

1,400,000,000     187,516,000 278,609,000 205,884,000 98,607,000 1,964,732,000     1,892,007,000     

1,450,000,000     193,169,000 287,129,000 212,034,000 100,848,000 2,031,146,000     1,956,051,000     

1,500,000,000     198,750,000 295,550,000 218,100,000 103,000,000 2,097,300,000     2,019,850,000     

1,550,000,000     204,259,000 303,872,000 224,084,000 105,064,000 2,163,195,000     2,083,407,000     

1,600,000,000     209,696,000 312,096,000 229,984,000 107,040,000 2,228,832,000     2,146,720,000     

1,650,000,000     215,061,000 320,221,000 235,802,000 108,928,000 2,294,210,000     2,209,791,000     

1,700,000,000     220,354,000 328,247,000 241,536,000 110,727,000 2,359,328,000     2,272,617,000     

1,750,000,000     225,575,000 336,175,000 247,188,000 112,438,000 2,424,188,000     2,335,201,000     

1,800,000,000     230,724,000 344,004,000 252,756,000 114,060,000 2,488,788,000     2,397,540,000     

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 
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 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

1,850,000,000     235,801,000 351,734,000 258,242,000 115,594,000 2,553,129,000     2,459,637,000     

1,900,000,000     240,806,000 359,366,000 263,644,000 117,040,000 2,617,212,000     2,521,490,000     

1,950,000,000     245,739,000 366,899,000 268,964,000 118,398,000 2,681,036,000     2,583,101,000     

2,000,000,000     250,600,000 374,333,000 274,200,000 119,667,000 2,744,600,000     2,644,467,000     

2,050,000,000     255,389,000 381,669,000 279,354,000 120,848,000 2,807,906,000     2,705,591,000     

2,100,000,000     260,106,000 388,906,000 284,424,000 121,940,000 2,870,952,000     2,766,470,000     

2,150,000,000     264,751,000 396,044,000 289,412,000 122,944,000 2,933,739,000     2,827,107,000     

2,200,000,000     269,324,000 403,084,000 294,316,000 123,860,000 2,996,268,000     2,887,500,000     

2,250,000,000     273,825,000 410,025,000 299,138,000 124,688,000 3,058,538,000     2,947,651,000     

2,300,000,000     278,254,000 416,867,000 303,876,000 125,427,000 3,120,548,000     3,007,557,000     

2,350,000,000     282,611,000 423,611,000 308,532,000 126,078,000 3,182,300,000     3,067,221,000     

2,400,000,000     286,896,000 430,256,000 313,104,000 126,640,000 3,243,792,000     3,126,640,000     

2,450,000,000     291,109,000 436,802,000 317,594,000 127,114,000 3,305,025,000     3,185,817,000     

2,500,000,000     295,250,000 443,250,000 322,000,000 127,500,000 3,366,000,000     3,244,750,000     

2,550,000,000     300,655,000 450,707,000 327,359,000 129,163,000 3,430,525,000     3,307,177,000     

2,600,000,000     306,041,000 458,110,000 332,675,000 130,790,000 3,494,941,000     3,369,506,000     

2,650,000,000     311,407,000 465,457,000 337,949,000 132,383,000 3,559,247,000     3,431,739,000     

2,700,000,000     316,753,000 472,748,000 343,181,000 133,942,000 3,623,443,000     3,493,876,000     

2,750,000,000     322,080,000 479,985,000 348,370,000 135,465,000 3,687,530,000     3,555,915,000     

2,800,000,000     327,387,000 487,166,000 353,517,000 136,954,000 3,751,507,000     3,617,858,000     

2,850,000,000     332,675,000 494,293,000 358,621,000 138,407,000 3,815,375,000     3,679,703,000     

2,900,000,000     337,943,000 501,364,000 363,683,000 139,826,000 3,879,133,000     3,741,452,000     

2,950,000,000     343,191,000 508,379,000 368,703,000 141,211,000 3,942,781,000     3,803,105,000     

3,000,000,000     348,420,000 515,340,000 373,680,000 142,560,000 4,006,320,000     3,864,660,000     

3,050,000,000     353,629,000 522,245,000 378,615,000 143,875,000 4,069,749,000     3,926,119,000     

3,100,000,000     358,819,000 529,096,000 383,507,000 145,154,000 4,133,069,000     3,987,480,000     

3,150,000,000     363,989,000 535,891,000 388,357,000 146,399,000 4,196,279,000     4,048,745,000     

3,200,000,000     369,139,000 542,630,000 393,165,000 147,610,000 4,259,379,000     4,109,914,000     

3,250,000,000     374,270,000 549,315,000 397,930,000 148,785,000 4,322,370,000     4,170,985,000     

3,300,000,000     379,381,000 555,944,000 402,653,000 149,926,000 4,385,251,000     4,231,960,000     

3,350,000,000     384,473,000 562,519,000 407,333,000 151,031,000 4,448,023,000     4,292,837,000     

3,400,000,000     389,545,000 569,038,000 411,971,000 152,102,000 4,510,685,000     4,353,618,000     

3,450,000,000     394,597,000 575,501,000 416,567,000 153,139,000 4,573,237,000     4,414,303,000     

3,500,000,000     399,630,000 581,910,000 421,120,000 154,140,000 4,635,680,000     4,474,890,000     

3,550,000,000     404,643,000 588,263,000 425,631,000 155,107,000 4,698,013,000     4,535,381,000     

3,600,000,000     409,637,000 594,562,000 430,099,000 156,038,000 4,760,237,000     4,595,774,000     

3,650,000,000     414,611,000 600,805,000 434,525,000 156,935,000 4,822,351,000     4,656,071,000     

3,700,000,000     419,565,000 606,992,000 438,909,000 157,798,000 4,884,355,000     4,716,272,000     

3,750,000,000     424,500,000 613,125,000 443,250,000 158,625,000 4,946,250,000     4,776,375,000     

3,800,000,000     429,415,000 619,202,000 447,549,000 159,418,000 5,008,035,000     4,836,382,000     

3,850,000,000     434,311,000 625,225,000 451,805,000 160,175,000 5,069,711,000     4,896,291,000     

3,900,000,000     439,187,000 631,192,000 456,019,000 160,898,000 5,131,277,000     4,956,104,000     

3,950,000,000     444,043,000 637,103,000 460,191,000 161,587,000 5,192,733,000     5,015,821,000     

4,000,000,000     448,880,000 642,960,000 464,320,000 162,240,000 5,254,080,000     5,075,440,000     

4,050,000,000     453,697,000 648,761,000 468,407,000 162,859,000 5,315,317,000     5,134,963,000     

4,100,000,000     458,495,000 654,508,000 472,451,000 163,442,000 5,376,445,000     5,194,388,000     

4,150,000,000     463,273,000 660,199,000 476,453,000 163,991,000 5,437,463,000     5,253,717,000     

4,200,000,000     468,031,000 665,834,000 480,413,000 164,506,000 5,498,371,000     5,312,950,000     

4,250,000,000     472,770,000 671,415,000 484,330,000 164,985,000 5,559,170,000     5,372,085,000     

4,300,000,000     477,489,000 676,940,000 488,205,000 165,430,000 5,619,859,000     5,431,124,000     

4,350,000,000     482,189,000 682,411,000 492,037,000 165,839,000 5,680,439,000     5,490,065,000     

4,400,000,000     486,869,000 687,826,000 495,827,000 166,214,000 5,740,909,000     5,548,910,000     

4,450,000,000     491,529,000 693,185,000 499,575,000 166,555,000 5,801,269,000     5,607,659,000     

4,500,000,000     496,170,000 698,490,000 503,280,000 166,860,000 5,861,520,000     5,666,310,000     

4,550,000,000     500,791,000 703,739,000 506,943,000 167,131,000 5,921,661,000     5,724,865,000     
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4,600,000,000     505,393,000 708,934,000 510,563,000 167,366,000 5,981,693,000     5,783,322,000     

4,650,000,000     509,975,000 714,073,000 514,141,000 167,567,000 6,041,615,000     5,841,683,000     

4,700,000,000     514,537,000 719,156,000 517,677,000 167,734,000 6,101,427,000     5,899,948,000     

4,750,000,000     519,080,000 724,185,000 521,170,000 167,865,000 6,161,130,000     5,958,115,000     

4,800,000,000     523,603,000 729,158,000 524,621,000 167,962,000 6,220,723,000     6,016,186,000     

4,850,000,000     528,107,000 734,077,000 528,029,000 168,023,000 6,280,207,000     6,074,159,000     

4,900,000,000     532,591,000 738,940,000 531,395,000 168,050,000 6,339,581,000     6,132,036,000     

4,950,000,000     537,055,000 743,747,000 534,719,000 168,043,000 6,398,845,000     6,189,817,000     

5,000,000,000     541,500,000 748,500,000 538,000,000 168,000,000 6,458,000,000     6,247,500,000     

5,050,000,000     546,158,000 753,713,000 541,794,000 169,114,000 6,518,985,000     6,307,066,000     

5,100,000,000     550,800,000 758,880,000 545,557,000 170,218,000 6,579,898,000     6,366,575,000     

5,150,000,000     555,428,000 764,003,000 549,289,000 171,310,000 6,640,741,000     6,426,027,000     

5,200,000,000     560,040,000 769,080,000 552,989,000 172,390,000 6,701,510,000     6,485,419,000     

5,250,000,000     564,638,000 774,113,000 556,658,000 173,460,000 6,762,211,000     6,544,756,000     

5,300,000,000     569,220,000 779,100,000 560,295,000 174,518,000 6,822,838,000     6,604,033,000     

5,350,000,000     573,788,000 784,043,000 563,901,000 175,566,000 6,883,397,000     6,663,255,000     

5,400,000,000     578,340,000 788,940,000 567,475,000 176,602,000 6,943,882,000     6,722,417,000     

5,450,000,000     582,878,000 793,793,000 571,018,000 177,626,000 7,004,297,000     6,781,522,000     

5,500,000,000     587,400,000 798,600,000 574,530,000 178,640,000 7,064,640,000     6,840,570,000     

5,550,000,000     591,908,000 803,363,000 578,010,000 179,642,000 7,124,913,000     6,899,560,000     

5,600,000,000     596,400,000 808,080,000 581,459,000 180,634,000 7,185,114,000     6,958,493,000     

5,650,000,000     600,878,000 812,753,000 584,877,000 181,614,000 7,245,245,000     7,017,369,000     

5,700,000,000     605,340,000 817,380,000 588,263,000 182,582,000 7,305,302,000     7,076,185,000     

5,750,000,000     609,788,000 821,963,000 591,618,000 183,540,000 7,365,291,000     7,134,946,000     

5,800,000,000     614,220,000 826,500,000 594,941,000 184,486,000 7,425,206,000     7,193,647,000     

5,850,000,000     618,638,000 830,993,000 598,233,000 185,422,000 7,485,053,000     7,252,293,000     

5,900,000,000     623,040,000 835,440,000 601,493,000 186,346,000 7,544,826,000     7,310,879,000     

5,950,000,000     627,428,000 839,843,000 604,722,000 187,258,000 7,604,529,000     7,369,408,000     

6,000,000,000     631,800,000 844,200,000 607,920,000 188,160,000 7,664,160,000     7,427,880,000     

6,050,000,000     636,158,000 848,513,000 611,086,000 189,050,000 7,723,721,000     7,486,294,000     

6,100,000,000     640,500,000 852,780,000 614,221,000 189,930,000 7,783,210,000     7,544,651,000     

6,150,000,000     644,828,000 857,003,000 617,325,000 190,798,000 7,842,629,000     7,602,951,000     

6,200,000,000     649,140,000 861,180,000 620,397,000 191,654,000 7,901,974,000     7,661,191,000     

6,250,000,000     653,438,000 865,313,000 623,438,000 192,500,000 7,961,251,000     7,719,376,000     

6,300,000,000     657,720,000 869,400,000 626,447,000 193,334,000 8,020,454,000     7,777,501,000     

6,350,000,000     661,988,000 873,443,000 629,425,000 194,158,000 8,079,589,000     7,835,571,000     

6,400,000,000     666,240,000 877,440,000 632,371,000 194,970,000 8,138,650,000     7,893,581,000     

6,450,000,000     670,478,000 881,393,000 635,286,000 195,770,000 8,197,641,000     7,951,534,000     

6,500,000,000     674,700,000 885,300,000 638,170,000 196,560,000 8,256,560,000     8,009,430,000     

6,550,000,000     678,908,000 889,163,000 641,022,000 197,338,000 8,315,409,000     8,067,268,000     

6,600,000,000     683,100,000 892,980,000 643,843,000 198,106,000 8,374,186,000     8,125,049,000     

6,650,000,000     687,278,000 896,753,000 646,633,000 198,862,000 8,432,893,000     8,182,773,000     

6,700,000,000     691,440,000 900,480,000 649,391,000 199,606,000 8,491,526,000     8,240,437,000     

6,750,000,000     695,588,000 904,163,000 652,118,000 200,340,000 8,550,091,000     8,298,046,000     

6,800,000,000     699,720,000 907,800,000 654,813,000 201,062,000 8,608,582,000     8,355,595,000     

6,850,000,000     703,838,000 911,393,000 657,477,000 201,774,000 8,667,005,000     8,413,089,000     

6,900,000,000     707,940,000 914,940,000 660,109,000 202,474,000 8,725,354,000     8,470,523,000     

6,950,000,000     712,028,000 918,443,000 662,710,000 203,162,000 8,783,633,000     8,527,900,000     

7,000,000,000     716,100,000 921,900,000 665,280,000 203,840,000 8,841,840,000     8,585,220,000     

7,050,000,000     720,158,000 925,313,000 667,818,000 204,506,000 8,899,977,000     8,642,482,000     

7,100,000,000     724,200,000 928,680,000 670,325,000 205,162,000 8,958,042,000     8,699,687,000     

7,150,000,000     728,228,000 932,003,000 672,801,000 205,806,000 9,016,037,000     8,756,835,000     

7,200,000,000     732,240,000 935,280,000 675,245,000 206,438,000 9,073,958,000     8,813,923,000     

7,250,000,000     736,238,000 938,513,000 677,658,000 207,060,000 9,131,811,000     8,870,956,000     

7,300,000,000     740,220,000 941,700,000 680,039,000 207,670,000 9,189,590,000     8,927,929,000     
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7,350,000,000     744,188,000 944,843,000 682,389,000 208,270,000 9,247,301,000     8,984,847,000     

7,400,000,000     748,140,000 947,940,000 684,707,000 208,858,000 9,304,938,000     9,041,705,000     

7,450,000,000     752,078,000 950,993,000 686,994,000 209,434,000 9,362,505,000     9,098,506,000     

7,500,000,000     756,000,000 954,000,000 689,250,000 210,000,000 9,420,000,000     9,155,250,000     

7,550,000,000     759,908,000 956,963,000 691,474,000 210,554,000 9,477,425,000     9,211,936,000     

7,600,000,000     763,800,000 959,880,000 693,667,000 211,098,000 9,534,778,000     9,268,565,000     

7,650,000,000     767,678,000 962,753,000 695,829,000 211,630,000 9,592,061,000     9,325,137,000     

7,700,000,000     771,540,000 965,580,000 697,959,000 212,150,000 9,649,270,000     9,381,649,000     

7,750,000,000     775,388,000 968,363,000 700,058,000 212,660,000 9,706,411,000     9,438,106,000     

7,800,000,000     779,220,000 971,100,000 702,125,000 213,158,000 9,763,478,000     9,494,503,000     

7,850,000,000     783,038,000 973,793,000 704,161,000 213,646,000 9,820,477,000     9,550,845,000     

7,900,000,000     786,840,000 976,440,000 706,165,000 214,122,000 9,877,402,000     9,607,127,000     

7,950,000,000     790,628,000 979,043,000 708,138,000 214,586,000 9,934,257,000     9,663,352,000     

8,000,000,000     794,400,000 981,600,000 710,080,000 215,040,000 9,991,040,000     9,719,520,000     

8,050,000,000     798,158,000 984,113,000 711,990,000 215,482,000 10,047,753,000   9,775,630,000     

8,100,000,000     801,900,000 986,580,000 713,869,000 215,914,000 10,104,394,000   9,831,683,000     

8,150,000,000     805,628,000 989,003,000 715,717,000 216,334,000 10,160,965,000   9,887,679,000     

8,200,000,000     809,340,000 991,380,000 717,533,000 216,742,000 10,217,462,000   9,943,615,000     

8,250,000,000     813,038,000 993,713,000 719,318,000 217,140,000 10,273,891,000   9,999,496,000     

8,300,000,000     816,720,000 996,000,000 721,071,000 217,526,000 10,330,246,000   10,055,317,000   

8,350,000,000     820,388,000 998,243,000 722,793,000 217,902,000 10,386,533,000   10,111,083,000   

8,400,000,000     824,040,000 1,000,440,000 724,483,000 218,266,000 10,442,746,000   10,166,789,000   

8,450,000,000     827,678,000 1,002,593,000 726,142,000 218,618,000 10,498,889,000   10,222,438,000   

8,500,000,000     831,300,000 1,004,700,000 727,770,000 218,960,000 10,554,960,000   10,278,030,000   

8,550,000,000     834,908,000 1,006,763,000 729,366,000 219,290,000 10,610,961,000   10,333,564,000   

8,600,000,000     838,500,000 1,008,780,000 730,931,000 219,610,000 10,666,890,000   10,389,041,000   

8,650,000,000     842,078,000 1,010,753,000 732,465,000 219,918,000 10,722,749,000   10,444,461,000   

8,700,000,000     845,640,000 1,012,680,000 733,967,000 220,214,000 10,778,534,000   10,499,821,000   

8,750,000,000     849,188,000 1,014,563,000 735,438,000 220,500,000 10,834,251,000   10,555,126,000   

8,800,000,000     852,720,000 1,016,400,000 736,877,000 220,774,000 10,889,894,000   10,610,371,000   

8,850,000,000     856,238,000 1,018,193,000 738,285,000 221,038,000 10,945,469,000   10,665,561,000   

8,900,000,000     859,740,000 1,019,940,000 739,661,000 221,290,000 11,000,970,000   10,720,691,000   

8,950,000,000     863,228,000 1,021,643,000 741,006,000 221,530,000 11,056,401,000   10,775,764,000   

9,000,000,000     866,700,000 1,023,300,000 742,320,000 221,760,000 11,111,760,000   10,830,780,000   

9,050,000,000     870,158,000 1,024,913,000 743,602,000 221,978,000 11,167,049,000   10,885,738,000   

9,100,000,000     873,600,000 1,026,480,000 744,853,000 222,186,000 11,222,266,000   10,940,639,000   

9,150,000,000     877,028,000 1,028,003,000 746,073,000 222,382,000 11,277,413,000   10,995,483,000   

9,200,000,000     880,440,000 1,029,480,000 747,261,000 222,566,000 11,332,486,000   11,050,267,000   

9,250,000,000     883,838,000 1,030,913,000 748,418,000 222,740,000 11,387,491,000   11,104,996,000   

9,300,000,000     887,220,000 1,032,300,000 749,543,000 222,902,000 11,442,422,000   11,159,665,000   

9,350,000,000     890,588,000 1,033,643,000 750,637,000 223,054,000 11,497,285,000   11,214,279,000   

9,400,000,000     893,940,000 1,034,940,000 751,699,000 223,194,000 11,552,074,000   11,268,833,000   

9,450,000,000     897,278,000 1,036,193,000 752,730,000 223,322,000 11,606,793,000   11,323,330,000   

9,500,000,000     900,600,000 1,037,400,000 753,730,000 223,440,000 11,661,440,000   11,377,770,000   

9,550,000,000     903,908,000 1,038,563,000 754,698,000 223,546,000 11,716,017,000   11,432,152,000   

9,600,000,000     907,200,000 1,039,680,000 755,635,000 223,642,000 11,770,522,000   11,486,477,000   

9,650,000,000     910,478,000 1,040,753,000 756,541,000 223,726,000 11,824,957,000   11,540,745,000   

9,700,000,000     913,740,000 1,041,780,000 757,415,000 223,798,000 11,879,318,000   11,594,953,000   

9,750,000,000     916,988,000 1,042,763,000 758,258,000 223,860,000 11,933,611,000   11,649,106,000   

9,800,000,000     920,220,000 1,043,700,000 759,069,000 223,910,000 11,987,830,000   11,703,199,000   

9,850,000,000     923,438,000 1,044,593,000 759,849,000 223,950,000 12,041,981,000   11,757,237,000   

9,900,000,000     926,640,000 1,045,440,000 760,597,000 223,978,000 12,096,058,000   11,811,215,000   

9,950,000,000     929,828,000 1,046,243,000 761,314,000 223,994,000 12,150,065,000   11,865,136,000   

10,000,000,000   933,000,000 1,047,000,000 762,000,000 224,000,000 12,204,000,000   11,919,000,000   

10,050,000,000   937,313,000 1,051,186,000 764,976,000 224,845,000 12,263,344,000   11,977,134,000   
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10,100,000,000   941,623,000 1,055,362,000 767,943,000 225,688,000 12,322,673,000   12,035,254,000   

10,150,000,000   945,929,000 1,059,528,000 770,903,000 226,528,000 12,381,985,000   12,093,360,000   

10,200,000,000   950,232,000 1,063,683,000 773,854,000 227,365,000 12,441,280,000   12,151,451,000   

10,250,000,000   954,531,000 1,067,828,000 776,796,000 228,199,000 12,500,558,000   12,209,526,000   

10,300,000,000   958,827,000 1,071,962,000 779,731,000 229,031,000 12,559,820,000   12,267,589,000   

10,350,000,000   963,119,000 1,076,086,000 782,657,000 229,860,000 12,619,065,000   12,325,636,000   

10,400,000,000   967,408,000 1,080,199,000 785,574,000 230,686,000 12,678,293,000   12,383,668,000   

10,450,000,000   971,693,000 1,084,302,000 788,484,000 231,509,000 12,737,504,000   12,441,686,000   

10,500,000,000   975,975,000 1,088,395,000 791,385,000 232,330,000 12,796,700,000   12,499,690,000   

10,550,000,000   980,253,000 1,092,477,000 794,278,000 233,148,000 12,855,878,000   12,557,679,000   

10,600,000,000   984,528,000 1,096,549,000 797,162,000 233,963,000 12,915,040,000   12,615,653,000   

10,650,000,000   988,799,000 1,100,610,000 800,039,000 234,776,000 12,974,185,000   12,673,614,000   

10,700,000,000   993,067,000 1,104,661,000 802,907,000 235,585,000 13,033,313,000   12,731,559,000   

10,750,000,000   997,331,000 1,108,701,000 805,766,000 236,393,000 13,092,425,000   12,789,490,000   

10,800,000,000   1,001,592,000 1,112,731,000 808,618,000 237,197,000 13,151,520,000   12,847,407,000   

10,850,000,000   1,005,849,000 1,116,751,000 811,461,000 237,998,000 13,210,598,000   12,905,308,000   

10,900,000,000   1,010,103,000 1,120,760,000 814,295,000 238,797,000 13,269,660,000   12,963,195,000   

10,950,000,000   1,014,353,000 1,124,758,000 817,122,000 239,593,000 13,328,704,000   13,021,068,000   

11,000,000,000   1,018,600,000 1,128,747,000 819,940,000 240,387,000 13,387,734,000   13,078,927,000   

11,050,000,000   1,022,843,000 1,132,724,000 822,750,000 241,177,000 13,446,744,000   13,136,770,000   

11,100,000,000   1,027,083,000 1,136,692,000 825,551,000 241,965,000 13,505,740,000   13,194,599,000   

11,150,000,000   1,031,319,000 1,140,649,000 828,345,000 242,750,000 13,564,718,000   13,252,414,000   

11,200,000,000   1,035,552,000 1,144,595,000 831,130,000 243,533,000 13,623,680,000   13,310,215,000   

11,250,000,000   1,039,781,000 1,148,531,000 833,906,000 244,313,000 13,682,625,000   13,368,000,000   

11,300,000,000   1,044,007,000 1,152,457,000 836,675,000 245,089,000 13,741,553,000   13,425,771,000   

11,350,000,000   1,048,229,000 1,156,372,000 839,435,000 245,864,000 13,800,465,000   13,483,528,000   

11,400,000,000   1,052,448,000 1,160,277,000 842,186,000 246,635,000 13,859,360,000   13,541,269,000   

11,450,000,000   1,056,663,000 1,164,171,000 844,930,000 247,404,000 13,918,238,000   13,598,997,000   

11,500,000,000   1,060,875,000 1,168,055,000 847,665,000 248,170,000 13,977,100,000   13,656,710,000   

11,550,000,000   1,065,083,000 1,171,928,000 850,392,000 248,933,000 14,035,944,000   13,714,408,000   

11,600,000,000   1,069,288,000 1,175,791,000 853,110,000 249,694,000 14,094,773,000   13,772,092,000   

11,650,000,000   1,073,489,000 1,179,644,000 855,821,000 250,452,000 14,153,585,000   13,829,762,000   

11,700,000,000   1,077,687,000 1,183,486,000 858,523,000 251,207,000 14,212,380,000   13,887,417,000   

11,750,000,000   1,081,881,000 1,187,318,000 861,216,000 251,959,000 14,271,158,000   13,945,056,000   

11,800,000,000   1,086,072,000 1,191,139,000 863,902,000 252,709,000 14,329,920,000   14,002,683,000   

11,850,000,000   1,090,259,000 1,194,950,000 866,579,000 253,456,000 14,388,665,000   14,060,294,000   

11,900,000,000   1,094,443,000 1,198,750,000 869,247,000 254,200,000 14,447,393,000   14,117,890,000   

11,950,000,000   1,098,623,000 1,202,540,000 871,908,000 254,941,000 14,506,104,000   14,175,472,000   

12,000,000,000   1,102,800,000 1,206,320,000 874,560,000 255,680,000 14,564,800,000   14,233,040,000   

12,050,000,000   1,106,973,000 1,210,089,000 877,204,000 256,416,000 14,623,478,000   14,290,593,000   

12,100,000,000   1,111,143,000 1,213,848,000 879,839,000 257,149,000 14,682,140,000   14,348,131,000   

12,150,000,000   1,115,309,000 1,217,596,000 882,467,000 257,880,000 14,740,785,000   14,405,656,000   

12,200,000,000   1,119,472,000 1,221,334,000 885,086,000 258,607,000 14,799,413,000   14,463,165,000   

12,250,000,000   1,123,631,000 1,225,061,000 887,696,000 259,333,000 14,858,025,000   14,520,660,000   

12,300,000,000   1,127,787,000 1,228,778,000 890,299,000 260,055,000 14,916,620,000   14,578,141,000   

12,350,000,000   1,131,939,000 1,232,485,000 892,893,000 260,774,000 14,975,198,000   14,635,606,000   

12,400,000,000   1,136,088,000 1,236,181,000 895,478,000 261,491,000 15,033,760,000   14,693,057,000   

12,450,000,000   1,140,233,000 1,239,866,000 898,056,000 262,205,000 15,092,304,000   14,750,494,000   

12,500,000,000   1,144,375,000 1,243,542,000 900,625,000 262,917,000 15,150,834,000   14,807,917,000   

12,550,000,000   1,148,513,000 1,247,206,000 903,186,000 263,625,000 15,209,344,000   14,865,324,000   

12,600,000,000   1,152,648,000 1,250,861,000 905,738,000 264,331,000 15,267,840,000   14,922,717,000   

12,650,000,000   1,156,779,000 1,254,505,000 908,283,000 265,034,000 15,326,318,000   14,980,096,000   

12,700,000,000   1,160,907,000 1,258,138,000 910,819,000 265,735,000 15,384,780,000   15,037,461,000   

12,750,000,000   1,165,031,000 1,261,761,000 913,346,000 266,433,000 15,443,225,000   15,094,810,000   

12,800,000,000   1,169,152,000 1,265,374,000 915,866,000 267,127,000 15,501,653,000   15,152,145,000   
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12,850,000,000   1,173,269,000 1,268,976,000 918,377,000 267,820,000 15,560,065,000   15,209,466,000   

12,900,000,000   1,177,383,000 1,272,568,000 920,879,000 268,509,000 15,618,460,000   15,266,771,000   

12,950,000,000   1,181,493,000 1,276,149,000 923,374,000 269,196,000 15,676,838,000   15,324,063,000   

13,000,000,000   1,185,600,000 1,279,720,000 925,860,000 269,880,000 15,735,200,000   15,381,340,000   

13,050,000,000   1,189,703,000 1,283,280,000 928,338,000 270,561,000 15,793,544,000   15,438,602,000   

13,100,000,000   1,193,803,000 1,286,830,000 930,807,000 271,240,000 15,851,873,000   15,495,850,000   

13,150,000,000   1,197,899,000 1,290,370,000 933,269,000 271,916,000 15,910,185,000   15,553,084,000   

13,200,000,000   1,201,992,000 1,293,899,000 935,722,000 272,589,000 15,968,480,000   15,610,303,000   

13,250,000,000   1,206,081,000 1,297,418,000 938,166,000 273,259,000 16,026,758,000   15,667,506,000   

13,300,000,000   1,210,167,000 1,300,926,000 940,603,000 273,927,000 16,085,020,000   15,724,697,000   

13,350,000,000   1,214,249,000 1,304,424,000 943,031,000 274,592,000 16,143,265,000   15,781,872,000   

13,400,000,000   1,218,328,000 1,307,911,000 945,450,000 275,254,000 16,201,493,000   15,839,032,000   

13,450,000,000   1,222,403,000 1,311,388,000 947,862,000 275,913,000 16,259,704,000   15,896,178,000   

13,500,000,000   1,226,475,000 1,314,855,000 950,265,000 276,570,000 16,317,900,000   15,953,310,000   

13,550,000,000   1,230,543,000 1,318,311,000 952,660,000 277,224,000 16,376,078,000   16,010,427,000   

13,600,000,000   1,234,608,000 1,321,757,000 955,046,000 277,875,000 16,434,240,000   16,067,529,000   

13,650,000,000   1,238,669,000 1,325,192,000 957,425,000 278,524,000 16,492,385,000   16,124,618,000   

13,700,000,000   1,242,727,000 1,328,617,000 959,795,000 279,169,000 16,550,513,000   16,181,691,000   

13,750,000,000   1,246,781,000 1,332,031,000 962,156,000 279,813,000 16,608,625,000   16,238,750,000   

13,800,000,000   1,250,832,000 1,335,435,000 964,510,000 280,453,000 16,666,720,000   16,295,795,000   

13,850,000,000   1,254,879,000 1,338,829,000 966,855,000 281,090,000 16,724,798,000   16,352,824,000   

13,900,000,000   1,258,923,000 1,342,212,000 969,191,000 281,725,000 16,782,860,000   16,409,839,000   

13,950,000,000   1,262,963,000 1,345,584,000 971,520,000 282,357,000 16,840,904,000   16,466,840,000   

14,000,000,000   1,267,000,000 1,348,947,000 973,840,000 282,987,000 16,898,934,000   16,523,827,000   

14,050,000,000   1,271,033,000 1,352,298,000 976,152,000 283,613,000 16,956,944,000   16,580,798,000   

14,100,000,000   1,275,063,000 1,355,640,000 978,455,000 284,237,000 17,014,940,000   16,637,755,000   

14,150,000,000   1,279,089,000 1,358,971,000 980,751,000 284,858,000 17,072,918,000   16,694,698,000   

14,200,000,000   1,283,112,000 1,362,291,000 983,038,000 285,477,000 17,130,880,000   16,751,627,000   

14,250,000,000   1,287,131,000 1,365,601,000 985,316,000 286,093,000 17,188,825,000   16,808,540,000   

14,300,000,000   1,291,147,000 1,368,901,000 987,587,000 286,705,000 17,246,753,000   16,865,439,000   

14,350,000,000   1,295,159,000 1,372,190,000 989,849,000 287,316,000 17,304,665,000   16,922,324,000   

14,400,000,000   1,299,168,000 1,375,469,000 992,102,000 287,923,000 17,362,560,000   16,979,193,000   

14,450,000,000   1,303,173,000 1,378,737,000 994,348,000 288,528,000 17,420,438,000   17,036,049,000   

14,500,000,000   1,307,175,000 1,381,995,000 996,585,000 289,130,000 17,478,300,000   17,092,890,000   

14,550,000,000   1,311,173,000 1,385,242,000 998,814,000 289,729,000 17,536,144,000   17,149,716,000   

14,600,000,000   1,315,168,000 1,388,479,000 1,001,034,000 290,326,000 17,593,973,000   17,206,528,000   

14,650,000,000   1,319,159,000 1,391,706,000 1,003,247,000 290,920,000 17,651,785,000   17,263,326,000   

14,700,000,000   1,323,147,000 1,394,922,000 1,005,451,000 291,511,000 17,709,580,000   17,320,109,000   

14,750,000,000   1,327,131,000 1,398,128,000 1,007,646,000 292,099,000 17,767,358,000   17,376,876,000   

14,800,000,000   1,331,112,000 1,401,323,000 1,009,834,000 292,685,000 17,825,120,000   17,433,631,000   

14,850,000,000   1,335,089,000 1,404,508,000 1,012,013,000 293,268,000 17,882,865,000   17,490,370,000   

14,900,000,000   1,339,063,000 1,407,682,000 1,014,183,000 293,848,000 17,940,593,000   17,547,094,000   

14,950,000,000   1,343,033,000 1,410,846,000 1,016,346,000 294,425,000 17,998,304,000   17,603,804,000   

15,000,000,000   1,347,000,000 1,414,000,000 1,018,500,000 295,000,000 18,056,000,000   17,660,500,000   

15,050,000,000   1,350,963,000 1,417,143,000 1,020,646,000 295,572,000 18,113,678,000   17,717,181,000   

15,100,000,000   1,354,923,000 1,420,276,000 1,022,783,000 296,141,000 18,171,340,000   17,773,847,000   

15,150,000,000   1,358,879,000 1,423,398,000 1,024,913,000 296,708,000 18,228,985,000   17,830,500,000   

15,200,000,000   1,362,832,000 1,426,510,000 1,027,034,000 297,271,000 18,286,613,000   17,887,137,000   

15,250,000,000   1,366,781,000 1,429,611,000 1,029,146,000 297,833,000 18,344,225,000   17,943,760,000   

15,300,000,000   1,370,727,000 1,432,702,000 1,031,251,000 298,391,000 18,401,820,000   18,000,369,000   

15,350,000,000   1,374,669,000 1,435,783,000 1,033,347,000 298,946,000 18,459,398,000   18,056,962,000   

15,400,000,000   1,378,608,000 1,438,853,000 1,035,434,000 299,499,000 18,516,960,000   18,113,541,000   

15,450,000,000   1,382,543,000 1,441,912,000 1,037,514,000 300,049,000 18,574,504,000   18,170,106,000   

15,500,000,000   1,386,475,000 1,444,962,000 1,039,585,000 300,597,000 18,632,034,000   18,226,657,000   

15,550,000,000   1,390,403,000 1,448,000,000 1,041,648,000 301,141,000 18,689,544,000   18,283,192,000   
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15,600,000,000   1,394,328,000 1,451,029,000 1,043,702,000 301,683,000 18,747,040,000   18,339,713,000   

15,650,000,000   1,398,249,000 1,454,047,000 1,045,749,000 302,222,000 18,804,518,000   18,396,220,000   

15,700,000,000   1,402,167,000 1,457,054,000 1,047,787,000 302,759,000 18,861,980,000   18,452,713,000   

15,750,000,000   1,406,081,000 1,460,051,000 1,049,816,000 303,293,000 18,919,425,000   18,509,190,000   

15,800,000,000   1,409,992,000 1,463,038,000 1,051,838,000 303,823,000 18,976,853,000   18,565,653,000   

15,850,000,000   1,413,899,000 1,466,014,000 1,053,851,000 304,352,000 19,034,265,000   18,622,102,000   

15,900,000,000   1,417,803,000 1,468,980,000 1,055,855,000 304,877,000 19,091,660,000   18,678,535,000   

15,950,000,000   1,421,703,000 1,471,935,000 1,057,852,000 305,400,000 19,149,038,000   18,734,955,000   

16,000,000,000   1,425,600,000 1,474,880,000 1,059,840,000 305,920,000 19,206,400,000   18,791,360,000   

16,050,000,000   1,429,493,000 1,477,814,000 1,061,820,000 306,437,000 19,263,744,000   18,847,750,000   

16,100,000,000   1,433,383,000 1,480,738,000 1,063,791,000 306,952,000 19,321,073,000   18,904,126,000   

16,150,000,000   1,437,269,000 1,483,652,000 1,065,755,000 307,464,000 19,378,385,000   18,960,488,000   

16,200,000,000   1,441,152,000 1,486,555,000 1,067,710,000 307,973,000 19,435,680,000   19,016,835,000   

16,250,000,000   1,445,031,000 1,489,448,000 1,069,656,000 308,479,000 19,492,958,000   19,073,166,000   

16,300,000,000   1,448,907,000 1,492,330,000 1,071,595,000 308,983,000 19,550,220,000   19,129,485,000   

16,350,000,000   1,452,779,000 1,495,202,000 1,073,525,000 309,484,000 19,607,465,000   19,185,788,000   

16,400,000,000   1,456,648,000 1,498,063,000 1,075,446,000 309,982,000 19,664,693,000   19,242,076,000   

16,450,000,000   1,460,513,000 1,500,914,000 1,077,360,000 310,477,000 19,721,904,000   19,298,350,000   

16,500,000,000   1,464,375,000 1,503,755,000 1,079,265,000 310,970,000 19,779,100,000   19,354,610,000   

16,550,000,000   1,468,233,000 1,506,585,000 1,081,162,000 311,460,000 19,836,278,000   19,410,855,000   

16,600,000,000   1,472,088,000 1,509,405,000 1,083,050,000 311,947,000 19,893,440,000   19,467,085,000   

16,650,000,000   1,475,939,000 1,512,214,000 1,084,931,000 312,432,000 19,950,585,000   19,523,302,000   

16,700,000,000   1,479,787,000 1,515,013,000 1,086,803,000 312,913,000 20,007,713,000   19,579,503,000   

16,750,000,000   1,483,631,000 1,517,801,000 1,088,666,000 313,393,000 20,064,825,000   19,635,690,000   

16,800,000,000   1,487,472,000 1,520,579,000 1,090,522,000 313,869,000 20,121,920,000   19,691,863,000   

16,850,000,000   1,491,309,000 1,523,347,000 1,092,369,000 314,342,000 20,178,998,000   19,748,020,000   

16,900,000,000   1,495,143,000 1,526,104,000 1,094,207,000 314,813,000 20,236,060,000   19,804,163,000   

16,950,000,000   1,498,973,000 1,528,850,000 1,096,038,000 315,281,000 20,293,104,000   19,860,292,000   

17,000,000,000   1,502,800,000 1,531,587,000 1,097,860,000 315,747,000 20,350,134,000   19,916,407,000   

17,050,000,000   1,506,623,000 1,534,312,000 1,099,674,000 316,209,000 20,407,144,000   19,972,506,000   

17,100,000,000   1,510,443,000 1,537,028,000 1,101,479,000 316,669,000 20,464,140,000   20,028,591,000   

17,150,000,000   1,514,259,000 1,539,733,000 1,103,277,000 317,126,000 20,521,118,000   20,084,662,000   

17,200,000,000   1,518,072,000 1,542,427,000 1,105,066,000 317,581,000 20,578,080,000   20,140,719,000   

17,250,000,000   1,521,881,000 1,545,111,000 1,106,846,000 318,033,000 20,635,025,000   20,196,760,000   

17,300,000,000   1,525,687,000 1,547,785,000 1,108,619,000 318,481,000 20,691,953,000   20,252,787,000   

17,350,000,000   1,529,489,000 1,550,448,000 1,110,383,000 318,928,000 20,748,865,000   20,308,800,000   

17,400,000,000   1,533,288,000 1,553,101,000 1,112,138,000 319,371,000 20,805,760,000   20,364,797,000   

17,450,000,000   1,537,083,000 1,555,743,000 1,113,886,000 319,812,000 20,862,638,000   20,420,781,000   

17,500,000,000   1,540,875,000 1,558,375,000 1,115,625,000 320,250,000 20,919,500,000   20,476,750,000   

17,550,000,000   1,544,663,000 1,560,996,000 1,117,356,000 320,685,000 20,976,344,000   20,532,704,000   

17,600,000,000   1,548,448,000 1,563,607,000 1,119,078,000 321,118,000 21,033,173,000   20,588,644,000   

17,650,000,000   1,552,229,000 1,566,208,000 1,120,793,000 321,548,000 21,089,985,000   20,644,570,000   

17,700,000,000   1,556,007,000 1,568,798,000 1,122,499,000 321,975,000 21,146,780,000   20,700,481,000   

17,750,000,000   1,559,781,000 1,571,378,000 1,124,196,000 322,399,000 21,203,558,000   20,756,376,000   

17,800,000,000   1,563,552,000 1,573,947,000 1,125,886,000 322,821,000 21,260,320,000   20,812,259,000   

17,850,000,000   1,567,319,000 1,576,506,000 1,127,567,000 323,240,000 21,317,065,000   20,868,126,000   

17,900,000,000   1,571,083,000 1,579,054,000 1,129,239,000 323,656,000 21,373,793,000   20,923,978,000   

17,950,000,000   1,574,843,000 1,581,592,000 1,130,904,000 324,069,000 21,430,504,000   20,979,816,000   

18,000,000,000   1,578,600,000 1,584,120,000 1,132,560,000 324,480,000 21,487,200,000   21,035,640,000   

18,050,000,000   1,582,353,000 1,586,637,000 1,134,208,000 324,888,000 21,543,878,000   21,091,449,000   

18,100,000,000   1,586,103,000 1,589,144,000 1,135,847,000 325,293,000 21,600,540,000   21,147,243,000   

18,150,000,000   1,589,849,000 1,591,640,000 1,137,479,000 325,696,000 21,657,185,000   21,203,024,000   

18,200,000,000   1,593,592,000 1,594,126,000 1,139,102,000 326,095,000 21,713,813,000   21,258,789,000   

18,250,000,000   1,597,331,000 1,596,601,000 1,140,716,000 326,493,000 21,770,425,000   21,314,540,000   

18,300,000,000   1,601,067,000 1,599,066,000 1,142,323,000 326,887,000 21,827,020,000   21,370,277,000   
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18,350,000,000   1,604,799,000 1,601,521,000 1,143,921,000 327,278,000 21,883,598,000   21,425,998,000   

18,400,000,000   1,608,528,000 1,603,965,000 1,145,510,000 327,667,000 21,940,160,000   21,481,705,000   

18,450,000,000   1,612,253,000 1,606,398,000 1,147,092,000 328,053,000 21,996,704,000   21,537,398,000   

18,500,000,000   1,615,975,000 1,608,822,000 1,148,665,000 328,437,000 22,053,234,000   21,593,077,000   

18,550,000,000   1,619,693,000 1,611,234,000 1,150,230,000 328,817,000 22,109,744,000   21,648,740,000   

18,600,000,000   1,623,408,000 1,613,637,000 1,151,786,000 329,195,000 22,166,240,000   21,704,389,000   

18,650,000,000   1,627,119,000 1,616,029,000 1,153,335,000 329,570,000 22,222,718,000   21,760,024,000   

18,700,000,000   1,630,827,000 1,618,410,000 1,154,875,000 329,943,000 22,279,180,000   21,815,645,000   

18,750,000,000   1,634,531,000 1,620,781,000 1,156,406,000 330,313,000 22,335,625,000   21,871,250,000   

18,800,000,000   1,638,232,000 1,623,142,000 1,157,930,000 330,679,000 22,392,053,000   21,926,841,000   

18,850,000,000   1,641,929,000 1,625,492,000 1,159,445,000 331,044,000 22,448,465,000   21,982,418,000   

18,900,000,000   1,645,623,000 1,627,832,000 1,160,951,000 331,405,000 22,504,860,000   22,037,979,000   

18,950,000,000   1,649,313,000 1,630,161,000 1,162,450,000 331,764,000 22,561,238,000   22,093,527,000   

19,000,000,000   1,653,000,000 1,632,480,000 1,163,940,000 332,120,000 22,617,600,000   22,149,060,000   

19,050,000,000   1,656,683,000 1,634,788,000 1,165,422,000 332,473,000 22,673,944,000   22,204,578,000   

19,100,000,000   1,660,363,000 1,637,086,000 1,166,895,000 332,824,000 22,730,273,000   22,260,082,000   

19,150,000,000   1,664,039,000 1,639,374,000 1,168,361,000 333,172,000 22,786,585,000   22,315,572,000   

19,200,000,000   1,667,712,000 1,641,651,000 1,169,818,000 333,517,000 22,842,880,000   22,371,047,000   

19,250,000,000   1,671,381,000 1,643,918,000 1,171,266,000 333,859,000 22,899,158,000   22,426,506,000   

19,300,000,000   1,675,047,000 1,646,174,000 1,172,707,000 334,199,000 22,955,420,000   22,481,953,000   

19,350,000,000   1,678,709,000 1,648,420,000 1,174,139,000 334,536,000 23,011,665,000   22,537,384,000   

19,400,000,000   1,682,368,000 1,650,655,000 1,175,562,000 334,870,000 23,067,893,000   22,592,800,000   

19,450,000,000   1,686,023,000 1,652,880,000 1,176,978,000 335,201,000 23,124,104,000   22,648,202,000   

19,500,000,000   1,689,675,000 1,655,095,000 1,178,385,000 335,530,000 23,180,300,000   22,703,590,000   

19,550,000,000   1,693,323,000 1,657,299,000 1,179,784,000 335,856,000 23,236,478,000   22,758,963,000   

19,600,000,000   1,696,968,000 1,659,493,000 1,181,174,000 336,179,000 23,292,640,000   22,814,321,000   

19,650,000,000   1,700,609,000 1,661,676,000 1,182,557,000 336,500,000 23,348,785,000   22,869,666,000   

19,700,000,000   1,704,247,000 1,663,849,000 1,183,931,000 336,817,000 23,404,913,000   22,924,995,000   

19,750,000,000   1,707,881,000 1,666,011,000 1,185,296,000 337,133,000 23,461,025,000   22,980,310,000   

19,800,000,000   1,711,512,000 1,668,163,000 1,186,654,000 337,445,000 23,517,120,000   23,035,611,000   

19,850,000,000   1,715,139,000 1,670,305,000 1,188,003,000 337,754,000 23,573,198,000   23,090,896,000   

19,900,000,000   1,718,763,000 1,672,436,000 1,189,343,000 338,061,000 23,629,260,000   23,146,167,000   

19,950,000,000   1,722,383,000 1,674,556,000 1,190,676,000 338,365,000 23,685,304,000   23,201,424,000   

20,000,000,000   1,726,000,000 1,676,667,000 1,192,000,000 338,667,000 23,741,334,000   23,256,667,000   

20,050,000,000   1,729,613,000 1,678,766,000 1,193,316,000 338,965,000 23,797,344,000   23,311,894,000   

20,100,000,000   1,733,223,000 1,680,856,000 1,194,623,000 339,261,000 23,853,340,000   23,367,107,000   

20,150,000,000   1,736,829,000 1,682,935,000 1,195,923,000 339,554,000 23,909,318,000   23,422,306,000   

20,200,000,000   1,740,432,000 1,685,003,000 1,197,214,000 339,845,000 23,965,280,000   23,477,491,000   

20,250,000,000   1,744,031,000 1,687,061,000 1,198,496,000 340,133,000 24,021,225,000   23,532,660,000   

20,300,000,000   1,747,627,000 1,689,109,000 1,199,771,000 340,417,000 24,077,153,000   23,587,815,000   

20,350,000,000   1,751,219,000 1,691,146,000 1,201,037,000 340,700,000 24,133,065,000   23,642,956,000   

20,400,000,000   1,754,808,000 1,693,173,000 1,202,294,000 340,979,000 24,188,960,000   23,698,081,000   

20,450,000,000   1,758,393,000 1,695,189,000 1,203,544,000 341,256,000 24,244,838,000   23,753,193,000   

20,500,000,000   1,761,975,000 1,697,195,000 1,204,785,000 341,530,000 24,300,700,000   23,808,290,000   

20,550,000,000   1,765,553,000 1,699,190,000 1,206,018,000 341,801,000 24,356,544,000   23,863,372,000   

20,600,000,000   1,769,128,000 1,701,175,000 1,207,242,000 342,070,000 24,412,373,000   23,918,440,000   

20,650,000,000   1,772,699,000 1,703,150,000 1,208,459,000 342,336,000 24,468,185,000   23,973,494,000   

20,700,000,000   1,776,267,000 1,705,114,000 1,209,667,000 342,599,000 24,523,980,000   24,028,533,000   

20,750,000,000   1,779,831,000 1,707,068,000 1,210,866,000 342,859,000 24,579,758,000   24,083,556,000   

20,800,000,000   1,783,392,000 1,709,011,000 1,212,058,000 343,117,000 24,635,520,000   24,138,567,000   

20,850,000,000   1,786,949,000 1,710,944,000 1,213,241,000 343,372,000 24,691,265,000   24,193,562,000   

20,900,000,000   1,790,503,000 1,712,866,000 1,214,415,000 343,624,000 24,746,993,000   24,248,542,000   

20,950,000,000   1,794,053,000 1,714,778,000 1,215,582,000 343,873,000 24,802,704,000   24,303,508,000   

21,000,000,000   1,797,600,000 1,716,680,000 1,216,740,000 344,120,000 24,858,400,000   24,358,460,000   

21,050,000,000   1,801,143,000 1,718,571,000 1,217,890,000 344,364,000 24,914,078,000   24,413,397,000   
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21,100,000,000   1,804,683,000 1,720,452,000 1,219,031,000 344,605,000 24,969,740,000   24,468,319,000   

21,150,000,000   1,808,219,000 1,722,322,000 1,220,165,000 344,844,000 25,025,385,000   24,523,228,000   

21,200,000,000   1,811,752,000 1,724,182,000 1,221,290,000 345,079,000 25,081,013,000   24,578,121,000   

21,250,000,000   1,815,281,000 1,726,031,000 1,222,406,000 345,313,000 25,136,625,000   24,633,000,000   

21,300,000,000   1,818,807,000 1,727,870,000 1,223,515,000 345,543,000 25,192,220,000   24,687,865,000   

21,350,000,000   1,822,329,000 1,729,699,000 1,224,615,000 345,770,000 25,247,798,000   24,742,714,000   

21,400,000,000   1,825,848,000 1,731,517,000 1,225,706,000 345,995,000 25,303,360,000   24,797,549,000   

21,450,000,000   1,829,363,000 1,733,324,000 1,226,790,000 346,217,000 25,358,904,000   24,852,370,000   

21,500,000,000   1,832,875,000 1,735,122,000 1,227,865,000 346,437,000 25,414,434,000   24,907,177,000   

21,550,000,000   1,836,383,000 1,736,908,000 1,228,932,000 346,653,000 25,469,944,000   24,961,968,000   

21,600,000,000   1,839,888,000 1,738,685,000 1,229,990,000 346,867,000 25,525,440,000   25,016,745,000   

21,650,000,000   1,843,389,000 1,740,451,000 1,231,041,000 347,078,000 25,580,918,000   25,071,508,000   

21,700,000,000   1,846,887,000 1,742,206,000 1,232,083,000 347,287,000 25,636,380,000   25,126,257,000   

21,750,000,000   1,850,381,000 1,743,951,000 1,233,116,000 347,493,000 25,691,825,000   25,180,990,000   

21,800,000,000   1,853,872,000 1,745,686,000 1,234,142,000 347,695,000 25,747,253,000   25,235,709,000   

21,850,000,000   1,857,359,000 1,747,410,000 1,235,159,000 347,896,000 25,802,665,000   25,290,414,000   

21,900,000,000   1,860,843,000 1,749,124,000 1,236,167,000 348,093,000 25,858,060,000   25,345,103,000   

21,950,000,000   1,864,323,000 1,750,827,000 1,237,168,000 348,288,000 25,913,438,000   25,399,779,000   

22,000,000,000   1,867,800,000 1,752,520,000 1,238,160,000 348,480,000 25,968,800,000   25,454,440,000   

22,050,000,000   1,871,273,000 1,754,202,000 1,239,144,000 348,669,000 26,024,144,000   25,509,086,000   

22,100,000,000   1,874,743,000 1,755,874,000 1,240,119,000 348,856,000 26,079,473,000   25,563,718,000   

22,150,000,000   1,878,209,000 1,757,536,000 1,241,087,000 349,040,000 26,134,785,000   25,618,336,000   

22,200,000,000   1,881,672,000 1,759,187,000 1,242,046,000 349,221,000 26,190,080,000   25,672,939,000   

22,250,000,000   1,885,131,000 1,760,828,000 1,242,996,000 349,399,000 26,245,358,000   25,727,526,000   

22,300,000,000   1,888,587,000 1,762,458,000 1,243,939,000 349,575,000 26,300,620,000   25,782,101,000   

22,350,000,000   1,892,039,000 1,764,078,000 1,244,873,000 349,748,000 26,355,865,000   25,836,660,000   

22,400,000,000   1,895,488,000 1,765,687,000 1,245,798,000 349,918,000 26,411,093,000   25,891,204,000   

22,450,000,000   1,898,933,000 1,767,286,000 1,246,716,000 350,085,000 26,466,304,000   25,945,734,000   

22,500,000,000   1,902,375,000 1,768,875,000 1,247,625,000 350,250,000 26,521,500,000   26,000,250,000   

22,550,000,000   1,905,813,000 1,770,453,000 1,248,526,000 350,412,000 26,576,678,000   26,054,751,000   

22,600,000,000   1,909,248,000 1,772,021,000 1,249,418,000 350,571,000 26,631,840,000   26,109,237,000   

22,650,000,000   1,912,679,000 1,773,578,000 1,250,303,000 350,728,000 26,686,985,000   26,163,710,000   

22,700,000,000   1,916,107,000 1,775,125,000 1,251,179,000 350,881,000 26,742,113,000   26,218,167,000   

22,750,000,000   1,919,531,000 1,776,661,000 1,252,046,000 351,033,000 26,797,225,000   26,272,610,000   

22,800,000,000   1,922,952,000 1,778,187,000 1,252,906,000 351,181,000 26,852,320,000   26,327,039,000   

22,850,000,000   1,926,369,000 1,779,703,000 1,253,757,000 351,326,000 26,907,398,000   26,381,452,000   

22,900,000,000   1,929,783,000 1,781,208,000 1,254,599,000 351,469,000 26,962,460,000   26,435,851,000   

22,950,000,000   1,933,193,000 1,782,702,000 1,255,434,000 351,609,000 27,017,504,000   26,490,236,000   

23,000,000,000   1,936,600,000 1,784,187,000 1,256,260,000 351,747,000 27,072,534,000   26,544,607,000   

23,050,000,000   1,940,003,000 1,785,660,000 1,257,078,000 351,881,000 27,127,544,000   26,598,962,000   

23,100,000,000   1,943,403,000 1,787,124,000 1,257,887,000 352,013,000 27,182,540,000   26,653,303,000   

23,150,000,000   1,946,799,000 1,788,577,000 1,258,689,000 352,142,000 27,237,518,000   26,707,630,000   

23,200,000,000   1,950,192,000 1,790,019,000 1,259,482,000 352,269,000 27,292,480,000   26,761,943,000   

23,250,000,000   1,953,581,000 1,791,451,000 1,260,266,000 352,393,000 27,347,425,000   26,816,240,000   

23,300,000,000   1,956,967,000 1,792,873,000 1,261,043,000 352,513,000 27,402,353,000   26,870,523,000   

23,350,000,000   1,960,349,000 1,794,284,000 1,261,811,000 352,632,000 27,457,265,000   26,924,792,000   

23,400,000,000   1,963,728,000 1,795,685,000 1,262,570,000 352,747,000 27,512,160,000   26,979,045,000   

23,450,000,000   1,967,103,000 1,797,075,000 1,263,322,000 352,860,000 27,567,038,000   27,033,285,000   

23,500,000,000   1,970,475,000 1,798,455,000 1,264,065,000 352,970,000 27,621,900,000   27,087,510,000   

23,550,000,000   1,973,843,000 1,799,824,000 1,264,800,000 353,077,000 27,676,744,000   27,141,720,000   

23,600,000,000   1,977,208,000 1,801,183,000 1,265,526,000 353,182,000 27,731,573,000   27,195,916,000   

23,650,000,000   1,980,569,000 1,802,532,000 1,266,245,000 353,284,000 27,786,385,000   27,250,098,000   

23,700,000,000   1,983,927,000 1,803,870,000 1,266,955,000 353,383,000 27,841,180,000   27,304,265,000   

23,750,000,000   1,987,281,000 1,805,198,000 1,267,656,000 353,479,000 27,895,958,000   27,358,416,000   

23,800,000,000   1,990,632,000 1,806,515,000 1,268,350,000 353,573,000 27,950,720,000   27,412,555,000   
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23,850,000,000   1,993,979,000 1,807,822,000 1,269,035,000 353,664,000 28,005,465,000   27,466,678,000   

23,900,000,000   1,997,323,000 1,809,118,000 1,269,711,000 353,752,000 28,060,193,000   27,520,786,000   

23,950,000,000   2,000,663,000 1,810,404,000 1,270,380,000 353,837,000 28,114,904,000   27,574,880,000   

24,000,000,000   2,004,000,000 1,811,680,000 1,271,040,000 353,920,000 28,169,600,000   27,628,960,000   

24,050,000,000   2,007,333,000 1,812,945,000 1,271,692,000 354,000,000 28,224,278,000   27,683,025,000   

24,100,000,000   2,010,663,000 1,814,200,000 1,272,335,000 354,077,000 28,278,940,000   27,737,075,000   

24,150,000,000   2,013,989,000 1,815,444,000 1,272,971,000 354,152,000 28,333,585,000   27,791,112,000   

24,200,000,000   2,017,312,000 1,816,678,000 1,273,598,000 354,223,000 28,388,213,000   27,845,133,000   

24,250,000,000   2,020,631,000 1,817,901,000 1,274,216,000 354,293,000 28,442,825,000   27,899,140,000   

24,300,000,000   2,023,947,000 1,819,114,000 1,274,827,000 354,359,000 28,497,420,000   27,953,133,000   

24,350,000,000   2,027,259,000 1,820,317,000 1,275,429,000 354,422,000 28,551,998,000   28,007,110,000   

24,400,000,000   2,030,568,000 1,821,509,000 1,276,022,000 354,483,000 28,606,560,000   28,061,073,000   

24,450,000,000   2,033,873,000 1,822,690,000 1,276,608,000 354,541,000 28,661,104,000   28,115,022,000   

24,500,000,000   2,037,175,000 1,823,862,000 1,277,185,000 354,597,000 28,715,634,000   28,168,957,000   

24,550,000,000   2,040,473,000 1,825,022,000 1,277,754,000 354,649,000 28,770,144,000   28,222,876,000   

24,600,000,000   2,043,768,000 1,826,173,000 1,278,314,000 354,699,000 28,824,640,000   28,276,781,000   

24,650,000,000   2,047,059,000 1,827,313,000 1,278,867,000 354,746,000 28,879,118,000   28,330,672,000   

24,700,000,000   2,050,347,000 1,828,442,000 1,279,411,000 354,791,000 28,933,580,000   28,384,549,000   

24,750,000,000   2,053,631,000 1,829,561,000 1,279,946,000 354,833,000 28,988,025,000   28,438,410,000   

24,800,000,000   2,056,912,000 1,830,670,000 1,280,474,000 354,871,000 29,042,453,000   28,492,257,000   

24,850,000,000   2,060,189,000 1,831,768,000 1,280,993,000 354,908,000 29,096,865,000   28,546,090,000   

24,900,000,000   2,063,463,000 1,832,856,000 1,281,503,000 354,941,000 29,151,260,000   28,599,907,000   

24,950,000,000   2,066,733,000 1,833,933,000 1,282,006,000 354,972,000 29,205,638,000   28,653,711,000   

25,000,000,000   2,070,000,000 1,835,000,000 1,282,500,000 355,000,000 29,260,000,000   28,707,500,000   

25,100,000,000   2,076,031,000 1,839,880,000 1,285,993,000 355,948,000 29,371,859,000   28,817,972,000   

25,200,000,000   2,082,044,000 1,844,741,000 1,289,474,000 356,892,000 29,483,677,000   28,928,410,000   

25,300,000,000   2,088,039,000 1,849,582,000 1,292,941,000 357,833,000 29,595,454,000   29,038,813,000   

25,400,000,000   2,094,017,000 1,854,403,000 1,296,396,000 358,770,000 29,707,190,000   29,149,183,000   

25,500,000,000   2,099,976,000 1,859,205,000 1,299,837,000 359,703,000 29,818,884,000   29,259,516,000   

25,600,000,000   2,105,917,000 1,863,987,000 1,303,265,000 360,632,000 29,930,536,000   29,369,814,000   

25,700,000,000   2,111,841,000 1,868,750,000 1,306,681,000 361,558,000 30,042,149,000   29,480,080,000   

25,800,000,000   2,117,747,000 1,873,493,000 1,310,083,000 362,480,000 30,153,720,000   29,590,310,000   

25,900,000,000   2,123,634,000 1,878,216,000 1,313,472,000 363,398,000 30,265,248,000   29,700,504,000   

26,000,000,000   2,129,504,000 1,882,920,000 1,316,848,000 364,312,000 30,376,736,000   29,810,664,000   

26,100,000,000   2,135,356,000 1,887,604,000 1,320,211,000 365,223,000 30,488,183,000   29,920,790,000   

26,200,000,000   2,141,190,000 1,892,269,000 1,323,561,000 366,129,000 30,599,588,000   30,030,880,000   

26,300,000,000   2,147,006,000 1,896,914,000 1,326,898,000 367,032,000 30,710,952,000   30,140,936,000   

26,400,000,000   2,152,804,000 1,901,539,000 1,330,222,000 367,932,000 30,822,275,000   30,250,958,000   

26,500,000,000   2,158,584,000 1,906,145,000 1,333,533,000 368,827,000 30,933,556,000   30,360,944,000   

26,600,000,000   2,164,346,000 1,910,731,000 1,336,831,000 369,719,000 31,044,796,000   30,470,896,000   

26,700,000,000   2,170,091,000 1,915,298,000 1,340,116,000 370,607,000 31,155,996,000   30,580,814,000   

26,800,000,000   2,175,817,000 1,919,845,000 1,343,388,000 371,491,000 31,267,153,000   30,690,696,000   

26,900,000,000   2,181,525,000 1,924,372,000 1,346,646,000 372,371,000 31,378,268,000   30,800,542,000   

27,000,000,000   2,187,216,000 1,928,880,000 1,349,892,000 373,248,000 31,489,344,000   30,910,356,000   

27,100,000,000   2,192,889,000 1,933,368,000 1,353,125,000 374,121,000 31,600,378,000   31,020,135,000   

27,200,000,000   2,198,543,000 1,937,837,000 1,356,344,000 374,990,000 31,711,370,000   31,129,877,000   

27,300,000,000   2,204,180,000 1,942,286,000 1,359,551,000 375,855,000 31,822,321,000   31,239,586,000   

27,400,000,000   2,209,799,000 1,946,715,000 1,362,744,000 376,717,000 31,933,231,000   31,349,260,000   

27,500,000,000   2,215,400,000 1,951,125,000 1,365,925,000 377,575,000 32,044,100,000   31,458,900,000   

27,600,000,000   2,220,983,000 1,955,515,000 1,369,092,000 378,429,000 32,154,927,000   31,568,504,000   

27,700,000,000   2,226,548,000 1,959,886,000 1,372,247,000 379,279,000 32,265,713,000   31,678,074,000   

27,800,000,000   2,232,095,000 1,964,237,000 1,375,388,000 380,126,000 32,376,458,000   31,787,609,000   

27,900,000,000   2,237,625,000 1,968,568,000 1,378,517,000 380,969,000 32,487,162,000   31,897,111,000   

28,000,000,000   2,243,136,000 1,972,880,000 1,381,632,000 381,808,000 32,597,824,000   32,006,576,000   

28,100,000,000   2,248,629,000 1,977,172,000 1,384,734,000 382,643,000 32,708,444,000   32,116,006,000   

JDIH Kementerian PUPR



- 158 -

 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

28,200,000,000   2,254,105,000 1,981,445,000 1,387,824,000 383,475,000 32,819,025,000   32,225,404,000   

28,300,000,000   2,259,563,000 1,985,698,000 1,390,900,000 384,303,000 32,929,564,000   32,334,766,000   

28,400,000,000   2,265,002,000 1,989,931,000 1,393,963,000 385,127,000 33,040,060,000   32,444,092,000   

28,500,000,000   2,270,424,000 1,994,145,000 1,397,013,000 385,947,000 33,150,516,000   32,553,384,000   

28,600,000,000   2,275,828,000 1,998,339,000 1,400,050,000 386,764,000 33,260,931,000   32,662,642,000   

28,700,000,000   2,281,214,000 2,002,514,000 1,403,074,000 387,576,000 33,371,304,000   32,771,864,000   

28,800,000,000   2,286,582,000 2,006,669,000 1,406,085,000 388,385,000 33,481,636,000   32,881,052,000   

28,900,000,000   2,291,932,000 2,010,804,000 1,409,083,000 389,191,000 33,591,927,000   32,990,206,000   

29,000,000,000   2,297,264,000 2,014,920,000 1,412,068,000 389,992,000 33,702,176,000   33,099,324,000   

29,100,000,000   2,302,578,000 2,019,016,000 1,415,040,000 390,790,000 33,812,384,000   33,208,408,000   

29,200,000,000   2,307,875,000 2,023,093,000 1,417,999,000 391,584,000 33,922,552,000   33,317,458,000   

29,300,000,000   2,313,153,000 2,027,150,000 1,420,945,000 392,374,000 34,032,677,000   33,426,472,000   

29,400,000,000   2,318,413,000 2,031,187,000 1,423,877,000 393,160,000 34,142,760,000   33,535,450,000   

29,500,000,000   2,323,656,000 2,035,205,000 1,426,797,000 393,943,000 34,252,804,000   33,644,396,000   

29,600,000,000   2,328,881,000 2,039,203,000 1,429,704,000 394,722,000 34,362,806,000   33,753,307,000   

29,700,000,000   2,334,087,000 2,043,182,000 1,432,597,000 395,497,000 34,472,766,000   33,862,181,000   

29,800,000,000   2,339,276,000 2,047,141,000 1,435,478,000 396,268,000 34,582,685,000   33,971,022,000   

29,900,000,000   2,344,447,000 2,051,080,000 1,438,345,000 397,036,000 34,692,563,000   34,079,828,000   

30,000,000,000   2,349,600,000 2,055,000,000 1,441,200,000 397,800,000 34,802,400,000   34,188,600,000   

30,100,000,000   2,354,735,000 2,058,900,000 1,444,041,000 398,560,000 34,912,195,000   34,297,336,000   

30,200,000,000   2,359,852,000 2,062,781,000 1,446,870,000 399,316,000 35,021,949,000   34,406,038,000   

30,300,000,000   2,364,951,000 2,066,642,000 1,449,685,000 400,069,000 35,131,662,000   34,514,705,000   

30,400,000,000   2,370,033,000 2,070,483,000 1,452,488,000 400,818,000 35,241,334,000   34,623,339,000   

30,500,000,000   2,375,096,000 2,074,305,000 1,455,277,000 401,563,000 35,350,964,000   34,731,936,000   

30,600,000,000   2,380,141,000 2,078,107,000 1,458,053,000 402,304,000 35,460,552,000   34,840,498,000   

30,700,000,000   2,385,169,000 2,081,890,000 1,460,817,000 403,042,000 35,570,101,000   34,949,028,000   

30,800,000,000   2,390,179,000 2,085,653,000 1,463,567,000 403,776,000 35,679,608,000   35,057,522,000   

30,900,000,000   2,395,170,000 2,089,396,000 1,466,304,000 404,506,000 35,789,072,000   35,165,980,000   

31,000,000,000   2,400,144,000 2,093,120,000 1,469,028,000 405,232,000 35,898,496,000   35,274,404,000   

31,100,000,000   2,405,100,000 2,096,824,000 1,471,739,000 405,955,000 36,007,879,000   35,382,794,000   

31,200,000,000   2,410,038,000 2,100,509,000 1,474,437,000 406,673,000 36,117,220,000   35,491,148,000   

31,300,000,000   2,414,958,000 2,104,174,000 1,477,122,000 407,388,000 36,226,520,000   35,599,468,000   

31,400,000,000   2,419,860,000 2,107,819,000 1,479,794,000 408,100,000 36,335,779,000   35,707,754,000   

31,500,000,000   2,424,744,000 2,111,445,000 1,482,453,000 408,807,000 36,444,996,000   35,816,004,000   

31,600,000,000   2,429,610,000 2,115,051,000 1,485,099,000 409,511,000 36,554,172,000   35,924,220,000   

31,700,000,000   2,434,459,000 2,118,638,000 1,487,732,000 410,211,000 36,663,308,000   36,032,402,000   

31,800,000,000   2,439,289,000 2,122,205,000 1,490,352,000 410,907,000 36,772,401,000   36,140,548,000   

31,900,000,000   2,444,101,000 2,125,752,000 1,492,958,000 411,599,000 36,881,452,000   36,248,658,000   

32,000,000,000   2,448,896,000 2,129,280,000 1,495,552,000 412,288,000 36,990,464,000   36,356,736,000   

32,100,000,000   2,453,673,000 2,132,788,000 1,498,133,000 412,973,000 37,099,434,000   36,464,779,000   

32,200,000,000   2,458,431,000 2,136,277,000 1,500,700,000 413,654,000 37,208,362,000   36,572,785,000   

32,300,000,000   2,463,172,000 2,139,746,000 1,503,255,000 414,331,000 37,317,249,000   36,680,758,000   

32,400,000,000   2,467,895,000 2,143,195,000 1,505,796,000 415,005,000 37,426,095,000   36,788,696,000   

32,500,000,000   2,472,600,000 2,146,625,000 1,508,325,000 415,675,000 37,534,900,000   36,896,600,000   

32,600,000,000   2,477,287,000 2,150,035,000 1,510,840,000 416,341,000 37,643,663,000   37,004,468,000   

32,700,000,000   2,481,956,000 2,153,426,000 1,513,343,000 417,003,000 37,752,385,000   37,112,302,000   

32,800,000,000   2,486,607,000 2,156,797,000 1,515,832,000 417,662,000 37,861,066,000   37,220,101,000   

32,900,000,000   2,491,241,000 2,160,148,000 1,518,309,000 418,317,000 37,969,706,000   37,327,867,000   

33,000,000,000   2,495,856,000 2,163,480,000 1,520,772,000 418,968,000 38,078,304,000   37,435,596,000   

33,100,000,000   2,500,453,000 2,166,792,000 1,523,222,000 419,615,000 38,186,860,000   37,543,290,000   

33,200,000,000   2,505,033,000 2,170,085,000 1,525,660,000 420,259,000 38,295,377,000   37,650,952,000   

33,300,000,000   2,509,595,000 2,173,358,000 1,528,084,000 420,899,000 38,403,852,000   37,758,578,000   

33,400,000,000   2,514,138,000 2,176,611,000 1,530,495,000 421,535,000 38,512,284,000   37,866,168,000   

33,500,000,000   2,518,664,000 2,179,845,000 1,532,893,000 422,167,000 38,620,676,000   37,973,724,000   

33,600,000,000   2,523,172,000 2,183,059,000 1,535,278,000 422,796,000 38,729,027,000   38,081,246,000   
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33,700,000,000   2,527,662,000 2,186,254,000 1,537,650,000 423,420,000 38,837,336,000   38,188,732,000   

33,800,000,000   2,532,134,000 2,189,429,000 1,540,009,000 424,041,000 38,945,604,000   38,296,184,000   

33,900,000,000   2,536,588,000 2,192,584,000 1,542,355,000 424,659,000 39,053,831,000   38,403,602,000   

34,000,000,000   2,541,024,000 2,195,720,000 1,544,688,000 425,272,000 39,162,016,000   38,510,984,000   

34,100,000,000   2,545,442,000 2,198,836,000 1,547,008,000 425,882,000 39,270,160,000   38,618,332,000   

34,200,000,000   2,549,843,000 2,201,933,000 1,549,315,000 426,488,000 39,378,264,000   38,725,646,000   

34,300,000,000   2,554,225,000 2,205,010,000 1,551,609,000 427,090,000 39,486,325,000   38,832,924,000   

34,400,000,000   2,558,589,000 2,208,067,000 1,553,889,000 427,688,000 39,594,344,000   38,940,166,000   

34,500,000,000   2,562,936,000 2,211,105,000 1,556,157,000 428,283,000 39,702,324,000   39,047,376,000   

34,600,000,000   2,567,265,000 2,214,123,000 1,558,412,000 428,874,000 39,810,262,000   39,154,551,000   

34,700,000,000   2,571,575,000 2,217,122,000 1,560,653,000 429,461,000 39,918,158,000   39,261,689,000   

34,800,000,000   2,575,868,000 2,220,101,000 1,562,882,000 430,044,000 40,026,013,000   39,368,794,000   

34,900,000,000   2,580,143,000 2,223,060,000 1,565,097,000 430,624,000 40,133,827,000   39,475,864,000   

35,000,000,000   2,584,400,000 2,226,000,000 1,567,300,000 431,200,000 40,241,600,000   39,582,900,000   

35,100,000,000   2,588,639,000 2,228,920,000 1,569,489,000 431,772,000 40,349,331,000   39,689,900,000   

35,200,000,000   2,592,860,000 2,231,821,000 1,571,666,000 432,340,000 40,457,021,000   39,796,866,000   

35,300,000,000   2,597,063,000 2,234,702,000 1,573,829,000 432,905,000 40,564,670,000   39,903,797,000   

35,400,000,000   2,601,249,000 2,237,563,000 1,575,980,000 433,466,000 40,672,278,000   40,010,695,000   

35,500,000,000   2,605,416,000 2,240,405,000 1,578,117,000 434,023,000 40,779,844,000   40,117,556,000   

35,600,000,000   2,609,565,000 2,243,227,000 1,580,241,000 434,576,000 40,887,368,000   40,224,382,000   

35,700,000,000   2,613,697,000 2,246,030,000 1,582,353,000 435,126,000 40,994,853,000   40,331,176,000   

35,800,000,000   2,617,811,000 2,248,813,000 1,584,451,000 435,672,000 41,102,296,000   40,437,934,000   

35,900,000,000   2,621,906,000 2,251,576,000 1,586,536,000 436,214,000 41,209,696,000   40,544,656,000   

36,000,000,000   2,625,984,000 2,254,320,000 1,588,608,000 436,752,000 41,317,056,000   40,651,344,000   

36,100,000,000   2,630,044,000 2,257,044,000 1,590,667,000 437,287,000 41,424,375,000   40,757,998,000   

36,200,000,000   2,634,086,000 2,259,749,000 1,592,713,000 437,817,000 41,531,652,000   40,864,616,000   

36,300,000,000   2,638,110,000 2,262,434,000 1,594,746,000 438,344,000 41,638,888,000   40,971,200,000   

36,400,000,000   2,642,116,000 2,265,099,000 1,596,766,000 438,868,000 41,746,083,000   41,077,750,000   

36,500,000,000   2,646,104,000 2,267,745,000 1,598,773,000 439,387,000 41,853,236,000   41,184,264,000   

36,600,000,000   2,650,074,000 2,270,371,000 1,600,767,000 439,903,000 41,960,348,000   41,290,744,000   

36,700,000,000   2,654,027,000 2,272,978,000 1,602,748,000 440,415,000 42,067,420,000   41,397,190,000   

36,800,000,000   2,657,961,000 2,275,565,000 1,604,716,000 440,923,000 42,174,449,000   41,503,600,000   

36,900,000,000   2,661,877,000 2,278,132,000 1,606,670,000 441,427,000 42,281,436,000   41,609,974,000   

37,000,000,000   2,665,776,000 2,280,680,000 1,608,612,000 441,928,000 42,388,384,000   41,716,316,000   

37,100,000,000   2,669,657,000 2,283,208,000 1,610,541,000 442,425,000 42,495,290,000   41,822,623,000   

37,200,000,000   2,673,519,000 2,285,717,000 1,612,456,000 442,918,000 42,602,154,000   41,928,893,000   

37,300,000,000   2,677,364,000 2,288,206,000 1,614,359,000 443,407,000 42,708,977,000   42,035,130,000   

37,400,000,000   2,681,191,000 2,290,675,000 1,616,248,000 443,893,000 42,815,759,000   42,141,332,000   

37,500,000,000   2,685,000,000 2,293,125,000 1,618,125,000 444,375,000 42,922,500,000   42,247,500,000   

37,600,000,000   2,688,791,000 2,295,555,000 1,619,988,000 444,853,000 43,029,199,000   42,353,632,000   

37,700,000,000   2,692,564,000 2,297,966,000 1,621,839,000 445,327,000 43,135,857,000   42,459,730,000   

37,800,000,000   2,696,319,000 2,300,357,000 1,623,676,000 445,798,000 43,242,474,000   42,565,793,000   

37,900,000,000   2,700,057,000 2,302,728,000 1,625,501,000 446,265,000 43,349,050,000   42,671,823,000   

38,000,000,000   2,703,776,000 2,305,080,000 1,627,312,000 446,728,000 43,455,584,000   42,777,816,000   

38,100,000,000   2,707,477,000 2,307,412,000 1,629,110,000 447,187,000 43,562,076,000   42,883,774,000   

38,200,000,000   2,711,161,000 2,309,725,000 1,630,896,000 447,643,000 43,668,529,000   42,989,700,000   

38,300,000,000   2,714,827,000 2,312,018,000 1,632,668,000 448,095,000 43,774,940,000   43,095,590,000   

38,400,000,000   2,718,474,000 2,314,291,000 1,634,427,000 448,543,000 43,881,308,000   43,201,444,000   

38,500,000,000   2,722,104,000 2,316,545,000 1,636,173,000 448,987,000 43,987,636,000   43,307,264,000   

38,600,000,000   2,725,716,000 2,318,779,000 1,637,906,000 449,428,000 44,093,923,000   43,413,050,000   

38,700,000,000   2,729,310,000 2,320,994,000 1,639,626,000 449,864,000 44,200,168,000   43,518,800,000   

38,800,000,000   2,732,886,000 2,323,189,000 1,641,333,000 450,297,000 44,306,372,000   43,624,516,000   

38,900,000,000   2,736,444,000 2,325,364,000 1,643,027,000 450,727,000 44,412,535,000   43,730,198,000   

39,000,000,000   2,739,984,000 2,327,520,000 1,644,708,000 451,152,000 44,518,656,000   43,835,844,000   

39,100,000,000   2,743,506,000 2,329,656,000 1,646,376,000 451,574,000 44,624,736,000   43,941,456,000   
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39,200,000,000   2,747,011,000 2,331,773,000 1,648,031,000 451,992,000 44,730,776,000   44,047,034,000   

39,300,000,000   2,750,497,000 2,333,870,000 1,649,673,000 452,406,000 44,836,773,000   44,152,576,000   

39,400,000,000   2,753,965,000 2,335,947,000 1,651,301,000 452,816,000 44,942,728,000   44,258,082,000   

39,500,000,000   2,757,416,000 2,338,005,000 1,652,917,000 453,223,000 45,048,644,000   44,363,556,000   

39,600,000,000   2,760,849,000 2,340,043,000 1,654,520,000 453,626,000 45,154,518,000   44,468,995,000   

39,700,000,000   2,764,263,000 2,342,062,000 1,656,109,000 454,025,000 45,260,350,000   44,574,397,000   

39,800,000,000   2,767,660,000 2,344,061,000 1,657,686,000 454,420,000 45,366,141,000   44,679,766,000   

39,900,000,000   2,771,039,000 2,346,040,000 1,659,249,000 454,812,000 45,471,891,000   44,785,100,000   

40,000,000,000   2,774,400,000 2,348,000,000 1,660,800,000 455,200,000 45,577,600,000   44,890,400,000   

40,100,000,000   2,777,743,000 2,349,940,000 1,662,337,000 455,584,000 45,683,267,000   44,995,664,000   

40,200,000,000   2,781,068,000 2,351,861,000 1,663,862,000 455,964,000 45,788,893,000   45,100,894,000   

40,300,000,000   2,784,375,000 2,353,762,000 1,665,373,000 456,341,000 45,894,478,000   45,206,089,000   

40,400,000,000   2,787,665,000 2,355,643,000 1,666,872,000 456,714,000 46,000,022,000   45,311,251,000   

40,500,000,000   2,790,936,000 2,357,505,000 1,668,357,000 457,083,000 46,105,524,000   45,416,376,000   

40,600,000,000   2,794,189,000 2,359,347,000 1,669,829,000 457,448,000 46,210,984,000   45,521,466,000   

40,700,000,000   2,797,425,000 2,361,170,000 1,671,289,000 457,810,000 46,316,405,000   45,626,524,000   

40,800,000,000   2,800,643,000 2,362,973,000 1,672,735,000 458,168,000 46,421,784,000   45,731,546,000   

40,900,000,000   2,803,842,000 2,364,756,000 1,674,168,000 458,522,000 46,527,120,000   45,836,532,000   

41,000,000,000   2,807,024,000 2,366,520,000 1,675,588,000 458,872,000 46,632,416,000   45,941,484,000   

41,100,000,000   2,810,188,000 2,368,264,000 1,676,995,000 459,219,000 46,737,671,000   46,046,402,000   

41,200,000,000   2,813,334,000 2,369,989,000 1,678,389,000 459,561,000 46,842,884,000   46,151,284,000   

41,300,000,000   2,816,462,000 2,371,694,000 1,679,770,000 459,900,000 46,948,056,000   46,256,132,000   

41,400,000,000   2,819,572,000 2,373,379,000 1,681,138,000 460,236,000 47,053,187,000   46,360,946,000   

41,500,000,000   2,822,664,000 2,375,045,000 1,682,493,000 460,567,000 47,158,276,000   46,465,724,000   

41,600,000,000   2,825,738,000 2,376,691,000 1,683,835,000 460,895,000 47,263,324,000   46,570,468,000   

41,700,000,000   2,828,795,000 2,378,318,000 1,685,164,000 461,219,000 47,368,332,000   46,675,178,000   

41,800,000,000   2,831,833,000 2,379,925,000 1,686,480,000 461,539,000 47,473,297,000   46,779,852,000   

41,900,000,000   2,834,853,000 2,381,512,000 1,687,782,000 461,855,000 47,578,220,000   46,884,490,000   

42,000,000,000   2,837,856,000 2,383,080,000 1,689,072,000 462,168,000 47,683,104,000   46,989,096,000   

42,100,000,000   2,840,841,000 2,384,628,000 1,690,349,000 462,477,000 47,787,946,000   47,093,667,000   

42,200,000,000   2,843,807,000 2,386,157,000 1,691,612,000 462,782,000 47,892,746,000   47,198,201,000   

42,300,000,000   2,846,756,000 2,387,666,000 1,692,863,000 463,083,000 47,997,505,000   47,302,702,000   

42,400,000,000   2,849,687,000 2,389,155,000 1,694,100,000 463,381,000 48,102,223,000   47,407,168,000   

42,500,000,000   2,852,600,000 2,390,625,000 1,695,325,000 463,675,000 48,206,900,000   47,511,600,000   

42,600,000,000   2,855,495,000 2,392,075,000 1,696,536,000 463,965,000 48,311,535,000   47,615,996,000   

42,700,000,000   2,858,372,000 2,393,506,000 1,697,735,000 464,251,000 48,416,129,000   47,720,358,000   

42,800,000,000   2,861,231,000 2,394,917,000 1,698,920,000 464,534,000 48,520,682,000   47,824,685,000   

42,900,000,000   2,864,073,000 2,396,308,000 1,700,093,000 464,813,000 48,625,194,000   47,928,979,000   

43,000,000,000   2,866,896,000 2,397,680,000 1,701,252,000 465,088,000 48,729,664,000   48,033,236,000   

43,100,000,000   2,869,701,000 2,399,032,000 1,702,398,000 465,359,000 48,834,092,000   48,137,458,000   

43,200,000,000   2,872,489,000 2,400,365,000 1,703,532,000 465,627,000 48,938,481,000   48,241,648,000   

43,300,000,000   2,875,259,000 2,401,678,000 1,704,652,000 465,891,000 49,042,828,000   48,345,802,000   

43,400,000,000   2,878,010,000 2,402,971,000 1,705,759,000 466,151,000 49,147,132,000   48,449,920,000   

43,500,000,000   2,880,744,000 2,404,245,000 1,706,853,000 466,407,000 49,251,396,000   48,554,004,000   

43,600,000,000   2,883,460,000 2,405,499,000 1,707,934,000 466,660,000 49,355,619,000   48,658,054,000   

43,700,000,000   2,886,158,000 2,406,734,000 1,709,002,000 466,908,000 49,459,800,000   48,762,068,000   

43,800,000,000   2,888,838,000 2,407,949,000 1,710,057,000 467,153,000 49,563,940,000   48,866,048,000   

43,900,000,000   2,891,500,000 2,409,144,000 1,711,099,000 467,395,000 49,668,039,000   48,969,994,000   

44,000,000,000   2,894,144,000 2,410,320,000 1,712,128,000 467,632,000 49,772,096,000   49,073,904,000   

44,100,000,000   2,896,770,000 2,411,476,000 1,713,144,000 467,866,000 49,876,112,000   49,177,780,000   

44,200,000,000   2,899,379,000 2,412,613,000 1,714,147,000 468,096,000 49,980,088,000   49,281,622,000   

44,300,000,000   2,901,969,000 2,413,730,000 1,715,137,000 468,322,000 50,084,021,000   49,385,428,000   

44,400,000,000   2,904,541,000 2,414,827,000 1,716,113,000 468,544,000 50,187,912,000   49,489,198,000   

44,500,000,000   2,907,096,000 2,415,905,000 1,717,077,000 468,763,000 50,291,764,000   49,592,936,000   

44,600,000,000   2,909,633,000 2,416,963,000 1,718,028,000 468,978,000 50,395,574,000   49,696,639,000   
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44,700,000,000   2,912,151,000 2,418,002,000 1,718,965,000 469,189,000 50,499,342,000   49,800,305,000   

44,800,000,000   2,914,652,000 2,419,021,000 1,719,890,000 469,396,000 50,603,069,000   49,903,938,000   

44,900,000,000   2,917,135,000 2,420,020,000 1,720,801,000 469,600,000 50,706,755,000   50,007,536,000   

45,000,000,000   2,919,600,000 2,421,000,000 1,721,700,000 469,800,000 50,810,400,000   50,111,100,000   

45,100,000,000   2,922,047,000 2,421,960,000 1,722,585,000 469,996,000 50,914,003,000   50,214,628,000   

45,200,000,000   2,924,476,000 2,422,901,000 1,723,458,000 470,188,000 51,017,565,000   50,318,122,000   

45,300,000,000   2,926,887,000 2,423,822,000 1,724,317,000 470,377,000 51,121,086,000   50,421,581,000   

45,400,000,000   2,929,281,000 2,424,723,000 1,725,164,000 470,562,000 51,224,566,000   50,525,007,000   

45,500,000,000   2,931,656,000 2,425,605,000 1,725,997,000 470,743,000 51,328,004,000   50,628,396,000   

45,600,000,000   2,934,013,000 2,426,467,000 1,726,817,000 470,920,000 51,431,400,000   50,731,750,000   

45,700,000,000   2,936,353,000 2,427,310,000 1,727,625,000 471,094,000 51,534,757,000   50,835,072,000   

45,800,000,000   2,938,675,000 2,428,133,000 1,728,419,000 471,264,000 51,638,072,000   50,938,358,000   

45,900,000,000   2,940,978,000 2,428,936,000 1,729,200,000 471,430,000 51,741,344,000   51,041,608,000   

46,000,000,000   2,943,264,000 2,429,720,000 1,729,968,000 471,592,000 51,844,576,000   51,144,824,000   

46,100,000,000   2,945,532,000 2,430,484,000 1,730,723,000 471,751,000 51,947,767,000   51,248,006,000   

46,200,000,000   2,947,782,000 2,431,229,000 1,731,465,000 471,905,000 52,050,916,000   51,351,152,000   

46,300,000,000   2,950,014,000 2,431,954,000 1,732,194,000 472,056,000 52,154,024,000   51,454,264,000   

46,400,000,000   2,952,228,000 2,432,659,000 1,732,910,000 472,204,000 52,257,091,000   51,557,342,000   

46,500,000,000   2,954,424,000 2,433,345,000 1,733,613,000 472,347,000 52,360,116,000   51,660,384,000   

46,600,000,000   2,956,602,000 2,434,011,000 1,734,303,000 472,487,000 52,463,100,000   51,763,392,000   

46,700,000,000   2,958,763,000 2,434,658,000 1,734,980,000 472,623,000 52,566,044,000   51,866,366,000   

46,800,000,000   2,960,905,000 2,435,285,000 1,735,644,000 472,755,000 52,668,945,000   51,969,304,000   

46,900,000,000   2,963,029,000 2,435,892,000 1,736,294,000 472,883,000 52,771,804,000   52,072,206,000   

47,000,000,000   2,965,136,000 2,436,480,000 1,736,932,000 473,008,000 52,874,624,000   52,175,076,000   

47,100,000,000   2,967,225,000 2,437,048,000 1,737,557,000 473,129,000 52,977,402,000   52,277,911,000   

47,200,000,000   2,969,295,000 2,437,597,000 1,738,168,000 473,246,000 53,080,138,000   52,380,709,000   

47,300,000,000   2,971,348,000 2,438,126,000 1,738,767,000 473,359,000 53,182,833,000   52,483,474,000   

47,400,000,000   2,973,383,000 2,438,635,000 1,739,352,000 473,469,000 53,285,487,000   52,586,204,000   

47,500,000,000   2,975,400,000 2,439,125,000 1,739,925,000 473,575,000 53,388,100,000   52,688,900,000   

47,600,000,000   2,977,399,000 2,439,595,000 1,740,484,000 473,677,000 53,490,671,000   52,791,560,000   

47,700,000,000   2,979,380,000 2,440,046,000 1,741,031,000 473,775,000 53,593,201,000   52,894,186,000   

47,800,000,000   2,981,343,000 2,440,477,000 1,741,564,000 473,870,000 53,695,690,000   52,996,777,000   

47,900,000,000   2,983,289,000 2,440,888,000 1,742,085,000 473,961,000 53,798,138,000   53,099,335,000   

48,000,000,000   2,985,216,000 2,441,280,000 1,742,592,000 474,048,000 53,900,544,000   53,201,856,000   

48,100,000,000   2,987,125,000 2,441,652,000 1,743,086,000 474,131,000 54,002,908,000   53,304,342,000   

48,200,000,000   2,989,017,000 2,442,005,000 1,743,568,000 474,211,000 54,105,233,000   53,406,796,000   

48,300,000,000   2,990,891,000 2,442,338,000 1,744,036,000 474,287,000 54,207,516,000   53,509,214,000   

48,400,000,000   2,992,746,000 2,442,651,000 1,744,491,000 474,359,000 54,309,756,000   53,611,596,000   

48,500,000,000   2,994,584,000 2,442,945,000 1,744,933,000 474,427,000 54,411,956,000   53,713,944,000   

48,600,000,000   2,996,404,000 2,443,219,000 1,745,362,000 474,492,000 54,514,115,000   53,816,258,000   

48,700,000,000   2,998,206,000 2,443,474,000 1,745,778,000 474,552,000 54,616,232,000   53,918,536,000   

48,800,000,000   2,999,990,000 2,443,709,000 1,746,181,000 474,609,000 54,718,308,000   54,020,780,000   

48,900,000,000   3,001,756,000 2,443,924,000 1,746,571,000 474,663,000 54,820,343,000   54,122,990,000   

49,000,000,000   3,003,504,000 2,444,120,000 1,746,948,000 474,712,000 54,922,336,000   54,225,164,000   

49,100,000,000   3,005,234,000 2,444,296,000 1,747,312,000 474,758,000 55,024,288,000   54,327,304,000   

49,200,000,000   3,006,947,000 2,444,453,000 1,747,663,000 474,800,000 55,126,200,000   54,429,410,000   

49,300,000,000   3,008,641,000 2,444,590,000 1,748,001,000 474,838,000 55,228,069,000   54,531,480,000   

49,400,000,000   3,010,317,000 2,444,707,000 1,748,325,000 474,872,000 55,329,896,000   54,633,514,000   

49,500,000,000   3,011,976,000 2,444,805,000 1,748,637,000 474,903,000 55,431,684,000   54,735,516,000   

49,600,000,000   3,013,617,000 2,444,883,000 1,748,936,000 474,930,000 55,533,430,000   54,837,483,000   

49,700,000,000   3,015,239,000 2,444,942,000 1,749,221,000 474,953,000 55,635,134,000   54,939,413,000   

49,800,000,000   3,016,844,000 2,444,981,000 1,749,494,000 474,972,000 55,736,797,000   55,041,310,000   

49,900,000,000   3,018,431,000 2,445,000,000 1,749,753,000 474,988,000 55,838,419,000   55,143,172,000   

50,000,000,000   3,020,000,000 2,445,000,000 1,750,000,000 475,000,000 55,940,000,000   55,245,000,000   

50,100,000,000   3,024,016,000 2,448,247,000 1,752,388,000 475,639,000 56,047,902,000   55,352,043,000   

JDIH Kementerian PUPR



- 162 -

 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

50,200,000,000   3,028,024,000 2,451,487,000 1,754,771,000 476,278,000 56,155,789,000   55,459,073,000   

50,300,000,000   3,032,024,000 2,454,720,000 1,757,150,000 476,914,000 56,263,658,000   55,566,088,000   

50,400,000,000   3,036,015,000 2,457,948,000 1,759,524,000 477,550,000 56,371,513,000   55,673,089,000   

50,500,000,000   3,039,999,000 2,461,168,000 1,761,895,000 478,185,000 56,479,352,000   55,780,079,000   

50,600,000,000   3,043,975,000 2,464,382,000 1,764,260,000 478,818,000 56,587,175,000   55,887,053,000   

50,700,000,000   3,047,942,000 2,467,589,000 1,766,621,000 479,450,000 56,694,981,000   55,994,013,000   

50,800,000,000   3,051,901,000 2,470,790,000 1,768,978,000 480,080,000 56,802,771,000   56,100,959,000   

50,900,000,000   3,055,853,000 2,473,984,000 1,771,330,000 480,710,000 56,910,547,000   56,207,893,000   

51,000,000,000   3,059,796,000 2,477,172,000 1,773,678,000 481,338,000 57,018,306,000   56,314,812,000   

51,100,000,000   3,063,731,000 2,480,353,000 1,776,021,000 481,965,000 57,126,049,000   56,421,717,000   

51,200,000,000   3,067,658,000 2,483,528,000 1,778,360,000 482,591,000 57,233,777,000   56,528,609,000   

51,300,000,000   3,071,577,000 2,486,696,000 1,780,695,000 483,215,000 57,341,488,000   56,635,487,000   

51,400,000,000   3,075,488,000 2,489,857,000 1,783,025,000 483,838,000 57,449,183,000   56,742,351,000   

51,500,000,000   3,079,391,000 2,493,012,000 1,785,351,000 484,461,000 57,556,864,000   56,849,203,000   

51,600,000,000   3,083,286,000 2,496,160,000 1,787,672,000 485,081,000 57,664,527,000   56,956,039,000   

51,700,000,000   3,087,172,000 2,499,302,000 1,789,988,000 485,701,000 57,772,175,000   57,062,861,000   

51,800,000,000   3,091,051,000 2,502,437,000 1,792,301,000 486,319,000 57,879,807,000   57,169,671,000   

51,900,000,000   3,094,922,000 2,505,566,000 1,794,609,000 486,936,000 57,987,424,000   57,276,467,000   

52,000,000,000   3,098,784,000 2,508,688,000 1,796,912,000 487,552,000 58,095,024,000   57,383,248,000   

52,100,000,000   3,102,638,000 2,511,804,000 1,799,211,000 488,167,000 58,202,609,000   57,490,016,000   

52,200,000,000   3,106,485,000 2,514,912,000 1,801,506,000 488,780,000 58,310,177,000   57,596,771,000   

52,300,000,000   3,110,323,000 2,518,015,000 1,803,796,000 489,392,000 58,417,730,000   57,703,511,000   

52,400,000,000   3,114,153,000 2,521,111,000 1,806,081,000 490,003,000 58,525,267,000   57,810,237,000   

52,500,000,000   3,117,975,000 2,524,200,000 1,808,363,000 490,613,000 58,632,788,000   57,916,951,000   

52,600,000,000   3,121,789,000 2,527,283,000 1,810,639,000 491,221,000 58,740,293,000   58,023,649,000   

52,700,000,000   3,125,595,000 2,530,359,000 1,812,912,000 491,828,000 58,847,782,000   58,130,335,000   

52,800,000,000   3,129,393,000 2,533,428,000 1,815,180,000 492,434,000 58,955,255,000   58,237,007,000   

52,900,000,000   3,133,182,000 2,536,492,000 1,817,443,000 493,039,000 59,062,713,000   58,343,664,000   

53,000,000,000   3,136,964,000 2,539,548,000 1,819,702,000 493,642,000 59,170,154,000   58,450,308,000   

53,100,000,000   3,140,738,000 2,542,598,000 1,821,957,000 494,244,000 59,277,580,000   58,556,939,000   

53,200,000,000   3,144,503,000 2,545,641,000 1,824,207,000 494,845,000 59,384,989,000   58,663,555,000   

53,300,000,000   3,148,260,000 2,548,678,000 1,826,452,000 495,445,000 59,492,383,000   58,770,157,000   

53,400,000,000   3,152,010,000 2,551,708,000 1,828,694,000 496,043,000 59,599,761,000   58,876,747,000   

53,500,000,000   3,155,751,000 2,554,732,000 1,830,931,000 496,641,000 59,707,124,000   58,983,323,000   

53,600,000,000   3,159,484,000 2,557,749,000 1,833,163,000 497,236,000 59,814,469,000   59,089,883,000   

53,700,000,000   3,163,209,000 2,560,760,000 1,835,391,000 497,831,000 59,921,800,000   59,196,431,000   

53,800,000,000   3,166,926,000 2,563,764,000 1,837,614,000 498,425,000 60,029,115,000   59,302,965,000   

53,900,000,000   3,170,635,000 2,566,761,000 1,839,833,000 499,017,000 60,136,413,000   59,409,485,000   

54,000,000,000   3,174,336,000 2,569,752,000 1,842,048,000 499,608,000 60,243,696,000   59,515,992,000   

54,100,000,000   3,178,029,000 2,572,736,000 1,844,258,000 500,198,000 60,350,963,000   59,622,485,000   

54,200,000,000   3,181,713,000 2,575,714,000 1,846,464,000 500,786,000 60,458,213,000   59,728,963,000   

54,300,000,000   3,185,390,000 2,578,685,000 1,848,665,000 501,374,000 60,565,449,000   59,835,429,000   

54,400,000,000   3,189,059,000 2,581,650,000 1,850,862,000 501,960,000 60,672,669,000   59,941,881,000   

54,500,000,000   3,192,719,000 2,584,608,000 1,853,055,000 502,545,000 60,779,872,000   60,048,319,000   

54,600,000,000   3,196,371,000 2,587,560,000 1,855,242,000 503,128,000 60,887,059,000   60,154,741,000   

54,700,000,000   3,200,016,000 2,590,504,000 1,857,426,000 503,710,000 60,994,230,000   60,261,152,000   

54,800,000,000   3,203,652,000 2,593,443,000 1,859,605,000 504,292,000 61,101,387,000   60,367,549,000   

54,900,000,000   3,207,280,000 2,596,375,000 1,861,780,000 504,871,000 61,208,526,000   60,473,931,000   

55,000,000,000   3,210,900,000 2,599,300,000 1,863,950,000 505,450,000 61,315,650,000   60,580,300,000   

55,100,000,000   3,214,512,000 2,602,219,000 1,866,116,000 506,027,000 61,422,758,000   60,686,655,000   

55,200,000,000   3,218,116,000 2,605,131,000 1,868,277,000 506,604,000 61,529,851,000   60,792,997,000   

55,300,000,000   3,221,712,000 2,608,036,000 1,870,434,000 507,178,000 61,636,926,000   60,899,324,000   

55,400,000,000   3,225,299,000 2,610,936,000 1,872,586,000 507,752,000 61,743,987,000   61,005,637,000   

55,500,000,000   3,228,879,000 2,613,828,000 1,874,735,000 508,325,000 61,851,032,000   61,111,939,000   

55,600,000,000   3,232,451,000 2,616,714,000 1,876,878,000 508,896,000 61,958,061,000   61,218,225,000   
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55,700,000,000   3,236,014,000 2,619,593,000 1,879,017,000 509,466,000 62,065,073,000   61,324,497,000   

55,800,000,000   3,239,569,000 2,622,466,000 1,881,152,000 510,034,000 62,172,069,000   61,430,755,000   

55,900,000,000   3,243,117,000 2,625,332,000 1,883,282,000 510,602,000 62,279,051,000   61,537,001,000   

56,000,000,000   3,246,656,000 2,628,192,000 1,885,408,000 511,168,000 62,386,016,000   61,643,232,000   

56,100,000,000   3,250,187,000 2,631,045,000 1,887,529,000 511,733,000 62,492,965,000   61,749,449,000   

56,200,000,000   3,253,710,000 2,633,892,000 1,889,646,000 512,297,000 62,599,899,000   61,855,653,000   

56,300,000,000   3,257,225,000 2,636,732,000 1,891,759,000 512,859,000 62,706,816,000   61,961,843,000   

56,400,000,000   3,260,732,000 2,639,565,000 1,893,867,000 513,420,000 62,813,717,000   62,068,019,000   

56,500,000,000   3,264,231,000 2,642,392,000 1,895,971,000 513,981,000 62,920,604,000   62,174,183,000   

56,600,000,000   3,267,722,000 2,645,212,000 1,898,070,000 514,539,000 63,027,473,000   62,280,331,000   

56,700,000,000   3,271,204,000 2,648,026,000 1,900,164,000 515,097,000 63,134,327,000   62,386,465,000   

56,800,000,000   3,274,679,000 2,650,833,000 1,902,255,000 515,653,000 63,241,165,000   62,492,587,000   

56,900,000,000   3,278,146,000 2,653,634,000 1,904,341,000 516,208,000 63,347,988,000   62,598,695,000   

57,000,000,000   3,281,604,000 2,656,428,000 1,906,422,000 516,762,000 63,454,794,000   62,704,788,000   

57,100,000,000   3,285,054,000 2,659,216,000 1,908,499,000 517,315,000 63,561,585,000   62,810,868,000   

57,200,000,000   3,288,497,000 2,661,996,000 1,910,572,000 517,866,000 63,668,359,000   62,916,935,000   

57,300,000,000   3,291,931,000 2,664,771,000 1,912,640,000 518,416,000 63,775,118,000   63,022,987,000   

57,400,000,000   3,295,357,000 2,667,539,000 1,914,703,000 518,965,000 63,881,861,000   63,129,025,000   

57,500,000,000   3,298,775,000 2,670,300,000 1,916,763,000 519,513,000 63,988,588,000   63,235,051,000   

57,600,000,000   3,302,185,000 2,673,055,000 1,918,817,000 520,059,000 64,095,299,000   63,341,061,000   

57,700,000,000   3,305,587,000 2,675,803,000 1,920,868,000 520,604,000 64,201,994,000   63,447,059,000   

57,800,000,000   3,308,981,000 2,678,544,000 1,922,914,000 521,148,000 64,308,673,000   63,553,043,000   

57,900,000,000   3,312,366,000 2,681,280,000 1,924,955,000 521,691,000 64,415,337,000   63,659,012,000   

58,000,000,000   3,315,744,000 2,684,008,000 1,926,992,000 522,232,000 64,521,984,000   63,764,968,000   

58,100,000,000   3,319,114,000 2,686,730,000 1,929,025,000 522,772,000 64,628,616,000   63,870,911,000   

58,200,000,000   3,322,475,000 2,689,445,000 1,931,053,000 523,311,000 64,735,231,000   63,976,839,000   

58,300,000,000   3,325,828,000 2,692,154,000 1,933,076,000 523,849,000 64,841,831,000   64,082,753,000   

58,400,000,000   3,329,174,000 2,694,856,000 1,935,096,000 524,385,000 64,948,415,000   64,188,655,000   

58,500,000,000   3,332,511,000 2,697,552,000 1,937,111,000 524,921,000 65,054,984,000   64,294,543,000   

58,600,000,000   3,335,840,000 2,700,241,000 1,939,121,000 525,454,000 65,161,535,000   64,400,415,000   

58,700,000,000   3,339,161,000 2,702,924,000 1,941,127,000 525,987,000 65,268,072,000   64,506,275,000   

58,800,000,000   3,342,474,000 2,705,600,000 1,943,128,000 526,519,000 65,374,593,000   64,612,121,000   

58,900,000,000   3,345,779,000 2,708,269,000 1,945,125,000 527,049,000 65,481,097,000   64,717,953,000   

59,000,000,000   3,349,076,000 2,710,932,000 1,947,118,000 527,578,000 65,587,586,000   64,823,772,000   

59,100,000,000   3,352,365,000 2,713,588,000 1,949,106,000 528,106,000 65,694,059,000   64,929,577,000   

59,200,000,000   3,355,645,000 2,716,238,000 1,951,090,000 528,632,000 65,800,515,000   65,035,367,000   

59,300,000,000   3,358,918,000 2,718,881,000 1,953,069,000 529,158,000 65,906,957,000   65,141,145,000   

59,400,000,000   3,362,183,000 2,721,518,000 1,955,044,000 529,682,000 66,013,383,000   65,246,909,000   

59,500,000,000   3,365,439,000 2,724,148,000 1,957,015,000 530,205,000 66,119,792,000   65,352,659,000   

59,600,000,000   3,368,687,000 2,726,772,000 1,958,980,000 530,726,000 66,226,185,000   65,458,393,000   

59,700,000,000   3,371,928,000 2,729,388,000 1,960,942,000 531,246,000 66,332,562,000   65,564,116,000   

59,800,000,000   3,375,160,000 2,731,999,000 1,962,899,000 531,766,000 66,438,925,000   65,669,825,000   

59,900,000,000   3,378,384,000 2,734,603,000 1,964,852,000 532,283,000 66,545,270,000   65,775,519,000   

60,000,000,000   3,381,600,000 2,737,200,000 1,966,800,000 532,800,000 66,651,600,000   65,881,200,000   

60,100,000,000   3,384,808,000 2,739,791,000 1,968,744,000 533,315,000 66,757,914,000   65,986,867,000   

60,200,000,000   3,388,008,000 2,742,375,000 1,970,683,000 533,830,000 66,864,213,000   66,092,521,000   

60,300,000,000   3,391,200,000 2,744,952,000 1,972,618,000 534,342,000 66,970,494,000   66,198,160,000   

60,400,000,000   3,394,383,000 2,747,524,000 1,974,548,000 534,854,000 67,076,761,000   66,303,785,000   

60,500,000,000   3,397,559,000 2,750,088,000 1,976,475,000 535,365,000 67,183,012,000   66,409,399,000   

60,600,000,000   3,400,727,000 2,752,646,000 1,978,396,000 535,874,000 67,289,247,000   66,514,997,000   

60,700,000,000   3,403,886,000 2,755,197,000 1,980,313,000 536,382,000 67,395,465,000   66,620,581,000   

60,800,000,000   3,407,037,000 2,757,742,000 1,982,226,000 536,888,000 67,501,667,000   66,726,151,000   

60,900,000,000   3,410,181,000 2,760,280,000 1,984,134,000 537,394,000 67,607,855,000   66,831,709,000   

61,000,000,000   3,413,316,000 2,762,812,000 1,986,038,000 537,898,000 67,714,026,000   66,937,252,000   

61,100,000,000   3,416,443,000 2,765,337,000 1,987,937,000 538,401,000 67,820,181,000   67,042,781,000   
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61,200,000,000   3,419,562,000 2,767,856,000 1,989,832,000 538,903,000 67,926,321,000   67,148,297,000   

61,300,000,000   3,422,673,000 2,770,368,000 1,991,723,000 539,403,000 68,032,444,000   67,253,799,000   

61,400,000,000   3,425,776,000 2,772,873,000 1,993,609,000 539,902,000 68,138,551,000   67,359,287,000   

61,500,000,000   3,428,871,000 2,775,372,000 1,995,491,000 540,401,000 68,244,644,000   67,464,763,000   

61,600,000,000   3,431,958,000 2,777,864,000 1,997,368,000 540,897,000 68,350,719,000   67,570,223,000   

61,700,000,000   3,435,036,000 2,780,350,000 1,999,240,000 541,393,000 68,456,779,000   67,675,669,000   

61,800,000,000   3,438,107,000 2,782,829,000 2,001,109,000 541,887,000 68,562,823,000   67,781,103,000   

61,900,000,000   3,441,170,000 2,785,302,000 2,002,973,000 542,380,000 68,668,852,000   67,886,523,000   

62,000,000,000   3,444,224,000 2,787,768,000 2,004,832,000 542,872,000 68,774,864,000   67,991,928,000   

62,100,000,000   3,447,270,000 2,790,228,000 2,006,687,000 543,363,000 68,880,861,000   68,097,320,000   

62,200,000,000   3,450,309,000 2,792,680,000 2,008,538,000 543,852,000 68,986,841,000   68,202,699,000   

62,300,000,000   3,453,339,000 2,795,127,000 2,010,384,000 544,340,000 69,092,806,000   68,308,063,000   

62,400,000,000   3,456,361,000 2,797,567,000 2,012,225,000 544,827,000 69,198,755,000   68,413,413,000   

62,500,000,000   3,459,375,000 2,800,000,000 2,014,063,000 545,313,000 69,304,688,000   68,518,751,000   

62,600,000,000   3,462,381,000 2,802,427,000 2,015,895,000 545,797,000 69,410,605,000   68,624,073,000   

62,700,000,000   3,465,379,000 2,804,847,000 2,017,724,000 546,280,000 69,516,506,000   68,729,383,000   

62,800,000,000   3,468,369,000 2,807,260,000 2,019,548,000 546,762,000 69,622,391,000   68,834,679,000   

62,900,000,000   3,471,350,000 2,809,668,000 2,021,367,000 547,243,000 69,728,261,000   68,939,960,000   

63,000,000,000   3,474,324,000 2,812,068,000 2,023,182,000 547,722,000 69,834,114,000   69,045,228,000   

63,100,000,000   3,477,290,000 2,814,462,000 2,024,993,000 548,200,000 69,939,952,000   69,150,483,000   

63,200,000,000   3,480,247,000 2,816,849,000 2,026,799,000 548,677,000 70,045,773,000   69,255,723,000   

63,300,000,000   3,483,196,000 2,819,230,000 2,028,600,000 549,153,000 70,151,579,000   69,360,949,000   

63,400,000,000   3,486,138,000 2,821,604,000 2,030,398,000 549,627,000 70,257,369,000   69,466,163,000   

63,500,000,000   3,489,071,000 2,823,972,000 2,032,191,000 550,101,000 70,363,144,000   69,571,363,000   

63,600,000,000   3,491,996,000 2,826,333,000 2,033,979,000 550,572,000 70,468,901,000   69,676,547,000   

63,700,000,000   3,494,913,000 2,828,688,000 2,035,763,000 551,043,000 70,574,644,000   69,781,719,000   

63,800,000,000   3,497,822,000 2,831,036,000 2,037,542,000 551,513,000 70,680,371,000   69,886,877,000   

63,900,000,000   3,500,723,000 2,833,377,000 2,039,317,000 551,981,000 70,786,081,000   69,992,021,000   

64,000,000,000   3,503,616,000 2,835,712,000 2,041,088,000 552,448,000 70,891,776,000   70,097,152,000   

64,100,000,000   3,506,501,000 2,838,040,000 2,042,854,000 552,914,000 70,997,455,000   70,202,269,000   

64,200,000,000   3,509,377,000 2,840,362,000 2,044,616,000 553,378,000 71,103,117,000   70,307,371,000   

64,300,000,000   3,512,246,000 2,842,677,000 2,046,373,000 553,842,000 71,208,765,000   70,412,461,000   

64,400,000,000   3,515,107,000 2,844,986,000 2,048,126,000 554,304,000 71,314,397,000   70,517,537,000   

64,500,000,000   3,517,959,000 2,847,288,000 2,049,875,000 554,765,000 71,420,012,000   70,622,599,000   

64,600,000,000   3,520,803,000 2,849,584,000 2,051,618,000 555,224,000 71,525,611,000   70,727,645,000   

64,700,000,000   3,523,640,000 2,851,872,000 2,053,358,000 555,682,000 71,631,194,000   70,832,680,000   

64,800,000,000   3,526,468,000 2,854,155,000 2,055,093,000 556,140,000 71,736,763,000   70,937,701,000   

64,900,000,000   3,529,288,000 2,856,431,000 2,056,824,000 556,595,000 71,842,314,000   71,042,707,000   

65,000,000,000   3,532,100,000 2,858,700,000 2,058,550,000 557,050,000 71,947,850,000   71,147,700,000   

65,100,000,000   3,534,904,000 2,860,963,000 2,060,272,000 557,503,000 72,053,370,000   71,252,679,000   

65,200,000,000   3,537,700,000 2,863,219,000 2,061,989,000 557,956,000 72,158,875,000   71,357,645,000   

65,300,000,000   3,540,488,000 2,865,468,000 2,063,702,000 558,406,000 72,264,362,000   71,462,596,000   

65,400,000,000   3,543,267,000 2,867,712,000 2,065,410,000 558,856,000 72,369,835,000   71,567,533,000   

65,500,000,000   3,546,039,000 2,869,948,000 2,067,115,000 559,305,000 72,475,292,000   71,672,459,000   

65,600,000,000   3,548,803,000 2,872,178,000 2,068,814,000 559,752,000 72,580,733,000   71,777,369,000   

65,700,000,000   3,551,558,000 2,874,401,000 2,070,509,000 560,198,000 72,686,157,000   71,882,265,000   

65,800,000,000   3,554,305,000 2,876,618,000 2,072,200,000 560,642,000 72,791,565,000   71,987,147,000   

65,900,000,000   3,557,045,000 2,878,828,000 2,073,886,000 561,086,000 72,896,959,000   72,092,017,000   

66,000,000,000   3,559,776,000 2,881,032,000 2,075,568,000 561,528,000 73,002,336,000   72,196,872,000   

66,100,000,000   3,562,499,000 2,883,229,000 2,077,245,000 561,969,000 73,107,697,000   72,301,713,000   

66,200,000,000   3,565,214,000 2,885,420,000 2,078,918,000 562,409,000 73,213,043,000   72,406,541,000   

66,300,000,000   3,567,921,000 2,887,604,000 2,080,587,000 562,847,000 73,318,372,000   72,511,355,000   

66,400,000,000   3,570,620,000 2,889,781,000 2,082,251,000 563,284,000 73,423,685,000   72,616,155,000   

66,500,000,000   3,573,311,000 2,891,952,000 2,083,911,000 563,721,000 73,528,984,000   72,720,943,000   

66,600,000,000   3,575,994,000 2,894,116,000 2,085,566,000 564,155,000 73,634,265,000   72,825,715,000   
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66,700,000,000   3,578,668,000 2,896,274,000 2,087,216,000 564,589,000 73,739,531,000   72,930,473,000   

66,800,000,000   3,581,335,000 2,898,425,000 2,088,863,000 565,021,000 73,844,781,000   73,035,219,000   

66,900,000,000   3,583,994,000 2,900,570,000 2,090,505,000 565,452,000 73,950,016,000   73,139,951,000   

67,000,000,000   3,586,644,000 2,902,708,000 2,092,142,000 565,882,000 74,055,234,000   73,244,668,000   

67,100,000,000   3,589,286,000 2,904,840,000 2,093,775,000 566,311,000 74,160,437,000   73,349,372,000   

67,200,000,000   3,591,921,000 2,906,964,000 2,095,404,000 566,738,000 74,265,623,000   73,454,063,000   

67,300,000,000   3,594,547,000 2,909,083,000 2,097,028,000 567,164,000 74,370,794,000   73,558,739,000   

67,400,000,000   3,597,165,000 2,911,195,000 2,098,647,000 567,589,000 74,475,949,000   73,663,401,000   

67,500,000,000   3,599,775,000 2,913,300,000 2,100,263,000 568,013,000 74,581,088,000   73,768,051,000   

67,600,000,000   3,602,377,000 2,915,399,000 2,101,873,000 568,435,000 74,686,211,000   73,872,685,000   

67,700,000,000   3,604,971,000 2,917,491,000 2,103,480,000 568,856,000 74,791,318,000   73,977,307,000   

67,800,000,000   3,607,557,000 2,919,576,000 2,105,082,000 569,276,000 74,896,409,000   74,081,915,000   

67,900,000,000   3,610,134,000 2,921,656,000 2,106,679,000 569,695,000 75,001,485,000   74,186,508,000   

68,000,000,000   3,612,704,000 2,923,728,000 2,108,272,000 570,112,000 75,106,544,000   74,291,088,000   

68,100,000,000   3,615,266,000 2,925,794,000 2,109,861,000 570,528,000 75,211,588,000   74,395,655,000   

68,200,000,000   3,617,819,000 2,927,853,000 2,111,445,000 570,943,000 75,316,615,000   74,500,207,000   

68,300,000,000   3,620,364,000 2,929,906,000 2,113,024,000 571,357,000 75,421,627,000   74,604,745,000   

68,400,000,000   3,622,902,000 2,931,952,000 2,114,600,000 571,769,000 75,526,623,000   74,709,271,000   

68,500,000,000   3,625,431,000 2,933,992,000 2,116,171,000 572,181,000 75,631,604,000   74,813,783,000   

68,600,000,000   3,627,952,000 2,936,025,000 2,117,737,000 572,590,000 75,736,567,000   74,918,279,000   

68,700,000,000   3,630,465,000 2,938,052,000 2,119,299,000 572,999,000 75,841,516,000   75,022,763,000   

68,800,000,000   3,632,970,000 2,940,072,000 2,120,856,000 573,407,000 75,946,449,000   75,127,233,000   

68,900,000,000   3,635,467,000 2,942,085,000 2,122,409,000 573,813,000 76,051,365,000   75,231,689,000   

69,000,000,000   3,637,956,000 2,944,092,000 2,123,958,000 574,218,000 76,156,266,000   75,336,132,000   

69,100,000,000   3,640,437,000 2,946,092,000 2,125,502,000 574,622,000 76,261,151,000   75,440,561,000   

69,200,000,000   3,642,909,000 2,948,086,000 2,127,042,000 575,024,000 76,366,019,000   75,544,975,000   

69,300,000,000   3,645,374,000 2,950,073,000 2,128,577,000 575,426,000 76,470,873,000   75,649,377,000   

69,400,000,000   3,647,831,000 2,952,054,000 2,130,108,000 575,826,000 76,575,711,000   75,753,765,000   

69,500,000,000   3,650,279,000 2,954,028,000 2,131,635,000 576,225,000 76,680,532,000   75,858,139,000   

69,600,000,000   3,652,719,000 2,955,996,000 2,133,156,000 576,622,000 76,785,337,000   75,962,497,000   

69,700,000,000   3,655,152,000 2,957,956,000 2,134,674,000 577,018,000 76,890,126,000   76,066,844,000   

69,800,000,000   3,657,576,000 2,959,911,000 2,136,187,000 577,414,000 76,994,901,000   76,171,177,000   

69,900,000,000   3,659,992,000 2,961,859,000 2,137,696,000 577,807,000 77,099,658,000   76,275,495,000   

70,000,000,000   3,662,400,000 2,963,800,000 2,139,200,000 578,200,000 77,204,400,000   76,379,800,000   

70,100,000,000   3,664,800,000 2,965,735,000 2,140,700,000 578,591,000 77,309,126,000   76,484,091,000   

70,200,000,000   3,667,192,000 2,967,663,000 2,142,195,000 578,982,000 77,413,837,000   76,588,369,000   

70,300,000,000   3,669,576,000 2,969,584,000 2,143,686,000 579,370,000 77,518,530,000   76,692,632,000   

70,400,000,000   3,671,951,000 2,971,500,000 2,145,172,000 579,758,000 77,623,209,000   76,796,881,000   

70,500,000,000   3,674,319,000 2,973,408,000 2,146,655,000 580,145,000 77,727,872,000   76,901,119,000   

70,600,000,000   3,676,679,000 2,975,310,000 2,148,132,000 580,530,000 77,832,519,000   77,005,341,000   

70,700,000,000   3,679,030,000 2,977,205,000 2,149,605,000 580,914,000 77,937,149,000   77,109,549,000   

70,800,000,000   3,681,373,000 2,979,094,000 2,151,074,000 581,296,000 78,041,763,000   77,213,743,000   

70,900,000,000   3,683,709,000 2,980,976,000 2,152,538,000 581,678,000 78,146,363,000   77,317,925,000   

71,000,000,000   3,686,036,000 2,982,852,000 2,153,998,000 582,058,000 78,250,946,000   77,422,092,000   

71,100,000,000   3,688,355,000 2,984,721,000 2,155,453,000 582,437,000 78,355,513,000   77,526,245,000   

71,200,000,000   3,690,666,000 2,986,584,000 2,156,904,000 582,815,000 78,460,065,000   77,630,385,000   

71,300,000,000   3,692,969,000 2,988,440,000 2,158,351,000 583,191,000 78,564,600,000   77,734,511,000   

71,400,000,000   3,695,264,000 2,990,289,000 2,159,793,000 583,566,000 78,669,119,000   77,838,623,000   

71,500,000,000   3,697,551,000 2,992,132,000 2,161,231,000 583,941,000 78,773,624,000   77,942,723,000   

71,600,000,000   3,699,830,000 2,993,968,000 2,162,664,000 584,313,000 78,878,111,000   78,046,807,000   

71,700,000,000   3,702,100,000 2,995,798,000 2,164,092,000 584,685,000 78,982,583,000   78,150,877,000   

71,800,000,000   3,704,363,000 2,997,621,000 2,165,517,000 585,055,000 79,087,039,000   78,254,935,000   

71,900,000,000   3,706,618,000 2,999,438,000 2,166,937,000 585,424,000 79,191,480,000   78,358,979,000   

72,000,000,000   3,708,864,000 3,001,248,000 2,168,352,000 585,792,000 79,295,904,000   78,463,008,000   

72,100,000,000   3,711,102,000 3,003,052,000 2,169,763,000 586,159,000 79,400,313,000   78,567,024,000   

JDIH Kementerian PUPR



- 166 -

 Dengan 

Manajemen 

Konstruksi 

 Dengan 

Pengawasan 

1 2 3 4 5 6 7

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya Pembangunan 

 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

72,200,000,000   3,713,333,000 3,004,848,000 2,171,170,000 586,524,000 79,504,705,000   78,671,027,000   

72,300,000,000   3,715,555,000 3,006,639,000 2,172,572,000 586,888,000 79,609,082,000   78,775,015,000   

72,400,000,000   3,717,769,000 3,008,423,000 2,173,969,000 587,251,000 79,713,443,000   78,878,989,000   

72,500,000,000   3,719,975,000 3,010,200,000 2,175,363,000 587,613,000 79,817,788,000   78,982,951,000   

72,600,000,000   3,722,173,000 3,011,971,000 2,176,751,000 587,973,000 79,922,117,000   79,086,897,000   

72,700,000,000   3,724,363,000 3,013,735,000 2,178,136,000 588,332,000 80,026,430,000   79,190,831,000   

72,800,000,000   3,726,545,000 3,015,492,000 2,179,516,000 588,690,000 80,130,727,000   79,294,751,000   

72,900,000,000   3,728,718,000 3,017,244,000 2,180,891,000 589,047,000 80,235,009,000   79,398,656,000   

73,000,000,000   3,730,884,000 3,018,988,000 2,182,262,000 589,402,000 80,339,274,000   79,502,548,000   

73,100,000,000   3,733,042,000 3,020,726,000 2,183,629,000 589,756,000 80,443,524,000   79,606,427,000   

73,200,000,000   3,735,191,000 3,022,457,000 2,184,991,000 590,109,000 80,547,757,000   79,710,291,000   

73,300,000,000   3,737,332,000 3,024,182,000 2,186,348,000 590,461,000 80,651,975,000   79,814,141,000   

73,400,000,000   3,739,466,000 3,025,900,000 2,187,702,000 590,811,000 80,756,177,000   79,917,979,000   

73,500,000,000   3,741,591,000 3,027,612,000 2,189,051,000 591,161,000 80,860,364,000   80,021,803,000   

73,600,000,000   3,743,708,000 3,029,317,000 2,190,395,000 591,508,000 80,964,533,000   80,125,611,000   

73,700,000,000   3,745,817,000 3,031,016,000 2,191,735,000 591,855,000 81,068,688,000   80,229,407,000   

73,800,000,000   3,747,918,000 3,032,708,000 2,193,070,000 592,201,000 81,172,827,000   80,333,189,000   

73,900,000,000   3,750,011,000 3,034,393,000 2,194,401,000 592,545,000 81,276,949,000   80,436,957,000   

74,000,000,000   3,752,096,000 3,036,072,000 2,195,728,000 592,888,000 81,381,056,000   80,540,712,000   

74,100,000,000   3,754,173,000 3,037,744,000 2,197,050,000 593,230,000 81,485,147,000   80,644,453,000   

74,200,000,000   3,756,241,000 3,039,410,000 2,198,368,000 593,570,000 81,589,221,000   80,748,179,000   

74,300,000,000   3,758,302,000 3,041,069,000 2,199,681,000 593,910,000 81,693,281,000   80,851,893,000   

74,400,000,000   3,760,355,000 3,042,722,000 2,200,990,000 594,248,000 81,797,325,000   80,955,593,000   

74,500,000,000   3,762,399,000 3,044,368,000 2,202,295,000 594,585,000 81,901,352,000   81,059,279,000   

74,600,000,000   3,764,435,000 3,046,008,000 2,203,594,000 594,920,000 82,005,363,000   81,162,949,000   

74,700,000,000   3,766,464,000 3,047,640,000 2,204,890,000 595,254,000 82,109,358,000   81,266,608,000   

74,800,000,000   3,768,484,000 3,049,267,000 2,206,181,000 595,588,000 82,213,339,000   81,370,253,000   

74,900,000,000   3,770,496,000 3,050,887,000 2,207,468,000 595,919,000 82,317,302,000   81,473,883,000   

75,000,000,000   3,772,500,000 3,052,500,000 2,208,750,000 596,250,000 82,421,250,000   81,577,500,000   

75,100,000,000   3,774,496,000 3,054,107,000 2,210,028,000 596,579,000 82,525,182,000   81,681,103,000   

75,200,000,000   3,776,484,000 3,055,707,000 2,211,301,000 596,908,000 82,629,099,000   81,784,693,000   

75,300,000,000   3,778,464,000 3,057,300,000 2,212,570,000 597,234,000 82,732,998,000   81,888,268,000   

75,400,000,000   3,780,435,000 3,058,888,000 2,213,834,000 597,560,000 82,836,883,000   81,991,829,000   

75,500,000,000   3,782,399,000 3,060,468,000 2,215,095,000 597,885,000 82,940,752,000   82,095,379,000   

75,600,000,000   3,784,355,000 3,062,042,000 2,216,350,000 598,208,000 83,044,605,000   82,198,913,000   

75,700,000,000   3,786,302,000 3,063,609,000 2,217,601,000 598,530,000 83,148,441,000   82,302,433,000   

75,800,000,000   3,788,241,000 3,065,170,000 2,218,848,000 598,850,000 83,252,261,000   82,405,939,000   

75,900,000,000   3,790,173,000 3,066,724,000 2,220,090,000 599,170,000 83,356,067,000   82,509,433,000   

76,000,000,000   3,792,096,000 3,068,272,000 2,221,328,000 599,488,000 83,459,856,000   82,612,912,000   

76,100,000,000   3,794,011,000 3,069,813,000 2,222,561,000 599,805,000 83,563,629,000   82,716,377,000   

76,200,000,000   3,795,918,000 3,071,348,000 2,223,790,000 600,121,000 83,667,387,000   82,819,829,000   

76,300,000,000   3,797,817,000 3,072,876,000 2,225,015,000 600,435,000 83,771,128,000   82,923,267,000   

76,400,000,000   3,799,708,000 3,074,397,000 2,226,235,000 600,748,000 83,874,853,000   83,026,691,000   

76,500,000,000   3,801,591,000 3,075,912,000 2,227,451,000 601,061,000 83,978,564,000   83,130,103,000   

76,600,000,000   3,803,466,000 3,077,420,000 2,228,662,000 601,371,000 84,082,257,000   83,233,499,000   

76,700,000,000   3,805,332,000 3,078,922,000 2,229,868,000 601,681,000 84,185,935,000   83,336,881,000   

76,800,000,000   3,807,191,000 3,080,417,000 2,231,071,000 601,989,000 84,289,597,000   83,440,251,000   

76,900,000,000   3,809,042,000 3,081,906,000 2,232,269,000 602,296,000 84,393,244,000   83,543,607,000   

77,000,000,000   3,810,884,000 3,083,388,000 2,233,462,000 602,602,000 84,496,874,000   83,646,948,000   

77,100,000,000   3,812,718,000 3,084,864,000 2,234,651,000 602,907,000 84,600,489,000   83,750,276,000   

77,200,000,000   3,814,545,000 3,086,332,000 2,235,836,000 603,210,000 84,704,087,000   83,853,591,000   

77,300,000,000   3,816,363,000 3,087,795,000 2,237,016,000 603,512,000 84,807,670,000   83,956,891,000   

77,400,000,000   3,818,173,000 3,089,251,000 2,238,191,000 603,813,000 84,911,237,000   84,060,177,000   

77,500,000,000   3,819,975,000 3,090,700,000 2,239,363,000 604,113,000 85,014,788,000   84,163,451,000   

77,600,000,000   3,821,769,000 3,092,143,000 2,240,529,000 604,411,000 85,118,323,000   84,266,709,000   
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77,700,000,000   3,823,555,000 3,093,579,000 2,241,692,000 604,708,000 85,221,842,000   84,369,955,000   

77,800,000,000   3,825,333,000 3,095,008,000 2,242,850,000 605,004,000 85,325,345,000   84,473,187,000   

77,900,000,000   3,827,102,000 3,096,432,000 2,244,003,000 605,299,000 85,428,833,000   84,576,404,000   

78,000,000,000   3,828,864,000 3,097,848,000 2,245,152,000 605,592,000 85,532,304,000   84,679,608,000   

78,100,000,000   3,830,618,000 3,099,258,000 2,246,297,000 605,884,000 85,635,760,000   84,782,799,000   

78,200,000,000   3,832,363,000 3,100,661,000 2,247,437,000 606,175,000 85,739,199,000   84,885,975,000   

78,300,000,000   3,834,100,000 3,102,058,000 2,248,572,000 606,465,000 85,842,623,000   84,989,137,000   

78,400,000,000   3,835,830,000 3,103,448,000 2,249,704,000 606,753,000 85,946,031,000   85,092,287,000   

78,500,000,000   3,837,551,000 3,104,832,000 2,250,831,000 607,041,000 86,049,424,000   85,195,423,000   

78,600,000,000   3,839,264,000 3,106,209,000 2,251,953,000 607,326,000 86,152,799,000   85,298,543,000   

78,700,000,000   3,840,969,000 3,107,580,000 2,253,071,000 607,611,000 86,256,160,000   85,401,651,000   

78,800,000,000   3,842,666,000 3,108,944,000 2,254,184,000 607,895,000 86,359,505,000   85,504,745,000   

78,900,000,000   3,844,355,000 3,110,301,000 2,255,293,000 608,177,000 86,462,833,000   85,607,825,000   

79,000,000,000   3,846,036,000 3,111,652,000 2,256,398,000 608,458,000 86,566,146,000   85,710,892,000   

79,100,000,000   3,847,709,000 3,112,996,000 2,257,498,000 608,738,000 86,669,443,000   85,813,945,000   

79,200,000,000   3,849,373,000 3,114,334,000 2,258,594,000 609,016,000 86,772,723,000   85,916,983,000   

79,300,000,000   3,851,030,000 3,115,665,000 2,259,685,000 609,294,000 86,875,989,000   86,020,009,000   

79,400,000,000   3,852,679,000 3,116,990,000 2,260,772,000 609,570,000 86,979,239,000   86,123,021,000   

79,500,000,000   3,854,319,000 3,118,308,000 2,261,855,000 609,845,000 87,082,472,000   86,226,019,000   

79,600,000,000   3,855,951,000 3,119,620,000 2,262,932,000 610,118,000 87,185,689,000   86,329,001,000   

79,700,000,000   3,857,576,000 3,120,924,000 2,264,006,000 610,390,000 87,288,890,000   86,431,972,000   

79,800,000,000   3,859,192,000 3,122,223,000 2,265,075,000 610,662,000 87,392,077,000   86,534,929,000   

79,900,000,000   3,860,800,000 3,123,515,000 2,266,140,000 610,931,000 87,495,246,000   86,637,871,000   

80,000,000,000   3,862,400,000 3,124,800,000 2,267,200,000 611,200,000 87,598,400,000   86,740,800,000   

80,100,000,000   3,863,992,000 3,126,079,000 2,268,256,000 611,467,000 87,701,538,000   86,843,715,000   

80,200,000,000   3,865,576,000 3,127,351,000 2,269,307,000 611,734,000 87,804,661,000   86,946,617,000   

80,300,000,000   3,867,152,000 3,128,616,000 2,270,354,000 611,998,000 87,907,766,000   87,049,504,000   

80,400,000,000   3,868,719,000 3,129,876,000 2,271,396,000 612,262,000 88,010,857,000   87,152,377,000   

80,500,000,000   3,870,279,000 3,131,128,000 2,272,435,000 612,525,000 88,113,932,000   87,255,239,000   

80,600,000,000   3,871,831,000 3,132,374,000 2,273,468,000 612,786,000 88,216,991,000   87,358,085,000   

80,700,000,000   3,873,374,000 3,133,613,000 2,274,497,000 613,046,000 88,320,033,000   87,460,917,000   

80,800,000,000   3,874,909,000 3,134,846,000 2,275,522,000 613,304,000 88,423,059,000   87,563,735,000   

80,900,000,000   3,876,437,000 3,136,072,000 2,276,542,000 613,562,000 88,526,071,000   87,666,541,000   

81,000,000,000   3,877,956,000 3,137,292,000 2,277,558,000 613,818,000 88,629,066,000   87,769,332,000   

81,100,000,000   3,879,467,000 3,138,505,000 2,278,569,000 614,073,000 88,732,045,000   87,872,109,000   

81,200,000,000   3,880,970,000 3,139,712,000 2,279,576,000 614,327,000 88,835,009,000   87,974,873,000   

81,300,000,000   3,882,465,000 3,140,912,000 2,280,579,000 614,579,000 88,937,956,000   88,077,623,000   

81,400,000,000   3,883,952,000 3,142,105,000 2,281,577,000 614,830,000 89,040,887,000   88,180,359,000   

81,500,000,000   3,885,431,000 3,143,292,000 2,282,571,000 615,081,000 89,143,804,000   88,283,083,000   

81,600,000,000   3,886,902,000 3,144,472,000 2,283,560,000 615,329,000 89,246,703,000   88,385,791,000   

81,700,000,000   3,888,364,000 3,145,646,000 2,284,544,000 615,577,000 89,349,587,000   88,488,485,000   

81,800,000,000   3,889,819,000 3,146,813,000 2,285,525,000 615,823,000 89,452,455,000   88,591,167,000   

81,900,000,000   3,891,266,000 3,147,974,000 2,286,501,000 616,068,000 89,555,308,000   88,693,835,000   

82,000,000,000   3,892,704,000 3,149,128,000 2,287,472,000 616,312,000 89,658,144,000   88,796,488,000   

82,100,000,000   3,894,134,000 3,150,276,000 2,288,439,000 616,555,000 89,760,965,000   88,899,128,000   

82,200,000,000   3,895,557,000 3,151,416,000 2,289,402,000 616,796,000 89,863,769,000   89,001,755,000   

82,300,000,000   3,896,971,000 3,152,551,000 2,290,360,000 617,036,000 89,966,558,000   89,104,367,000   

82,400,000,000   3,898,377,000 3,153,679,000 2,291,313,000 617,275,000 90,069,331,000   89,206,965,000   

82,500,000,000   3,899,775,000 3,154,800,000 2,292,263,000 617,513,000 90,172,088,000   89,309,551,000   

82,600,000,000   3,901,165,000 3,155,915,000 2,293,207,000 617,749,000 90,274,829,000   89,412,121,000   

82,700,000,000   3,902,547,000 3,157,023,000 2,294,148,000 617,984,000 90,377,554,000   89,514,679,000   

82,800,000,000   3,903,921,000 3,158,124,000 2,295,084,000 618,218,000 90,480,263,000   89,617,223,000   

82,900,000,000   3,905,286,000 3,159,220,000 2,296,015,000 618,451,000 90,582,957,000   89,719,752,000   

83,000,000,000   3,906,644,000 3,160,308,000 2,296,942,000 618,682,000 90,685,634,000   89,822,268,000   

83,100,000,000   3,907,994,000 3,161,390,000 2,297,865,000 618,912,000 90,788,296,000   89,924,771,000   
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83,200,000,000   3,909,335,000 3,162,465,000 2,298,783,000 619,141,000 90,890,941,000   90,027,259,000   

83,300,000,000   3,910,668,000 3,163,534,000 2,299,696,000 619,369,000 90,993,571,000   90,129,733,000   

83,400,000,000   3,911,994,000 3,164,596,000 2,300,606,000 619,595,000 91,096,185,000   90,232,195,000   

83,500,000,000   3,913,311,000 3,165,652,000 2,301,511,000 619,821,000 91,198,784,000   90,334,643,000   

83,600,000,000   3,914,620,000 3,166,701,000 2,302,411,000 620,044,000 91,301,365,000   90,437,075,000   

83,700,000,000   3,915,921,000 3,167,744,000 2,303,307,000 620,267,000 91,403,932,000   90,539,495,000   

83,800,000,000   3,917,214,000 3,168,780,000 2,304,198,000 620,489,000 91,506,483,000   90,641,901,000   

83,900,000,000   3,918,499,000 3,169,809,000 2,305,085,000 620,709,000 91,609,017,000   90,744,293,000   

84,000,000,000   3,919,776,000 3,170,832,000 2,305,968,000 620,928,000 91,711,536,000   90,846,672,000   

84,100,000,000   3,921,045,000 3,171,848,000 2,306,846,000 621,146,000 91,814,039,000   90,949,037,000   

84,200,000,000   3,922,305,000 3,172,858,000 2,307,720,000 621,362,000 91,916,525,000   91,051,387,000   

84,300,000,000   3,923,558,000 3,173,861,000 2,308,589,000 621,578,000 92,018,997,000   91,153,725,000   

84,400,000,000   3,924,803,000 3,174,858,000 2,309,454,000 621,792,000 92,121,453,000   91,256,049,000   

84,500,000,000   3,926,039,000 3,175,848,000 2,310,315,000 622,005,000 92,223,892,000   91,358,359,000   

84,600,000,000   3,927,267,000 3,176,832,000 2,311,170,000 622,216,000 92,326,315,000   91,460,653,000   

84,700,000,000   3,928,488,000 3,177,808,000 2,312,022,000 622,426,000 92,428,722,000   91,562,936,000   

84,800,000,000   3,929,700,000 3,178,779,000 2,312,869,000 622,636,000 92,531,115,000   91,665,205,000   

84,900,000,000   3,930,904,000 3,179,743,000 2,313,712,000 622,843,000 92,633,490,000   91,767,459,000   

85,000,000,000   3,932,100,000 3,180,700,000 2,314,550,000 623,050,000 92,735,850,000   91,869,700,000   

85,100,000,000   3,933,288,000 3,181,651,000 2,315,384,000 623,255,000 92,838,194,000   91,971,927,000   

85,200,000,000   3,934,468,000 3,182,595,000 2,316,213,000 623,460,000 92,940,523,000   92,074,141,000   

85,300,000,000   3,935,640,000 3,183,532,000 2,317,038,000 623,662,000 93,042,834,000   92,176,340,000   

85,400,000,000   3,936,803,000 3,184,464,000 2,317,858,000 623,864,000 93,145,131,000   92,278,525,000   

85,500,000,000   3,937,959,000 3,185,388,000 2,318,675,000 624,065,000 93,247,412,000   92,380,699,000   

85,600,000,000   3,939,107,000 3,186,306,000 2,319,486,000 624,264,000 93,349,677,000   92,482,857,000   

85,700,000,000   3,940,246,000 3,187,217,000 2,320,293,000 624,462,000 93,451,925,000   92,585,001,000   

85,800,000,000   3,941,377,000 3,188,122,000 2,321,096,000 624,658,000 93,554,157,000   92,687,131,000   

85,900,000,000   3,942,501,000 3,189,020,000 2,321,894,000 624,854,000 93,656,375,000   92,789,249,000   

86,000,000,000   3,943,616,000 3,189,912,000 2,322,688,000 625,048,000 93,758,576,000   92,891,352,000   

86,100,000,000   3,944,723,000 3,190,797,000 2,323,477,000 625,241,000 93,860,761,000   92,993,441,000   

86,200,000,000   3,945,822,000 3,191,676,000 2,324,262,000 625,433,000 93,962,931,000   93,095,517,000   

86,300,000,000   3,946,913,000 3,192,548,000 2,325,043,000 625,623,000 94,065,084,000   93,197,579,000   

86,400,000,000   3,947,996,000 3,193,413,000 2,325,819,000 625,812,000 94,167,221,000   93,299,627,000   

86,500,000,000   3,949,071,000 3,194,272,000 2,326,591,000 626,001,000 94,269,344,000   93,401,663,000   

86,600,000,000   3,950,138,000 3,195,124,000 2,327,358,000 626,187,000 94,371,449,000   93,503,683,000   

86,700,000,000   3,951,196,000 3,195,970,000 2,328,120,000 626,373,000 94,473,539,000   93,605,689,000   

86,800,000,000   3,952,247,000 3,196,809,000 2,328,879,000 626,557,000 94,575,613,000   93,707,683,000   

86,900,000,000   3,953,290,000 3,197,642,000 2,329,633,000 626,740,000 94,677,672,000   93,809,663,000   

87,000,000,000   3,954,324,000 3,198,468,000 2,330,382,000 626,922,000 94,779,714,000   93,911,628,000   

87,100,000,000   3,955,350,000 3,199,288,000 2,331,127,000 627,103,000 94,881,741,000   94,013,580,000   

87,200,000,000   3,956,369,000 3,200,100,000 2,331,868,000 627,282,000 94,983,751,000   94,115,519,000   

87,300,000,000   3,957,379,000 3,200,907,000 2,332,604,000 627,460,000 95,085,746,000   94,217,443,000   

87,400,000,000   3,958,381,000 3,201,707,000 2,333,335,000 627,637,000 95,187,725,000   94,319,353,000   

87,500,000,000   3,959,375,000 3,202,500,000 2,334,063,000 627,813,000 95,289,688,000   94,421,251,000   

87,600,000,000   3,960,361,000 3,203,287,000 2,334,785,000 627,987,000 95,391,635,000   94,523,133,000   

87,700,000,000   3,961,339,000 3,204,067,000 2,335,504,000 628,160,000 95,493,566,000   94,625,003,000   

87,800,000,000   3,962,309,000 3,204,840,000 2,336,218,000 628,332,000 95,595,481,000   94,726,859,000   

87,900,000,000   3,963,270,000 3,205,608,000 2,336,927,000 628,503,000 95,697,381,000   94,828,700,000   

88,000,000,000   3,964,224,000 3,206,368,000 2,337,632,000 628,672,000 95,799,264,000   94,930,528,000   

88,100,000,000   3,965,170,000 3,207,122,000 2,338,333,000 628,840,000 95,901,132,000   95,032,343,000   

88,200,000,000   3,966,107,000 3,207,869,000 2,339,029,000 629,007,000 96,002,983,000   95,134,143,000   

88,300,000,000   3,967,036,000 3,208,610,000 2,339,720,000 629,173,000 96,104,819,000   95,235,929,000   

88,400,000,000   3,967,958,000 3,209,344,000 2,340,408,000 629,337,000 96,206,639,000   95,337,703,000   

88,500,000,000   3,968,871,000 3,210,072,000 2,341,091,000 629,501,000 96,308,444,000   95,439,463,000   

88,600,000,000   3,969,776,000 3,210,793,000 2,341,769,000 629,662,000 96,410,231,000   95,541,207,000   
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88,700,000,000   3,970,673,000 3,211,508,000 2,342,443,000 629,823,000 96,512,004,000   95,642,939,000   

88,800,000,000   3,971,562,000 3,212,216,000 2,343,112,000 629,983,000 96,613,761,000   95,744,657,000   

88,900,000,000   3,972,443,000 3,212,917,000 2,343,777,000 630,141,000 96,715,501,000   95,846,361,000   

89,000,000,000   3,973,316,000 3,213,612,000 2,344,438,000 630,298,000 96,817,226,000   95,948,052,000   

89,100,000,000   3,974,181,000 3,214,300,000 2,345,094,000 630,454,000 96,918,935,000   96,049,729,000   

89,200,000,000   3,975,037,000 3,214,982,000 2,345,746,000 630,608,000 97,020,627,000   96,151,391,000   

89,300,000,000   3,975,886,000 3,215,657,000 2,346,393,000 630,762,000 97,122,305,000   96,253,041,000   

89,400,000,000   3,976,727,000 3,216,326,000 2,347,036,000 630,914,000 97,223,967,000   96,354,677,000   

89,500,000,000   3,977,559,000 3,216,988,000 2,347,675,000 631,065,000 97,325,612,000   96,456,299,000   

89,600,000,000   3,978,383,000 3,217,644,000 2,348,308,000 631,214,000 97,427,241,000   96,557,905,000   

89,700,000,000   3,979,200,000 3,218,292,000 2,348,938,000 631,362,000 97,528,854,000   96,659,500,000   

89,800,000,000   3,980,008,000 3,218,935,000 2,349,563,000 631,510,000 97,630,453,000   96,761,081,000   

89,900,000,000   3,980,808,000 3,219,571,000 2,350,184,000 631,655,000 97,732,034,000   96,862,647,000   

90,000,000,000   3,981,600,000 3,220,200,000 2,350,800,000 631,800,000 97,833,600,000   96,964,200,000   

90,100,000,000   3,982,384,000 3,220,823,000 2,351,412,000 631,943,000 97,935,150,000   97,065,739,000   

90,200,000,000   3,983,160,000 3,221,439,000 2,352,019,000 632,086,000 98,036,685,000   97,167,265,000   

90,300,000,000   3,983,928,000 3,222,048,000 2,352,622,000 632,226,000 98,138,202,000   97,268,776,000   

90,400,000,000   3,984,687,000 3,222,652,000 2,353,220,000 632,366,000 98,239,705,000   97,370,273,000   

90,500,000,000   3,985,439,000 3,223,248,000 2,353,815,000 632,505,000 98,341,192,000   97,471,759,000   

90,600,000,000   3,986,183,000 3,223,838,000 2,354,404,000 632,642,000 98,442,663,000   97,573,229,000   

90,700,000,000   3,986,918,000 3,224,421,000 2,354,989,000 632,778,000 98,544,117,000   97,674,685,000   

90,800,000,000   3,987,645,000 3,224,998,000 2,355,570,000 632,912,000 98,645,555,000   97,776,127,000   

90,900,000,000   3,988,365,000 3,225,568,000 2,356,146,000 633,046,000 98,746,979,000   97,877,557,000   

91,000,000,000   3,989,076,000 3,226,132,000 2,356,718,000 633,178,000 98,848,386,000   97,978,972,000   

91,100,000,000   3,989,779,000 3,226,689,000 2,357,285,000 633,309,000 98,949,777,000   98,080,373,000   

91,200,000,000   3,990,474,000 3,227,240,000 2,357,848,000 633,439,000 99,051,153,000   98,181,761,000   

91,300,000,000   3,991,161,000 3,227,784,000 2,358,407,000 633,567,000 99,152,512,000   98,283,135,000   

91,400,000,000   3,991,840,000 3,228,321,000 2,358,961,000 633,694,000 99,253,855,000   98,384,495,000   

91,500,000,000   3,992,511,000 3,228,852,000 2,359,511,000 633,821,000 99,355,184,000   98,485,843,000   

91,600,000,000   3,993,174,000 3,229,376,000 2,360,056,000 633,945,000 99,456,495,000   98,587,175,000   

91,700,000,000   3,993,828,000 3,229,894,000 2,360,596,000 634,069,000 99,557,791,000   98,688,493,000   

91,800,000,000   3,994,475,000 3,230,405,000 2,361,133,000 634,191,000 99,659,071,000   98,789,799,000   

91,900,000,000   3,995,114,000 3,230,910,000 2,361,665,000 634,312,000 99,760,336,000   98,891,091,000   

92,000,000,000   3,995,744,000 3,231,408,000 2,362,192,000 634,432,000 99,861,584,000   98,992,368,000   

92,100,000,000   3,996,366,000 3,231,900,000 2,362,715,000 634,551,000 99,962,817,000   99,093,632,000   

92,200,000,000   3,996,981,000 3,232,384,000 2,363,234,000 634,668,000 100,064,033,000 99,194,883,000   

92,300,000,000   3,997,587,000 3,232,863,000 2,363,748,000 634,784,000 100,165,234,000 99,296,119,000   

92,400,000,000   3,998,185,000 3,233,335,000 2,364,257,000 634,899,000 100,266,419,000 99,397,341,000   

92,500,000,000   3,998,775,000 3,233,800,000 2,364,763,000 635,013,000 100,367,588,000 99,498,551,000   

92,600,000,000   3,999,357,000 3,234,259,000 2,365,263,000 635,125,000 100,468,741,000 99,599,745,000   

92,700,000,000   3,999,931,000 3,234,711,000 2,365,760,000 635,236,000 100,569,878,000 99,700,927,000   

92,800,000,000   4,000,497,000 3,235,156,000 2,366,252,000 635,346,000 100,670,999,000 99,802,095,000   

92,900,000,000   4,001,054,000 3,235,596,000 2,366,739,000 635,455,000 100,772,105,000 99,903,248,000   

93,000,000,000   4,001,604,000 3,236,028,000 2,367,222,000 635,562,000 100,873,194,000 100,004,388,000 

93,100,000,000   4,002,146,000 3,236,454,000 2,367,701,000 635,668,000 100,974,268,000 100,105,515,000 

93,200,000,000   4,002,679,000 3,236,873,000 2,368,175,000 635,773,000 101,075,325,000 100,206,627,000 

93,300,000,000   4,003,204,000 3,237,286,000 2,368,644,000 635,877,000 101,176,367,000 100,307,725,000 

93,400,000,000   4,003,722,000 3,237,692,000 2,369,110,000 635,979,000 101,277,393,000 100,408,811,000 

93,500,000,000   4,004,231,000 3,238,092,000 2,369,571,000 636,081,000 101,378,404,000 100,509,883,000 

93,600,000,000   4,004,732,000 3,238,485,000 2,370,027,000 636,180,000 101,479,397,000 100,610,939,000 

93,700,000,000   4,005,225,000 3,238,872,000 2,370,479,000 636,279,000 101,580,376,000 100,711,983,000 

93,800,000,000   4,005,710,000 3,239,252,000 2,370,926,000 636,377,000 101,681,339,000 100,813,013,000 

93,900,000,000   4,006,187,000 3,239,625,000 2,371,369,000 636,473,000 101,782,285,000 100,914,029,000 

94,000,000,000   4,006,656,000 3,239,992,000 2,371,808,000 636,568,000 101,883,216,000 101,015,032,000 

94,100,000,000   4,007,117,000 3,240,352,000 2,372,242,000 636,662,000 101,984,131,000 101,116,021,000 
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94,200,000,000   4,007,569,000 3,240,706,000 2,372,672,000 636,754,000 102,085,029,000 101,216,995,000 

94,300,000,000   4,008,014,000 3,241,053,000 2,373,097,000 636,846,000 102,185,913,000 101,317,957,000 

94,400,000,000   4,008,451,000 3,241,394,000 2,373,518,000 636,936,000 102,286,781,000 101,418,905,000 

94,500,000,000   4,008,879,000 3,241,728,000 2,373,935,000 637,025,000 102,387,632,000 101,519,839,000 

94,600,000,000   4,009,299,000 3,242,056,000 2,374,346,000 637,112,000 102,488,467,000 101,620,757,000 

94,700,000,000   4,009,712,000 3,242,376,000 2,374,754,000 637,198,000 102,589,286,000 101,721,664,000 

94,800,000,000   4,010,116,000 3,242,691,000 2,375,157,000 637,284,000 102,690,091,000 101,822,557,000 

94,900,000,000   4,010,512,000 3,242,999,000 2,375,556,000 637,367,000 102,790,878,000 101,923,435,000 

95,000,000,000   4,010,900,000 3,243,300,000 2,375,950,000 637,450,000 102,891,650,000 102,024,300,000 

95,100,000,000   4,011,280,000 3,243,595,000 2,376,340,000 637,531,000 102,992,406,000 102,125,151,000 

95,200,000,000   4,011,652,000 3,243,883,000 2,376,725,000 637,612,000 103,093,147,000 102,225,989,000 

95,300,000,000   4,012,016,000 3,244,164,000 2,377,106,000 637,690,000 103,193,870,000 102,326,812,000 

95,400,000,000   4,012,371,000 3,244,440,000 2,377,482,000 637,768,000 103,294,579,000 102,427,621,000 

95,500,000,000   4,012,719,000 3,244,708,000 2,377,855,000 637,845,000 103,395,272,000 102,528,419,000 

95,600,000,000   4,013,059,000 3,244,970,000 2,378,222,000 637,920,000 103,495,949,000 102,629,201,000 

95,700,000,000   4,013,390,000 3,245,225,000 2,378,585,000 637,994,000 103,596,609,000 102,729,969,000 

95,800,000,000   4,013,713,000 3,245,474,000 2,378,944,000 638,066,000 103,697,253,000 102,830,723,000 

95,900,000,000   4,014,029,000 3,245,716,000 2,379,298,000 638,138,000 103,797,883,000 102,931,465,000 

96,000,000,000   4,014,336,000 3,245,952,000 2,379,648,000 638,208,000 103,898,496,000 103,032,192,000 

96,100,000,000   4,014,635,000 3,246,181,000 2,379,993,000 638,277,000 103,999,093,000 103,132,905,000 

96,200,000,000   4,014,926,000 3,246,404,000 2,380,334,000 638,345,000 104,099,675,000 103,233,605,000 

96,300,000,000   4,015,209,000 3,246,620,000 2,380,671,000 638,411,000 104,200,240,000 103,334,291,000 

96,400,000,000   4,015,484,000 3,246,829,000 2,381,003,000 638,476,000 104,300,789,000 103,434,963,000 

96,500,000,000   4,015,751,000 3,247,032,000 2,381,331,000 638,541,000 104,401,324,000 103,535,623,000 

96,600,000,000   4,016,010,000 3,247,228,000 2,381,654,000 638,603,000 104,501,841,000 103,636,267,000 

96,700,000,000   4,016,260,000 3,247,418,000 2,381,972,000 638,665,000 104,602,343,000 103,736,897,000 

96,800,000,000   4,016,503,000 3,247,601,000 2,382,287,000 638,725,000 104,702,829,000 103,837,515,000 

96,900,000,000   4,016,738,000 3,247,778,000 2,382,597,000 638,784,000 104,803,300,000 103,938,119,000 

97,000,000,000   4,016,964,000 3,247,948,000 2,382,902,000 638,842,000 104,903,754,000 104,038,708,000 

97,100,000,000   4,017,182,000 3,248,112,000 2,383,203,000 638,899,000 105,004,193,000 104,139,284,000 

97,200,000,000   4,017,393,000 3,248,268,000 2,383,500,000 638,954,000 105,104,615,000 104,239,847,000 

97,300,000,000   4,017,595,000 3,248,419,000 2,383,792,000 639,008,000 105,205,022,000 104,340,395,000 

97,400,000,000   4,017,789,000 3,248,563,000 2,384,079,000 639,061,000 105,305,413,000 104,440,929,000 

97,500,000,000   4,017,975,000 3,248,700,000 2,384,363,000 639,113,000 105,405,788,000 104,541,451,000 

97,600,000,000   4,018,153,000 3,248,831,000 2,384,641,000 639,163,000 105,506,147,000 104,641,957,000 

97,700,000,000   4,018,323,000 3,248,955,000 2,384,916,000 639,212,000 105,606,490,000 104,742,451,000 

97,800,000,000   4,018,485,000 3,249,072,000 2,385,186,000 639,260,000 105,706,817,000 104,842,931,000 

97,900,000,000   4,018,638,000 3,249,184,000 2,385,451,000 639,307,000 105,807,129,000 104,943,396,000 

98,000,000,000   4,018,784,000 3,249,288,000 2,385,712,000 639,352,000 105,907,424,000 105,043,848,000 

98,100,000,000   4,018,922,000 3,249,386,000 2,385,969,000 639,396,000 106,007,704,000 105,144,287,000 

98,200,000,000   4,019,051,000 3,249,477,000 2,386,221,000 639,439,000 106,107,967,000 105,244,711,000 

98,300,000,000   4,019,172,000 3,249,562,000 2,386,468,000 639,481,000 106,208,215,000 105,345,121,000 

98,400,000,000   4,019,286,000 3,249,640,000 2,386,712,000 639,521,000 106,308,447,000 105,445,519,000 

98,500,000,000   4,019,391,000 3,249,712,000 2,386,951,000 639,561,000 106,408,664,000 105,545,903,000 

98,600,000,000   4,019,488,000 3,249,777,000 2,387,185,000 639,598,000 106,508,863,000 105,646,271,000 

98,700,000,000   4,019,577,000 3,249,836,000 2,387,415,000 639,635,000 106,609,048,000 105,746,627,000 

98,800,000,000   4,019,658,000 3,249,888,000 2,387,640,000 639,671,000 106,709,217,000 105,846,969,000 

98,900,000,000   4,019,731,000 3,249,933,000 2,387,861,000 639,705,000 106,809,369,000 105,947,297,000 

99,000,000,000   4,019,796,000 3,249,972,000 2,388,078,000 639,738,000 106,909,506,000 106,047,612,000 

99,100,000,000   4,019,853,000 3,250,004,000 2,388,290,000 639,770,000 107,009,627,000 106,147,913,000 

99,200,000,000   4,019,901,000 3,250,030,000 2,388,498,000 639,800,000 107,109,731,000 106,248,199,000 

99,300,000,000   4,019,942,000 3,250,049,000 2,388,701,000 639,830,000 107,209,821,000 106,348,473,000 

99,400,000,000   4,019,975,000 3,250,062,000 2,388,900,000 639,858,000 107,309,895,000 106,448,733,000 

99,500,000,000   4,019,999,000 3,250,068,000 2,389,095,000 639,885,000 107,409,952,000 106,548,979,000 

99,600,000,000   4,020,015,000 3,250,068,000 2,389,284,000 639,910,000 107,509,993,000 106,649,209,000 
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99,700,000,000   4,020,024,000 3,250,060,000 2,389,470,000 639,934,000 107,610,018,000 106,749,428,000 

99,800,000,000   4,020,024,000 3,250,047,000 2,389,651,000 639,958,000 107,710,029,000 106,849,633,000 

99,900,000,000   4,020,016,000 3,250,027,000 2,389,828,000 639,979,000 107,810,022,000 106,949,823,000 

100,000,000,000 4,020,000,000 3,250,000,000 2,390,000,000 640,000,000 107,910,000,000 107,050,000,000 
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TABEL C

DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI : KHUSUS (dalam rupiah)
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1                              2 3 4 5 6

250.000.000         53.625.000 39.350.000 40.000.000 382.975.000          

275.000.000         58.050.000 42.595.000 42.694.000 418.339.000          

300.000.000         62.304.000 45.714.000 45.150.000 453.168.000          

325.000.000         66.388.000 48.708.000 47.369.000 487.465.000          

350.000.000         70.301.000 51.576.000 49.350.000 521.227.000          

375.000.000         74.044.000 54.319.000 51.094.000 554.457.000          

400.000.000         77.616.000 56.936.000 52.600.000 587.152.000          

425.000.000         81.018.000 59.428.000 53.869.000 619.315.000          

450.000.000         84.249.000 61.794.000 54.900.000 650.943.000          

475.000.000         87.310.000 64.035.000 55.694.000 682.039.000          

500.000.000         90.200.000 66.150.000 56.250.000 712.600.000          

525.000.000         93.954.000 68.948.000 58.144.000 746.046.000          

550.000.000         97.636.000 71.698.000 59.950.000 779.284.000          

575.000.000         101.246.000 74.399.000 61.669.000 812.314.000          

600.000.000         104.784.000 77.052.000 63.300.000 845.136.000          

625.000.000         108.250.000 79.656.000 64.844.000 877.750.000          

650.000.000         111.644.000 82.212.000 66.300.000 910.156.000          

675.000.000         114.966.000 84.719.000 67.669.000 942.354.000          

700.000.000         118.216.000 87.178.000 68.950.000 974.344.000          

725.000.000         121.394.000 89.588.000 70.144.000 1.006.126.000       

750.000.000         124.500.000 91.950.000 71.250.000 1.037.700.000       

775.000.000         127.534.000 94.263.000 72.269.000 1.069.066.000       

800.000.000         130.496.000 96.528.000 73.200.000 1.100.224.000       

825.000.000         133.386.000 98.744.000 74.044.000 1.131.174.000       

850.000.000         136.204.000 100.912.000 74.800.000 1.161.916.000       

875.000.000         138.950.000 103.031.000 75.469.000 1.192.450.000       

900.000.000         141.624.000 105.102.000 76.050.000 1.222.776.000       

925.000.000         144.226.000 107.124.000 76.544.000 1.252.894.000       

950.000.000         146.756.000 109.098.000 76.950.000 1.282.804.000       

975.000.000         149.214.000 111.023.000 77.269.000 1.312.506.000       

1.000.000.000      151.600.000 112.900.000 77.500.000 1.342.000.000       

1.025.000.000      154.999.000 115.441.000 78.985.000 1.374.425.000       

1.050.000.000      158.379.000 117.968.000 80.448.000 1.406.795.000       

1.075.000.000      161.739.000 120.481.000 81.888.000 1.439.108.000       

1.100.000.000      165.081.000 122.980.000 83.307.000 1.471.368.000       

1.125.000.000      168.403.000 125.466.000 84.703.000 1.503.572.000       

1.150.000.000      171.707.000 127.938.000 86.078.000 1.535.723.000       

1.200.000.000      178.256.000 132.840.000 88.760.000 1.599.856.000       

1.250.000.000      184.729.000 137.688.000 91.354.000 1.663.771.000       

1.300.000.000      191.126.000 142.480.000 93.860.000 1.727.466.000       

1.350.000.000      197.447.000 147.218.000 96.278.000 1.790.943.000       

1.400.000.000      203.691.000 151.900.000 98.607.000 1.854.198.000       

1.450.000.000      209.859.000 156.528.000 100.848.000 1.917.235.000       

1.500.000.000      215.950.000 161.100.000 103.000.000 1.980.050.000       

1.550.000.000      221.965.000 165.618.000 105.064.000 2.042.647.000       

1.600.000.000      227.904.000 170.080.000 107.040.000 2.105.024.000       

1.650.000.000      233.767.000 174.488.000 108.928.000 2.167.183.000       

1.700.000.000      239.553.000 178.840.000 110.727.000 2.229.120.000       

1.750.000.000      245.263.000 183.138.000 112.438.000 2.290.839.000       

1.800.000.000      250.896.000 187.380.000 114.060.000 2.352.336.000       
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 Biaya Konstruksi 

Fisik 

 Biaya 

Perencanaan 

Konstruksi 

 Biaya Manajemen 

Konstruksi 

 Biaya Pengawasan 

Konstruksi 

 Biaya Pengelolaan 

Kegiatan 

 Total Biaya 

Pembangunan 

1                              2 3 4 5 6

1.850.000.000      256.453.000 191.568.000 115.594.000 2.413.615.000       

1.900.000.000      261.934.000 195.700.000 117.040.000 2.474.674.000       

1.950.000.000      267.339.000 199.778.000 118.398.000 2.535.515.000       

2.000.000.000      272.667.000 203.800.000 119.667.000 2.596.134.000       

2.050.000.000      277.919.000 207.768.000 120.848.000 2.656.535.000       

2.100.000.000      283.094.000 211.680.000 121.940.000 2.716.714.000       

2.150.000.000      288.193.000 215.538.000 122.944.000 2.776.675.000       

2.200.000.000      293.216.000 219.340.000 123.860.000 2.836.416.000       

2.250.000.000      298.163.000 223.088.000 124.688.000 2.895.939.000       

2.300.000.000      303.033.000 226.780.000 125.427.000 2.955.240.000       

2.350.000.000      307.827.000 230.418.000 126.078.000 3.014.323.000       

2.400.000.000      312.544.000 234.000.000 126.640.000 3.073.184.000       

2.450.000.000      317.185.000 237.528.000 127.114.000 3.131.827.000       

2.500.000.000      321.750.000 241.000.000 127.500.000 3.190.250.000       

2.550.000.000      327.690.000 245.346.000 129.158.000 3.252.194.000       

2.600.000.000      333.611.000 249.673.000 130.780.000 3.314.064.000       

2.650.000.000      339.513.000 253.981.000 132.368.000 3.375.862.000       

2.700.000.000      345.395.000 258.271.000 133.920.000 3.437.586.000       

2.750.000.000      351.258.000 262.543.000 135.438.000 3.499.239.000       

2.800.000.000      357.101.000 266.795.000 136.920.000 3.560.816.000       

2.850.000.000      362.925.000 271.029.000 138.368.000 3.622.322.000       

2.900.000.000      368.729.000 275.245.000 139.780.000 3.683.754.000       

2.950.000.000      374.514.000 279.442.000 141.158.000 3.745.114.000       

3.000.000.000      380.280.000 283.620.000 142.500.000 3.806.400.000       

3.050.000.000      386.026.000 287.780.000 143.808.000 3.867.614.000       

3.100.000.000      391.753.000 291.921.000 145.080.000 3.928.754.000       

3.150.000.000      397.461.000 296.043.000 146.318.000 3.989.822.000       

3.200.000.000      403.149.000 300.147.000 147.520.000 4.050.816.000       

3.250.000.000      408.818.000 304.233.000 148.688.000 4.111.739.000       

3.300.000.000      414.467.000 308.299.000 149.820.000 4.172.586.000       

3.350.000.000      420.097.000 312.347.000 150.918.000 4.233.362.000       

3.400.000.000      425.707.000 316.377.000 151.980.000 4.294.064.000       

3.450.000.000      431.298.000 320.388.000 153.008.000 4.354.694.000       

3.500.000.000      436.870.000 324.380.000 154.000.000 4.415.250.000       

3.550.000.000      442.422.000 328.354.000 154.958.000 4.475.734.000       

3.600.000.000      447.955.000 332.309.000 155.880.000 4.536.144.000       

3.650.000.000      453.469.000 336.245.000 156.768.000 4.596.482.000       

3.700.000.000      458.963.000 340.163.000 157.620.000 4.656.746.000       

3.750.000.000      464.438.000 344.063.000 158.438.000 4.716.939.000       

3.800.000.000      469.893.000 347.943.000 159.220.000 4.777.056.000       

3.850.000.000      475.329.000 351.805.000 159.968.000 4.837.102.000       

3.900.000.000      480.745.000 355.649.000 160.680.000 4.897.074.000       

3.950.000.000      486.142.000 359.474.000 161.358.000 4.956.974.000       

4.000.000.000      491.520.000 363.280.000 162.000.000 5.016.800.000       

4.050.000.000      496.878.000 367.068.000 162.608.000 5.076.554.000       

4.100.000.000      502.217.000 370.837.000 163.180.000 5.136.234.000       

4.150.000.000      507.537.000 374.587.000 163.718.000 5.195.842.000       

4.200.000.000      512.837.000 378.319.000 164.220.000 5.255.376.000       

4.250.000.000      518.118.000 382.033.000 164.688.000 5.314.839.000       

4.300.000.000      523.379.000 385.727.000 165.120.000 5.374.226.000       

4.350.000.000      528.621.000 389.403.000 165.518.000 5.433.542.000       

4.400.000.000      533.843.000 393.061.000 165.880.000 5.492.784.000       

4.450.000.000      539.046.000 396.700.000 166.208.000 5.551.954.000       

4.500.000.000      544.230.000 400.320.000 166.500.000 5.611.050.000       

4.550.000.000      549.394.000 403.922.000 166.758.000 5.670.074.000       
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